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b DESCRIGAO DO SERVICO T 01° MES (1° dia a0 30° dia) 02° MES (31° dia a0 60° dia) | 03° MES (61° dia a0 90° dia) | 04° MES (91° dia ao 120° dia) | 05° MES (121° dia a0 150° dia) | 06° MES (151° dia a0 180° dia) | 07° MES (181° dia a0 210" dia) | 08° MES (211° i a0 240 ia) | 09° MES (241° i a0 270" da)| 10° MES (271° i a0 300" dia)| 11° MES (301° i a0 330° da)| 12° MES (331° i a0 360° a)| 13° MES (361° i a0 390 la)| 14° MES (391° i a0 420" la)| 15° MES (421° i a0 450° da)| 16° MES (451° i a0 480° )| 17 MES (“;::)d" 20510 1450 MEs (511° dia a0 540° dia)

% % % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS

1| SERVIC 126.660,71 50,00% 63.330,36 50,00% 63.330,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 DRENAGEM, 836.774,31 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 167.354,86 20,00% 167.354,86 20,00% 167.354,86 20,00% 167.354,86 20,00% 167.354,86

3 25,00% 900.003,03 25,00% 900.003,03 25,00% 900.003,03 | 2500% 900.003,03 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 25,00% 155.629,32 25.00% 155.629,32 25,00% 155.629,32 25,00% 155.629,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 FERRAGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 222.292,95 30,00% 222.292,95 30,00% 222.292,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 74.097,65

6 E PROTECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 92.891,50 50,00% 92.891.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 EEXTERNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 176.372,50 20,00% 176.372,50 20,00% 176.372,50 20,00% 176.372,50 20,00% 176.372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 E EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 74.153,81 20,00% 74.153,81 20,00% 74.153,81 20,00% 74.153,81 0,00 0,00 0,00 20,00% 74.153,81

9 |p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00% 126.566,36 40,00% 126.566,36 20,00% 63.283,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 18.621.94 30,00% 18.621.94 40,00% 24.829.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11_| CORRIMAO, GUARDA-CORPO, GRADE, METALICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 171.297,93 30,00% 171.297,93 40,00% 228.397,24

12 ELETRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.00% 117.954,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.00% 117.954,66 15.00% 117.954,66 15.00% 117.954,66 15.00% 117.954,66 15.00% 117.954,66 10.00% 78.636.44

13 L6GICA, AL ETELEFONIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00% 19.894,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00% 19.894,58 15,00% 19.894,58 15,00% 19.894,58 15,00% 19.894,58 15,00% 19.894,58 10,00% 13.263,05

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.00% 66.117.49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.00% 66.117.49 15.00% 66.117.49 15.00% 66.117.49 15.00% 66.117.49 15.00% 66.117.49 10.00% 44.078.33

15 PREVEN INCENDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00% 14.558,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00% 14.558,63 15,00% 14.558,63 15,00% 14.558,63 15,00% 14.558,63 15,00% 14.558,63 10,00% 9.705,76

16 | GASES MEDICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.00% 3.927.76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.00% 3.927.76 15.00% 3.927.76 15.00% 3.927.76 15.00% 3.927.76 15.00% 3.927.76 10.00% 2.618,50

17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00% 21.769,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00% 21.769,85 15,00% 21.769,85 15,00% 21.769,85 15,00% 21.769,85 15,00% 21.769,85 10,00% 14.513,23

18 OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 74.478.93 50,00% 74.478.93

19_| ADMINISTRACAO DA OBRA 551.616,64 9,85% 54.355,47 9,85% 54.355,47 9,38% 51.732,40 10,88% 60.041,51 3.21% 17.725,61 3.21% 17.725,61 5,13% 28.285,92 10.463,18 3,15% 17.369.41 3.77% 20.780,63 4,54% 25.050,98 3,92% 21.597,87 2,61% 14.386,89 4,24% 23.380,06 3,54% 19.553,48 534% 29.480,53 7,03% 38.778,24 8,44% 46.553,36

Total Global 10.643.565.23] 1.017.688,86 9,56% 1.017.688,86 8.94% 951.73544 | 1048% | 1.115.673.86 3.29% 349.727.43 3.29% 349.727.43 5.68% 604.510,71 205.457,63 3.18% 338.930,21 3.71% 394.469,19 4.49% 477.672,42 3.86% 410.936,13 3.13% 332.763,67 4.78% 509.111,70 4.05% 431.131,30 5.75% 612.356,29 6.54% 696.132,93
Totais 10.643.565,23 6% 6 2035377,72 | 28,06% | 298711316 | 38,55% | 4.102.787,02 41,83% | 4.452.514,45 | 4512% 802.241,88 0% | 5.406.752,59 5.612.210,21 5591% | 595114043 | 5962% | 634560962 | 64,11% | 6.823.28204 | 67.97% | 7.23421817 | 71,09% | 7.566.981.84 | 7588% | 8.076.09354 | 79.93% | 8.507.22484 | 8568% | 9.119.581,13 | 92,22% | 9.815.714,06 10.643.565,23
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