
(R$) % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,78% 3.422,70 100     3.422,70          -                    -                        

2 TERRAPLENAGEM 2,18% 9.637,01 25       2.409,25          40         3.854,80           35            3.372,95                

3 DRENAGEM PLUVIAL 19,55% 86.334,78 100     86.334,78        -        -                    -                        

4 PAVIMENTAÇÃO 75,68% 334.201,45 25       83.550,36        40         133.680,58       35            116.970,51            

5 SINALIZAÇÃO VIARIA 1,81% 7.990,72 -                   -                    100          7.990,72                

40       175.717,10      31         137.535,38       29            128.334,18            
100% 441.586,66R$                                      40       175.717,10      71         313.252,48       100          441.586,66            

TOTAL SIMPLES

3

TOTAL ACUMULADO

Item DESCRIÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços
2

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL RUAS JOÃO ORLANDI CORREA E VIGÁRIO JOSÉ POGGEL - BAIRRO DEHON

MESES

OBRA :

1

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-1800
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