¥e) Prefettura

de Tubarao
OBRA : PROJETO DE RECAPEAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZA(}AO VIARIA DA RUA ALDO HULSE - BAIRRO PASSO DO
) GADO
% Valor das Obras e Servicos 7 MESES 2
Item DESCRICAO °
(R$) % | R$ % | R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,55% 11.648,89 100 11.648,89

2  |DRENAGEM PLUVIAL 10,46% 78.652,59 100 78.652,59 -
3 |FRESAGEM 10,52% 79.140,90 45 35.613,41 55 43.527,50
4 |PAVIMENTACAO 71,43% 537.218,71 45 241.748,42 55 295.470,29
5 \SIE&F::‘\:E:OS COMPLEMENTARES E SINALIZAGAO 6,04% 45.453.86 ] 100 45.453.86
TOTAL SIMPLES 49 | 367.663,30 51 384.451,65
TOTAL ACUMULADO 100% R$ 752.114,95 49 | 367.663,30 100 752.114,95
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