
(R$) % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,55% 11.648,89 100     11.648,89        -                    

2 DRENAGEM PLUVIAL 10,46% 78.652,59 100     78.652,59        -                    

3 FRESAGEM 10,52% 79.140,90 45       35.613,41        55         43.527,50         

4 PAVIMENTAÇÃO 71,43% 537.218,71 45       241.748,42      55         295.470,29       

5
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA

6,04% 45.453,86 -                   100       45.453,86         

49       367.663,30      51         384.451,65       
100% 752.114,95R$                                      49       367.663,30      100       752.114,95       

2

PROJETO DE RECAPEAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALDO HULSE - BAIRRO PASSO DO 
GADO

MESES

OBRA :

1

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

Item DESCRIÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7

MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 829286560001/33; Rua Felipe Schmidt, 108/Centro; Cep 88701-1800
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