MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

Obra Bancos B.D.l. Encargos

Sociais
ORCAMENTO ESCOLA SINAPI - 06/2026 - SC; SBC - 07/2026 -SC; ORSE - 04/2026; SEDOP - 03/2026; 22,57% Nao
PIETRO MACCARI - SEINFRA - 028;SETOP - 04/2026; SIURB - 01/2026; SUDECAP - 04/2026; Desonerado
FASE 01 (ATL) CPOS/CDHU - 06/2026; FDE - 04/2026; AGESUL - 01/2026; EMBASA -

06/2025; EMOP - 05/2026; SCO - 05/2026

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
48.408.98 19.363.59 14.522.69 14.522 .69,
2 BLOCO 1 (ENTRADA) 100,00% 100,00%
682.831.69_____682.831.69
3 BLOCO 2 (MEIO) 100,00% 100,00%
420.279.11 420.279.11
4 BLOCO 3 (LATERAL ESQUERDA) 100,00% 100,00%
438.590.80 —.438.590.80
Porcentagem 44,16% 27,34% 28,5%
Custo 702.195,28 434.801,80 453.113,49
Porcentagem Acumulado 44,16% 71,5% 100,0%
Custo Acumulado 702.195,28 1.136.997,08 1.590.110,58
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