GOVERNO MUNICIPAL DE MORRO DA FUMACA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 20 de Maio, 100 — 88.830-000 — Centro — MORRO DA FUMACA-SC
CNPJ: 83.000.323/0001-02 - www.morrodafumaca.sc.gov.br

"=l  Secretaria do Sistema de Infraestrutura

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

REFORMA NA E.E.B.M. PIETRO MACCARI

Este documento foi desenvolvido com a finalidade de subsidiar contratacées envolvendo intervengdes
na estrutura fisica que abriga a E.E.B.M. Pietro Maccari, situada na Avenida Ant6nio de Costa, n? 440, Bairro
De Costa - Morro da Fumacga/SC, com foco na previsdo de reforma da edificagcdo, contemplando troca da
cobertura, instalagOes elétricas, SPDA e pintura, com o objetivo de potencializar as condi¢des de conforto,
higiene, seguranca e funcionalidade, garantindo melhor acolhimento aos alunos e a comunidade escolar, de
forma a evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solu¢do, permitindo assim a avaliacdo da
viabilidade técnica e econémica da contratagdo, conforme previsto no Art. 18, § 12 da Lei n° 14.133/2021.
Trata-se de obra/servico especial de engenharia, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

1. Descrigdo da necessidade de contratagdo (Art. 18, § 12, | da Lei n° 14.133/2021)

A E.E.B.M. Pietro Maccari iniciou suas atividades em 1977, no entdo bairro Menino Jesus, passando a
funcionar em seu enderego atual, no bairro De Costa, desde 1997. Atualmente, a unidade escolar atende 560
alunos, distribuidos entre as turmas da Educacdo Infantil ao 92 ano do Ensino Fundamental, e conta com uma
equipe composta por 53 profissionais, incluindo professores, auxiliares de ensino, estagiarios, especialista,
zeladores e secretdria.
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Toda a estrutura da escola apresenta a necessidade de servicos de reforma e manutencgao predial, em
razdo do tempo decorrido desde sua construgdo, do uso continuo e da defasagem de suas instalagdes.
O escopo da intervengao contempla a substituicdo completa da cobertura, com a implantagdo de um novo
sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA), e a atualizacdo integral da rede elétrica,
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garantindo a instala¢do adequada dos equipamentos existentes, como cameras, modens, alarmes e demais
dispositivos.

Em decorréncia dessas intervencoes, sera realizada também a pintura interna da edificacdo, bem
como as corregdes necessarias nas paredes, principalmente nos trechos onde havera a remocgao de canaletas
e a passagem embutida da nova fiacao elétrica.

Essas intervengdes contribuirdo para elevar o padrdo de qualidade da infraestrutura escolar,
proporcionando mais conforto, seguranca e bem-estar para alunos, profissionais e visitantes. Além disso,
criardo condi¢cdes mais adequadas para o desenvolvimento das atividades pedagdgicas, esportivas e culturais,
fortalecendo o ambiente de aprendizagem, promovendo a valorizagdo do espaco escolar e estimulando a
convivéncia e o engajamento da comunidade escolar.

2. Demonstracdo da previsao da contratacdo no plano de contrata¢des anual (Art. 18, § 12, Il da Lei n°
14.133/2021)

Com base em informacdes coletadas, a Secretaria do Sistema de Educacdo, Esporte e Cultura ainda ndo
possui plano de contratagdes anual.

3. Requisitos da contratacdo (Art. 18, § 19, Ill da Lei n° 14.133/2021)

3.1. Levantamento da situacdo atual da edificacdo, identificando-se as deficiéncias e patologias que precisam
ser sanadas, classificando-as em grau de urgéncia.

3.2. Levantamento do programa de necessidade junto a Secretaria de Educacao e dire¢do escolar.

3.3. Projeto arquitetdnico de reforma da escola, devendo contemplar atendimento a todas a legislacGes e
normativas vigentes que forem aplicdveis ao caso, incluindo-se acessibilidade conforme NBR9050.

3.4. Projetos complementares contemplando todas as disciplinas necessarias para perfeito funcionamento da
edificacdo;

3.5. Aprovagdes e regularizagGes nos érgdos publicos e concessiondrias (Prefeitura de Morro da Fumaga,
CERMOFUL, CBM/SC, etc....);

3.6. Definicdo da forma de execucgdo das obras previstas, se em momento Unico ou por etapas considerando
a ininterrupgdo dos trabalhos da unidade escolar.

3.7. Procedimento licitatério para contratacdo de empresa especializada, com equipe técnica qualificada e
habilitada, para execucdo dos servicos indicados (obra de engenharia) seguindo rigorosamente as
especificagdes técnicas previstas em termo de referéncia e respectivos anexos, assim como as normas técnicas
vigentes aplicaveis. Utilizacdo de materiais novos de primeira qualidade.

4. Estimativas das quantidades para a contratagdo (Art. 18, § 12, IV da Lei n° 14.133/2021)

Etapa | Descrigao Quantidade
REFORMA (TROCA DA COBERTURA, INSTALACOES ELETRICAS, SPDA E PINTURA) DA
E.E.B.M. PIETRO MACCARI

01 1

5. Levantamento de mercado (Art. 18, § 12, V da Lei n° 14.133/2021)

Considerando tratar-se de obra de engenharia, todo o orcamento deverd basear-se no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI). O SINAPI tem por objetivo a producdo de séries
mensais de custos e indices de custos da construgao civil, em diferentes niveis de agregacdo técnica e espacial,
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visando permitir a programacdo de investimentos e a execugao e andlise de orgamentos. Utiliza pesquisa de
precos e custos como tipo de operacgao estatistica, com dados de pesquisa por amostragem nao probabilistica
e periodicidade mensal.

Assim, considerando que a prépria base de dados utilizada no or¢amento origina-se de levantamento
de mercado realizado pelo IBGE, ndo verifica-se necessario discorrer sobre tal neste documento. Entretanto,
recomenda-se que o orcamentista realize verificacdo dos insumos mais representativos dentro da obra a ser
contratada, através da curva ABC, comparando com cota¢des de mercado na regido para identificar eventuais
disparidades de preco que possam ser corrigidas e assim gerar relevante economicidade para a Administracao.

6. Estimativa do valor da contratag¢do (Art. 18, § 12, VI da Lei n° 14.133/2021)

Conforme orcamento executivo anexo ao termo de referéncia, o valor total estimado das obras é de RS
1.590.110,58. As planilhas sintéticas e analiticas apresentam os dados detalhados das previsdes de custos de
cada servico a ser contratado, conforme etapas previstas.

7. Descri¢do da solugdo como um todo (Art. 18, § 12, VIl da Lei n° 14.133/2021)

A solucdo escolhida é de contratar empresa especializada em obras de engenharia para executar as
obras previstas, contemplando todos os servicos e materiais necessarios para realizacdo das adequacdes
necessdrias, potencializando o atendimento das questdes relativas a conforto, higiene, seguranca,
funcionalidade e acessibilidade, conforme projetos e especificacdes técnicas constante em termo de
referéncia e respectivos anexos, limitando-se aos valores referenciais obtidos em pesquisa de mercado.

8. Justificativas para o parcelamento ou n3o da contratagdo (Art. 18, § 12, VIIl da Lei n° 14.133/2021)

Para o caso em estudo, ndo se aplica o parcelamento da contratacdo, uma vez que se trata de um Unico
objeto de reforma, cuja execu¢cdo demandard integracdo entre as etapas previstas e coordenacdo técnica
unificada.

Entretanto, a execu¢do dos servicos sera realizada de forma faseada, por blocos da escola, garantindo
a continuidade parcial das atividades escolares durante a obra e minimizando impactos na rotina académica.

Essa estratégia permite que todas as frentes de servigo estejam contempladas em uma Unica licitagdo,
assegurando economia de escala, maior eficiéncia na gestao contratual e padroniza¢do dos acabamentos e
solugGes técnicas, sem prejuizo a qualidade ou ao prazo global da obra.

Dessa forma, a licitagdo sera realizada de forma integral, abrangendo todas as intervengdes previstas
no projeto, e a execugdo ocorrera em etapas, garantindo o uso parcial da edificacdo durante os servigos e
otimizando a logistica da obra.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos (Art. 18, § 12, IX da Lei n° 14.133/2021)

Com a execucdo da obra, pretende-se elevar o padrdo de qualidade da infraestrutura escolar,
garantindo um ambiente mais seguro, confortavel e funcional para alunos, profissionais e visitantes. A
intervencdo busca adequar as condicdes fisicas da unidade as necessidades atuais de uso, assegurando a
continuidade das atividades pedagdgicas com maior eficiéncia e bem-estar.

Espera-se, ainda, aumentar a durabilidade da edificacdo, reduzir a necessidade de manutengdes
corretivas futuras e otimizar o desempenho das instala¢des prediais, contribuindo para o uso racional dos
recursos publicos.
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Como resultado, a comunidade escolar serd beneficiada com um espagco mais adequado, seguro e
acolhedor, refletindo diretamente na qualidade do servigo publico prestado.

10. Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebra¢ao do contrato (Art. 18, § 12,
X da Lei n® 14.133/2021)

- Elaboragdo do termo de referéncia contendo todas as informacgGes necessarias para definicdo do objeto, com
as respectivas especificagGes técnicas, projetos e orcamento;

- Execucdo do processo licitatorio, conforme Lei n° 14.333/2021 e instrucdes técnicas municipais, analise e
parecer da consultoria juridica;

- Designacdo de gestor do contrato e fiscal para a obra/servico;

- Dar as condi¢des minimas para que a fiscalizacdo e a gestdao do contrato possam executar suas fungdes com
a devida precisdo necessaria.

11. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (Art. 18, § 12, Xl da Lei n° 14.133/2021)
Em pesquisa realizada na d4rea de licitagbes do site www.morrodafumaca.atende.net verificou-se a

existéncia de diversas outras contrata¢des destinadas a execucdo de obras publicas (construcdes, reformas,
ampliagBes, pavimentagdes, etc....), mas considerando a natureza singular de tais obras conforme a
localizacdo e destinacdo, de acordo com os projetos especificos e personalizados, ndo ha como
correlacionarem-se.

12. Descri¢do de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (Art. 18, § 12, XIl da Lei
n° 14.133/2021)

Para a execucdo da obra de reforma prevista, a geracdo de residuos da construcdo civil pode ser
identificada como potencial impacto ambiental. Assim, é necessario que a empresa contratada realize o
controle na geragao dos residuos, assim como a correta destinagao do material em locais apropriados.

13. Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratagdo (Art. 18, § 12, Xlll da Lei n° 14.133/2021)

Com base no exposto neste estudo técnico preliminar, conclui-se pela adequabilidade de contratagbes
para execuc¢ao de interveng¢des na estrutura fisica que abriga a E.E.B.M. Pietro Maccari, considerando-se a sua
prevaléncia sobre outras solucdes levantadas, o atendimento aos requisitos descritos e aos resultados

pretendidos.
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