MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

Obra Bancos B.D.l Encargos
Orgamento Estagao Feroviaria de Morro da Fumaga SINAPI - 09/2026 - Santa Catarina 22,57% Nao
ORSE - 07/2026 Desonerado
SEINFRA - 028
CPOS/CDHU - 09/2026
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
36.646.48 21,987.89 3.664.65 3.664.65 3.664.65 3.664.65
2 SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO 100,00% 50,00% 50,00%
27.993.04 13.996.52 13.996.52.
3 IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 30,00% 70,00%
2.402.62 720.79 1.681.83
4 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
19.777.42 3 955 48 9 888 71 5933 23
5 ESQUADRIAS 100,00% 30,00% 70,00%
24.934.59 7.480.38 17 454 21
6 SISTEMA DE COBERTURA 100,00% 90,00% 10,00%
52.582.20 47.323 98 5 258 22
7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100,00% 50,00% 50,00%
35.076.27 17 538.14 17 538 14
8 SISTEMA DE PISOS 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
24.364.98 4,873.00 7.309.49 12.182.49
9 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00% 100,00%
) ) 20.321.54
10 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
2.198.27 659.48 6 879.31
1 INSTALAGOES SANITARIAS 100,00% 30,00% 20,00% 50,00%
15.663.78 4 699 13 3132 76 7.831.89
12 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 100,00% 100,00%
) . 8.266.38
13 SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 100,00% 100,00%
645.86
14 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 50,00% 50,00%
19.465.01 9 732 51 9 732 51
15 DADOS E LOGICA 100,00% 50,00% 50,00%
4.046.25 202313 202313
16 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
190.51 190.51
Porcentagem 12,22% 11,06% 14,89% 38,6% 23,23%
Custo 35.984,40 32.569,04 43.875,05  113.710,37 68.436,30
Porcentagem Acumulado 12,22% 23,27% 38,17% 76,77% 100,0%
Custo Acumulado 35.984,40 68.553,44 112.428,49 226.138,86 294.575,20
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