
Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
OBRA: AMPLIAÇÃO REDE ELÉTRICA

LOCAL: EBM SÃO ROQUE BDI: 26,40%
ÁREA: - SINAPI: 01/2026

(%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COM RAMAL DE 
CARGA

25.806,60 51,47 100,00  25.806,60

2.0 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 3.396,16 6,77 100,00  3.396,16
3.0 INFRAESTRUTURA 3.699,75 7,38 100,00 3.699,75
4.0 CABOS ELÉTRICOS 16.846,50 33,60 100,00 16.846,50
5.0 ACABAMENTOS 394,66 0,79 100,00 394,66

50.143,67 100,00 58,24 29.202,76 41,76 20.940,91
50.143,67 100,00 58,24 29.202,76 100,00 50.143,67

São Lourenço do Oeste - SC, 04 de Fevereiro de 2026.

_____________________________ _____________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO MUNICIPAL

Engº Eletricista Charlan S. Luzzatto Agustinho Assis Menegatti

TOTAL MÊS
TOTAL GLOBAL

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DAS OBRAS 

E/OU SERVIÇOS
PESO 

(%)

SERVIÇOS A EXECUTAR
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05
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