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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.001.979,91 405.865,01 1.069.931,29 447.547,17 446.812,06 449.408,87 395.761,31 375.540,51 381.026,47 1.118.391,87 482.987,15 289.475,91 169.520,41 120.577,07

1. BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" DO RIO DOS QUEIMADOS - 
.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1. MATERIAIS - .

1.1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    10,00 

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 

1.1.2. SERVIÇOS - .

1.1.2.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 169,96 

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 

1.1.2.2. TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MES   11,00 . SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.1.2.3. CADASTRO DA OBRA h 80,00 . SERVIÇOS PRELIMINARES 80,00 

1.1.2.4. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO Unidade 2,00 . SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00 

1.1.2.5. LIMPEZA DA OBRA M2 2.252,00 . SERVIÇOS PRELIMINARES 1.126,00 1.126,00 

1.2. CANTEIRO DE OBRAS - .

1.2.1. SERVIÇOS - .

1.2.1.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   28,00 

.

CANTEIRO DE OBRAS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1.2.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   14,00 

.

CANTEIRO DE OBRAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.2.1.3. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 . CANTEIRO DE OBRAS 100,00 

1.2.1.4. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 144,00 . CANTEIRO DE OBRAS 144,00 

1.2.1.5. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 . CANTEIRO DE OBRAS 100,00 

1.2.1.6. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 . CANTEIRO DE OBRAS 100,00 

1.2.1.7.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 

CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00 

.

CANTEIRO DE OBRAS 1,00 

1.2.1.8.
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,00 

.
CANTEIRO DE OBRAS 1,00 

1.2.1.9. ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO mês 14,00 . CANTEIRO DE OBRAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.2.1.10. INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 . CANTEIRO DE OBRAS 1,00 

1.2.1.11. INSTALAÇÃO PROVIS. UNID. SANIT. C/ 5,00M² UN 1,00 . CANTEIRO DE OBRAS 1,00 

1.2.1.12. INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA UN 1,00 . CANTEIRO DE OBRAS 1,00 

1.2.1.13. CAMADA DE BRITA CORRIDA M3 18,03 . CANTEIRO DE OBRAS 18,03 

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.3.1. SERVIÇOS - .

1.3.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 560,00 
.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

1.3.1.2.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1.680,00 

.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

1.3.1.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MES   14,00 . ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.3.1.4. TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MES   14,00 . ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.3.1.5. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 
.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.3.1.6.
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 

(COM ADICIONAL NOTURNO)
H 3.416,00 

.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 

1.4. TERRAPLENAGEM - .

1.4.1. SERVIÇOS - .

1.4.1.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.252,00 

.

TERRAPLENAGEM 2.252,00 

1.4.1.2. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 450,40 . TERRAPLENAGEM 450,40 

1.4.1.3.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 

AF_05/2020

M3 1.264,94 

.

TERRAPLENAGEM 751,32 513,62 

1.4.1.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 203,50 

.
TERRAPLENAGEM 129,70 73,80 

1.4.1.5.
Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - 

com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
m³ 202,86 

.
TERRAPLENAGEM 202,86 

1.4.1.6. TESTE DE COMPACTAÇÃO DE SOLO NOS LOCAIS DE ATERRO Unidade 10,00 . TERRAPLENAGEM 10,00 

1.4.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.834,75 

.
TERRAPLENAGEM 1.834,75 

1.4.1.8. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.467,80 
.
TERRAPLENAGEM 1.467,80 

1.4.1.9. ENSECADEIRAS COM SACOS DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE AREIA m³ 50,00 
.
TERRAPLENAGEM 50,00 

1.4.1.10. FORMAS DE MADEIRA M2 100,00 . TERRAPLENAGEM 100,00 

1.4.1.11. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 . TERRAPLENAGEM 400,00 

1.4.1.12. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 112,16 
.
TERRAPLENAGEM 112,16 

1.5. FUNDAÇÃO - .

1.5.1. SERVIÇOS - .

1.5.1.1.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
m³ 137,73 

.
FUNDAÇÃO 80,48 57,25 

1.5.1.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.158,80 

.
FUNDAÇÃO 1.158,80 

1.6. GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO - .

1.6.1. EQUIPAMENTOS - .

1.6.1.1. COMPORTA DESLIZANTE QUADRADA EM AÇO INOX DN 1000 mm Unidade 3,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
3,00 

1.6.1.2. EXTREMIDADE PF COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN900 mm Unidade 3,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
3,00 

1.6.1.3. VÁLVULA GAVETA COM C/ FLANGES Ø 600 MM PN10 Unidade 1,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
1,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

RIO DOS QUEIMADOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" 0 0 0

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.001.979,91 405.865,01 1.069.931,29 447.547,17 446.812,06 449.408,87 395.761,31 375.540,51 381.026,47 1.118.391,87 482.987,15 289.475,91 169.520,41 120.577,07

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

RIO DOS QUEIMADOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" 0 0 0

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

1.6.1.4. ATUADOR ELÉTRICO INTEGRAL MODULAR PARA COMPORTA DESLIZANTE Unidade 3,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
3,00 

1.6.2. MATERIAIS - .

1.6.2.1.
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DO VOLUME MORTO Ø 600 MM FD FF 

PN 10 L=6,00m
Unidade 4,00 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
4,00 

1.6.2.2.
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM Ø 900 MM FD FF PN 10 

L=6,00 m
Unidade 6,00 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
6,00 

1.6.2.3.
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM Ø 900 MM FD FF PN 10 

L=5,06m
Unidade 3,00 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
3,00 

1.6.2.4. CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 600MM Unidade 3,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
3,00 

1.6.2.5. CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 900MM Unidade 9,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
9,00 

1.6.2.6. ARRUELA DE VEDAÇÃO PARA FLANGE - DN 600MM Unidade 3,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
3,00 

1.6.2.7. ARRUELA DE VEDAÇÃO PARA FLANGE - DN 900MM Unidade 9,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
9,00 

1.6.3. SERVIÇOS - .

1.6.3.1. MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO Kg 20.713,68 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
4.191,84 15.486,84 1.035,00 

1.6.3.2.
GRADEAMENTO COM BARRAS EM AÇO SAE 1020 5/16" X 2" PARA 

PROTEÇÃO DAS DESCARGAS DE FUNDO
Unidade 1,00 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
1,00 

1.6.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 239,67 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
239,67 

1.6.3.4. ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    239,67 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
239,67 

1.6.3.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 28,08 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
28,08 

1.6.3.6.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,32 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
3,32 

1.6.3.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,38 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
2,38 

1.6.3.8. CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA - 20MPA (CONVENCIONAL) M3 1,02 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
1,02 

1.6.3.9.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 7,50 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
7,50 

1.6.3.10. GUARDA CORPO METÁLICO C/ CORRIMAO METÁLICO / H= 1,10M M 8,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
8,00 

1.6.3.11. ESCADA TIPO MARINHEIRO M 4,80 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
4,80 

1.6.3.12.

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 

X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 

TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    0,72 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
0,72 

1.6.3.13. PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
2,00 

1.6.3.14.

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM 

E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2,00 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
2,00 

1.6.3.15.

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    12,56 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
12,56 

1.6.3.16. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 1,44 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
1,44 

1.6.3.17.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 234,97 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
234,97 

1.6.3.18.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 1.074,40 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
1.074,40 

1.6.3.19. CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    264,47 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
264,47 

1.6.3.20. BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 
.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
2,00 

1.6.3.21.
GRADE PISO EXTERNO EM CHAPA FURO RETANGULAR 4X10MM MEDIDAS 

4,80X1,00M
Unidade 1,00 

.

GRADEAMENTO E DESCARGA DE 

FUNDO
1,00 

1.7. BARRAMENTO - .

1.7.1. SERVIÇOS - .

1.7.1.1. GABIÃO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m³ 3.765,73 . BARRAMENTO 426,00 294,00 382,61 409,24 408,38 360,00 337,50 325,00 280,00 240,00 162,50 140,50 

1.7.1.2. GABIÃO COLCHÃO 60 (E=0,23M) m² 610,00 . BARRAMENTO 610,00 

1.7.1.3.
GEOMEMBRANA EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE E ALTO 

PESO MOLECULAR
m² 708,00 

.
BARRAMENTO 708,00 

1.7.1.4. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO E APLICAÇÃO M3 23,85 . BARRAMENTO 23,85 

1.7.1.5. CONCRETO 10MPA M3 48,30 . BARRAMENTO 48,30 

1.8. PROJETOS COMPLEMENTARES - .

1.8.1. SERVIÇOS - .

1.8.1.1. GABIÃO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m³ 90,00 . PROJETOS COMPLEMENTARES 90,00 

1.8.1.2.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 

AF_05/2020

M3 120,00 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 120,00 

PMv3.0.4 2 / 9



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. C
O

T
A

 6
3

2
 

e
 6

3
3

 m

C
O

T
A

 6
3

4
 m

C
O

T
A

 6
3

5
 m

C
O

T
A

 6
3

6
 m

C
O

T
A

 6
3

7
 m

C
O

T
A

 6
3

8
 m

C
O

T
A

 6
3

9
 m

C
O

T
A

 6
4

0
 m

C
O

T
A

 6
4

1
 m

C
O

T
A

 6
4

2
 m

C
O

T
A

 6
4

3
 m

C
O

T
A

 6
4

4

e
 6

4
5

 m

A
R

G
A

M
A

S
S

A
 

E
 

C
O

N
C

R
E

T
O

 

D
E

 

R
E

V
E

S
T

IM
E

N

L
IM

P
E

Z
A

 E
 

D
E

S
M

O
B

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.001.979,91 405.865,01 1.069.931,29 447.547,17 446.812,06 449.408,87 395.761,31 375.540,51 381.026,47 1.118.391,87 482.987,15 289.475,91 169.520,41 120.577,07

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO

RIO DOS QUEIMADOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" 0 0 0

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

1.8.1.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 80,00 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 80,00 

1.8.1.4. Hidrossemeadura m² 8,00 . PROJETOS COMPLEMENTARES 8,00 

1.8.1.5. REMOÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 52,00 . PROJETOS COMPLEMENTARES 52,00 

1.8.1.6.

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO 

DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 

CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 52,00 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 52,00 

1.8.1.7. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 9,03 . PROJETOS COMPLEMENTARES 9,03 

1.8.1.8. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 2,10 . PROJETOS COMPLEMENTARES 2,10 

1.8.1.9.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    0,44 

.
PROJETOS COMPLEMENTARES 0,44 

1.8.1.10.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    0,25 

.
PROJETOS COMPLEMENTARES 0,25 

1.8.1.11.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    0,25 

.
PROJETOS COMPLEMENTARES 0,25 

1.8.1.12.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    13,00 

.
PROJETOS COMPLEMENTARES 13,00 

1.8.1.13.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 13,00 

.
PROJETOS COMPLEMENTARES 13,00 

1.8.1.14.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.8.1.15. POSTE CONCRETO DUPLO T  10/300 UN 1,00 . PROJETOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.8.1.16.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M     325,50 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 325,50 

1.8.1.17.

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     325,50 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 325,50 

1.8.1.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 46,00 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 46,00 

1.8.1.19.
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 26,00 

.
PROJETOS COMPLEMENTARES 26,00 

1.8.1.20.
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN    16,00 

.
PROJETOS COMPLEMENTARES 16,00 

1.8.1.21.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 51,00 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 51,00 

1.8.1.22.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 16,00 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 16,00 

1.8.1.23.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6,00 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 6,00 

1.8.1.24. ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE Unidade 2,00 . PROJETOS COMPLEMENTARES 2,00 

1.8.1.25.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 7,00 

.
PROJETOS COMPLEMENTARES 7,00 

1.8.1.26.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 7,00 

.
PROJETOS COMPLEMENTARES 7,00 

1.8.1.27.

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 8,00 

.

PROJETOS COMPLEMENTARES 8,00 

1.8.1.28. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA LACRE DO POÇO m² 0,64 . PROJETOS COMPLEMENTARES 0,64 

1.8.1.29. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO E APLICAÇÃO M3 0,02 . PROJETOS COMPLEMENTARES 0,02 

1.8.1.30. CLP / QUADROS DE COMANDO Unidade 1,00 . PROJETOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.9. INTERVENÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL - .

1.9.1. SERVIÇOS - .

1.9.1.1. EXECUÇÃO DO PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EQUIPE Unidade 1,00 
.
INTERVENÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 0,50 0,50 

1.9.1.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL Unidade 1,00 
.
INTERVENÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 

1.9.1.3.
EXECUÇÃO DE PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO DE ESPÉCIES 

AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
Unidade 1,00 

.
INTERVENÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

.

CONCORDIA/SC

Local Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi

sexta-feira, 23 de julho de 2021 CREA/CAU: Engº Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1 CREA/CAU: Engº Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1 CREA/CAU: Engº Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1

Data ART/RRT: 7640764-9 ART/RRT: 7640764-9 ART/RRT: 7640764-9
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" DO RIO DOS QUEIMADOS - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1. MATERIAIS - 

1.1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    10,00 

1.1.2. SERVIÇOS - 

1.1.2.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 169,96 

1.1.2.2. TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MES   11,00 

1.1.2.3. CADASTRO DA OBRA h 80,00 

1.1.2.4. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO Unidade 2,00 

1.1.2.5. LIMPEZA DA OBRA M2 2.252,00 

1.2. CANTEIRO DE OBRAS - 

1.2.1. SERVIÇOS - 

1.2.1.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   28,00 

1.2.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   14,00 

1.2.1.3. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 

1.2.1.4. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 144,00 

1.2.1.5. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 

1.2.1.6. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 

1.2.1.7.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 

CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00 

1.2.1.8.
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,00 

1.2.1.9. ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO mês 14,00 

1.2.1.10. INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 

1.2.1.11. INSTALAÇÃO PROVIS. UNID. SANIT. C/ 5,00M² UN 1,00 

1.2.1.12. INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA UN 1,00 

1.2.1.13. CAMADA DE BRITA CORRIDA M3 18,03 

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.3.1. SERVIÇOS - 

1.3.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 560,00 

1.3.1.2.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1.680,00 

1.3.1.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MES   14,00 

1.3.1.4. TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MES   14,00 

1.3.1.5. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 

1.3.1.6.
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 

(COM ADICIONAL NOTURNO)
H 3.416,00 

1.4. TERRAPLENAGEM - 

1.4.1. SERVIÇOS - 

1.4.1.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.252,00 

1.4.1.2. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 450,40 

1.4.1.3.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 

AF_05/2020

M3 1.264,94 

1.4.1.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 203,50 

1.4.1.5.
Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - 

com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
m³ 202,86 

1.4.1.6. TESTE DE COMPACTAÇÃO DE SOLO NOS LOCAIS DE ATERRO Unidade 10,00 

1.4.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.834,75 

1.4.1.8. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.467,80 

1.4.1.9. ENSECADEIRAS COM SACOS DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE AREIA m³ 50,00 

1.4.1.10. FORMAS DE MADEIRA M2 100,00 

1.4.1.11. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 

1.4.1.12. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 112,16 

1.5. FUNDAÇÃO - 

1.5.1. SERVIÇOS - 

1.5.1.1.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
m³ 137,73 

1.5.1.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.158,80 

1.6. GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO - 

1.6.1. EQUIPAMENTOS - 

1.6.1.1. COMPORTA DESLIZANTE QUADRADA EM AÇO INOX DN 1000 mm Unidade 3,00 

1.6.1.2. EXTREMIDADE PF COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN900 mm Unidade 3,00 

1.6.1.3. VÁLVULA GAVETA COM C/ FLANGES Ø 600 MM PN10 Unidade 1,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

RIO DOS QUEIMADOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" 0
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

0,00 43.951,06 0,00 43.951,06 0,00 43.951,06 0,00 0,00 0,00 43.951,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.951,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

RIO DOS QUEIMADOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" 0

1.6.1.4. ATUADOR ELÉTRICO INTEGRAL MODULAR PARA COMPORTA DESLIZANTE Unidade 3,00 

1.6.2. MATERIAIS - 

1.6.2.1.
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DO VOLUME MORTO Ø 600 MM FD FF 

PN 10 L=6,00m
Unidade 4,00 

1.6.2.2.
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM Ø 900 MM FD FF PN 10 

L=6,00 m
Unidade 6,00 

1.6.2.3.
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM Ø 900 MM FD FF PN 10 

L=5,06m
Unidade 3,00 

1.6.2.4. CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 600MM Unidade 3,00 

1.6.2.5. CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 900MM Unidade 9,00 

1.6.2.6. ARRUELA DE VEDAÇÃO PARA FLANGE - DN 600MM Unidade 3,00 

1.6.2.7. ARRUELA DE VEDAÇÃO PARA FLANGE - DN 900MM Unidade 9,00 

1.6.3. SERVIÇOS - 

1.6.3.1. MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO Kg 20.713,68 

1.6.3.2.
GRADEAMENTO COM BARRAS EM AÇO SAE 1020 5/16" X 2" PARA 

PROTEÇÃO DAS DESCARGAS DE FUNDO
Unidade 1,00 

1.6.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 239,67 

1.6.3.4. ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    239,67 

1.6.3.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 28,08 

1.6.3.6.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,32 

1.6.3.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,38 

1.6.3.8. CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA - 20MPA (CONVENCIONAL) M3 1,02 

1.6.3.9.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 7,50 

1.6.3.10. GUARDA CORPO METÁLICO C/ CORRIMAO METÁLICO / H= 1,10M M 8,00 

1.6.3.11. ESCADA TIPO MARINHEIRO M 4,80 

1.6.3.12.

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 

X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 

TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    0,72 

1.6.3.13. PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 

1.6.3.14.

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM 

E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2,00 

1.6.3.15.

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    12,56 

1.6.3.16. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 1,44 

1.6.3.17.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 234,97 

1.6.3.18.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 1.074,40 

1.6.3.19. CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    264,47 

1.6.3.20. BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 

1.6.3.21.
GRADE PISO EXTERNO EM CHAPA FURO RETANGULAR 4X10MM MEDIDAS 

4,80X1,00M
Unidade 1,00 

1.7. BARRAMENTO - 

1.7.1. SERVIÇOS - 

1.7.1.1. GABIÃO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m³ 3.765,73 

1.7.1.2. GABIÃO COLCHÃO 60 (E=0,23M) m² 610,00 

1.7.1.3.
GEOMEMBRANA EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE E ALTO 

PESO MOLECULAR
m² 708,00 

1.7.1.4. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO E APLICAÇÃO M3 23,85 

1.7.1.5. CONCRETO 10MPA M3 48,30 

1.8. PROJETOS COMPLEMENTARES - 

1.8.1. SERVIÇOS - 

1.8.1.1. GABIÃO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m³ 90,00 

1.8.1.2.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 

AF_05/2020

M3 120,00 
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

RIO DOS QUEIMADOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" 0

1.8.1.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 80,00 

1.8.1.4. Hidrossemeadura m² 8,00 

1.8.1.5. REMOÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 52,00 

1.8.1.6.

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO 

DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 

CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 52,00 

1.8.1.7. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 9,03 

1.8.1.8. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 2,10 

1.8.1.9.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    0,44 

1.8.1.10.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    0,25 

1.8.1.11.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    0,25 

1.8.1.12.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    13,00 

1.8.1.13.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 13,00 

1.8.1.14.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 

1.8.1.15. POSTE CONCRETO DUPLO T  10/300 UN 1,00 

1.8.1.16.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M     325,50 

1.8.1.17.

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     325,50 

1.8.1.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 46,00 

1.8.1.19.
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 26,00 

1.8.1.20.
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN    16,00 

1.8.1.21.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 51,00 

1.8.1.22.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 16,00 

1.8.1.23.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6,00 

1.8.1.24. ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE Unidade 2,00 

1.8.1.25.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 7,00 

1.8.1.26.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 7,00 

1.8.1.27.

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 8,00 

1.8.1.28. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA LACRE DO POÇO m² 0,64 

1.8.1.29. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO E APLICAÇÃO M3 0,02 

1.8.1.30. CLP / QUADROS DE COMANDO Unidade 1,00 

1.9. INTERVENÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL - 

1.9.1. SERVIÇOS - 

1.9.1.1. EXECUÇÃO DO PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EQUIPE Unidade 1,00 

1.9.1.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL Unidade 1,00 

1.9.1.3.
EXECUÇÃO DE PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO DE ESPÉCIES 

AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
Unidade 1,00 

CONCORDIA/SC

Local

sexta-feira, 23 de julho de 2021

Data
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0,00 43.951,06 0,00 43.951,06 0,00 43.951,06 0,00 0,00 0,00 43.951,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.951,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

0 0

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi

CREA/CAU: Engº Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1 CREA/CAU: Engº Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1 CREA/CAU: Engº Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1

ART/RRT: 7640764-9 ART/RRT: 7640764-9
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" DO RIO DOS QUEIMADOS - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1. MATERIAIS - 

1.1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    10,00 

1.1.2. SERVIÇOS - 

1.1.2.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 169,96 

1.1.2.2. TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MES   11,00 

1.1.2.3. CADASTRO DA OBRA h 80,00 

1.1.2.4. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO Unidade 2,00 

1.1.2.5. LIMPEZA DA OBRA M2 2.252,00 

1.2. CANTEIRO DE OBRAS - 

1.2.1. SERVIÇOS - 

1.2.1.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   28,00 

1.2.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   14,00 

1.2.1.3. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 

1.2.1.4. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 144,00 

1.2.1.5. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 

1.2.1.6. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 

1.2.1.7.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 

CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00 

1.2.1.8.
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,00 

1.2.1.9. ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO mês 14,00 

1.2.1.10. INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 

1.2.1.11. INSTALAÇÃO PROVIS. UNID. SANIT. C/ 5,00M² UN 1,00 

1.2.1.12. INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA UN 1,00 

1.2.1.13. CAMADA DE BRITA CORRIDA M3 18,03 

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.3.1. SERVIÇOS - 

1.3.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 560,00 

1.3.1.2.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1.680,00 

1.3.1.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MES   14,00 

1.3.1.4. TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MES   14,00 

1.3.1.5. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 

1.3.1.6.
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 

(COM ADICIONAL NOTURNO)
H 3.416,00 

1.4. TERRAPLENAGEM - 

1.4.1. SERVIÇOS - 

1.4.1.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.252,00 

1.4.1.2. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 450,40 

1.4.1.3.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 

AF_05/2020

M3 1.264,94 

1.4.1.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 203,50 

1.4.1.5.
Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - 

com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
m³ 202,86 

1.4.1.6. TESTE DE COMPACTAÇÃO DE SOLO NOS LOCAIS DE ATERRO Unidade 10,00 

1.4.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.834,75 

1.4.1.8. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.467,80 

1.4.1.9. ENSECADEIRAS COM SACOS DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE AREIA m³ 50,00 

1.4.1.10. FORMAS DE MADEIRA M2 100,00 

1.4.1.11. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 

1.4.1.12. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 112,16 

1.5. FUNDAÇÃO - 

1.5.1. SERVIÇOS - 

1.5.1.1.
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais
m³ 137,73 

1.5.1.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1.158,80 

1.6. GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO - 

1.6.1. EQUIPAMENTOS - 

1.6.1.1. COMPORTA DESLIZANTE QUADRADA EM AÇO INOX DN 1000 mm Unidade 3,00 

1.6.1.2. EXTREMIDADE PF COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN900 mm Unidade 3,00 

1.6.1.3. VÁLVULA GAVETA COM C/ FLANGES Ø 600 MM PN10 Unidade 1,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

RIO DOS QUEIMADOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" 0
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

RIO DOS QUEIMADOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" 0

1.6.1.4. ATUADOR ELÉTRICO INTEGRAL MODULAR PARA COMPORTA DESLIZANTE Unidade 3,00 

1.6.2. MATERIAIS - 

1.6.2.1.
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DO VOLUME MORTO Ø 600 MM FD FF 

PN 10 L=6,00m
Unidade 4,00 

1.6.2.2.
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM Ø 900 MM FD FF PN 10 

L=6,00 m
Unidade 6,00 

1.6.2.3.
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM Ø 900 MM FD FF PN 10 

L=5,06m
Unidade 3,00 

1.6.2.4. CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 600MM Unidade 3,00 

1.6.2.5. CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 900MM Unidade 9,00 

1.6.2.6. ARRUELA DE VEDAÇÃO PARA FLANGE - DN 600MM Unidade 3,00 

1.6.2.7. ARRUELA DE VEDAÇÃO PARA FLANGE - DN 900MM Unidade 9,00 

1.6.3. SERVIÇOS - 

1.6.3.1. MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO Kg 20.713,68 

1.6.3.2.
GRADEAMENTO COM BARRAS EM AÇO SAE 1020 5/16" X 2" PARA 

PROTEÇÃO DAS DESCARGAS DE FUNDO
Unidade 1,00 

1.6.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 239,67 

1.6.3.4. ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    239,67 

1.6.3.5.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 28,08 

1.6.3.6.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,32 

1.6.3.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 2,38 

1.6.3.8. CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA - 20MPA (CONVENCIONAL) M3 1,02 

1.6.3.9.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 7,50 

1.6.3.10. GUARDA CORPO METÁLICO C/ CORRIMAO METÁLICO / H= 1,10M M 8,00 

1.6.3.11. ESCADA TIPO MARINHEIRO M 4,80 

1.6.3.12.

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 

X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 

TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    0,72 

1.6.3.13. PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 

1.6.3.14.

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM 

E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    2,00 

1.6.3.15.

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 

980 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    12,56 

1.6.3.16. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 1,44 

1.6.3.17.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 234,97 

1.6.3.18.

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 1.074,40 

1.6.3.19. CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    264,47 

1.6.3.20. BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 

1.6.3.21.
GRADE PISO EXTERNO EM CHAPA FURO RETANGULAR 4X10MM MEDIDAS 

4,80X1,00M
Unidade 1,00 

1.7. BARRAMENTO - 

1.7.1. SERVIÇOS - 

1.7.1.1. GABIÃO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m³ 3.765,73 

1.7.1.2. GABIÃO COLCHÃO 60 (E=0,23M) m² 610,00 

1.7.1.3.
GEOMEMBRANA EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE E ALTO 

PESO MOLECULAR
m² 708,00 

1.7.1.4. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO E APLICAÇÃO M3 23,85 

1.7.1.5. CONCRETO 10MPA M3 48,30 

1.8. PROJETOS COMPLEMENTARES - 

1.8.1. SERVIÇOS - 

1.8.1.1. GABIÃO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m³ 90,00 

1.8.1.2.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. 

AF_05/2020

M3 120,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

RIO DOS QUEIMADOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C" 0

1.8.1.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 80,00 

1.8.1.4. Hidrossemeadura m² 8,00 

1.8.1.5. REMOÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 52,00 

1.8.1.6.

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO 

DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 

CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 52,00 

1.8.1.7. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 9,03 

1.8.1.8. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 2,10 

1.8.1.9.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    0,44 

1.8.1.10.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    0,25 

1.8.1.11.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    0,25 

1.8.1.12.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    13,00 

1.8.1.13.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 13,00 

1.8.1.14.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 

1.8.1.15. POSTE CONCRETO DUPLO T  10/300 UN 1,00 

1.8.1.16.

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M     325,50 

1.8.1.17.

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M     325,50 

1.8.1.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 46,00 

1.8.1.19.
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 26,00 

1.8.1.20.
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN    16,00 

1.8.1.21.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 51,00 

1.8.1.22.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 16,00 

1.8.1.23.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6,00 

1.8.1.24. ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE Unidade 2,00 

1.8.1.25.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 7,00 

1.8.1.26.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 7,00 

1.8.1.27.

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 8,00 

1.8.1.28. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA LACRE DO POÇO m² 0,64 

1.8.1.29. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO E APLICAÇÃO M3 0,02 

1.8.1.30. CLP / QUADROS DE COMANDO Unidade 1,00 

1.9. INTERVENÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL - 

1.9.1. SERVIÇOS - 

1.9.1.1. EXECUÇÃO DO PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EQUIPE Unidade 1,00 

1.9.1.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL Unidade 1,00 

1.9.1.3.
EXECUÇÃO DE PROJETO DE PLANTIO COMPENSATÓRIO DE ESPÉCIES 

AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
Unidade 1,00 

CONCORDIA/SC

Local

sexta-feira, 23 de julho de 2021

Data
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Responsável Técnico

Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi

CREA/CAU: Engº Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1

ART/RRT: 7640764-9
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