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1. BARRAGEM DE CONTENCAO DE CHEIAS "C" DO RIO DOS QUEIMADOS -
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
1.1.1. MATERIAIS -
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
1111 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 10,00 SERVICOS PRELIMINARES SE Y
1.1.2. SERVICOS -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.1.2.1. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAQ()ES. AF_03/2024 M 169,96 SERVICOS PRELIMINARES 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14
1.1.2.2. TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 11,00 SERVICOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.1.2.3. CADASTRO DA OBRA h 80,00 SERVICOS PRELIMINARES 80,00
1.1.2.4. MOBILIZA(;AO / DESMOBILIZAQAO Unidade 2,00 SERVICOS PRELIMINARES 1,00 1,00
1.1.2.5. LIMPEZA DA OBRA M2 2.252,00 SERVICOS PRELIMINARES 1.126,00 1.126,00
1.2. CANTEIRO DE OBRAS -
1.2.1. SERVICOS -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
1.2.1.1. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 28,00 CANTEIRO DE OBRAS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
1.2.1.2. COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 14,00 CANTEIRO DE OBRAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.2.1.3. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 CANTEIRO DE OBRAS 100,00
1.2.1.4. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 144,00 CANTEIRO DE OBRAS 144,00
1.2.1.5. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 CANTEIRO DE OBRAS 100,00
1.2.1.6. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00 CANTEIRO DE OBRAS 100,00
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
1.2.1.7. (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, UN 1,00 CANTEIRO DE OBRAS 1,00
CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
1.2.1.8. CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) UN 1,00 CANTEIRO DE OBRAS 1,00
1.2.1.9. ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO més 14,00 CANTEIRO DE OBRAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.2.1.10. INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 CANTEIRO DE OBRAS 1,00
1.2.1.11. INSTALACAO PROVIS. UNID. SANIT. C/ 5,00M2 UN 1,00 CANTEIRO DE OBRAS 1,00
1.2.1.12. INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA UN 1,00 CANTEIRO DE OBRAS 1,00
1.2.1.13. CAMADA DE BRITA CORRIDA M3 18,03 CANTEIRO DE OBRAS 18,03
1.3. ADMINISTRACAO LOCAL -
1.3.1. SERVICOS -
1.3.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 560,00 ADMINISTRACAO LOCAL 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
1.3.1.2. ngAIETEI\EIEI\(I)TigéLSDE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 1.680,00 ADMINISTRACAO LOCAL 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
1.3.1.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 14,00 ADMINISTRAC;AO LOCAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.3.1.4. TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 14,00 ADMINISTRACAO LOCAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1.3.1.5. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 ADMINISTRACAO LOCAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 HAS5H ~
1.3.1.6. (COM ADICIONAL NOTURNO) H 3.416,00 ADMINISTRAGCAO LOCAL 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00
1.4. TERRAPLENAGEM -
1.4.1. SERVICOS -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAQAO E PEQUENAS
1.4.1.1. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 2.252,00 TERRAPLENAGEM 2.252,00
ESTEIRAS. AF _03/2024
1.4.1.2. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 450,40 TERRAPLENAGEM 450,40
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
1.4.1.3. HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES M3 1.264,94 TERRAPLENAGEM 751,32 513,62
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H.
AF _05/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.4.1.4. PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 203,50 TERRAPLENAGEM 129,70 73,80
~ - a A po p -
1415, Escavacao em_ material de 3 cgte,go_rla resisténcia a compressao até 50 MPa me 202,86 TERRAPLENAGEM 202,86
com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
1.4.1.6. TESTE DE COMPACTAGCAO DE SOLO NOS LOCAIS DE ATERRO Unidade 10,00 TERRAPLENAGEM 10,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
1.4.1.7. LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF._07/2020 M3XKM 1.834,75 TERRAPLENAGEM 1.834,75
1.4.1.8. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.467,80 TERRAPLENAGEM 1.467,80
1.4.1.9. ENSECADEIRAS COM SACOS DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE AREIA m3 50,00 TERRAPLENAGEM 50,00
1.4.1.10. FORMAS DE MADEIRA M2 100,00 TERRAPLENAGEM 100,00
1.4.1.11. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 TERRAPLENAGEM 400,00
1.4.1.12. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 112,16 TERRAPLENAGEM 112,16
1.5. FUNDACAO -
1.5.1. SERVICOS -
1511 Cor_mret(_) ciclépico fck = %0 MPa - c_opfecgao em betoneira e lancamento manual - m? 137,73 FUNDACAO 80.48 57.25
areia, brita e pedra de médo comerciais
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO .
1512 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019 M2 1.158,80 FUNDAGAC AR
1.6. GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO -
1.6.1. EQUIPAMENTOS -
1.6.1.1. COMPORTA DESLIZANTE QUADRADA EM ACO INOX DN 1000 mm Unidade 3,00 SSSDDSAMENTO E DESCARGA DE 3,00
1.6.1.2. EXTREMIDADE PF COM ABA DE VEDACAO PN10 DN900 mm Unidade 3,00 SSQBSAMENTO E DESCARGA DE 3,00
1.6.1.3. VALVULA GAVETA COM C/ FLANGES @ 600 MM PN10 Unidade 1,00 SSNASSAMENTO E DESCARGA DE 1,00
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1.6.1.4. ATUADOR ELETRICO INTEGRAL MODULAR PARA COMPORTA DESLIZANTE Unidade 3,00 SSSDDSAMENTO E DESCARGA DE 3,00
1.6.2. MATERIAIS -
16.2.1 TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DO VOLUME MORTO @ 600 MM FD FF Unidade 4.00 GRADEAMENTO E DESCARGA DE 400
T PN 10 L=6,00m ' FUNDO '
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM @ 900 MM FD FF PN 10 . GRADEAMENTO E DESCARGA DE
1.6.2.2. Unidade 6,00 6,00
L=6,00 m FUNDO
TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM @ 900 MM FD FF PN 10 . GRADEAMENTO E DESCARGA DE
1.6.2.3. N Unidade 3,00 3,00
L=5,06m FUNDO
1.6.2.4. CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 600MM Unidade 3,00 SSSBSAMENTO E DESCARGA DE 3,00
1.6.2.5. CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 900MM Unidade 9,00 ESSDDSAMENTO E DESCARGA DE 9,00
1.6.2.6. ARRUELA DE VEDACAO PARA FLANGE - DN 600MM Unidade 3,00 SSSB&AMENTO E DESCARGA DE 3,00
1.6.2.7. ARRUELA DE VEDACAO PARA FLANGE - DN 900MM Unidade 9,00 SSSDDSAMENTO E DESCARGA DE 9,00
1.6.3. SERVICOS -
1.6.3.1. MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO Kg 20.713,68 ESQDDSAMENTO E DESCARGA DE 4.191,84 15.486,84 1.035,00
1632 GRADEAMENTO COM BARRAS EM ACO SAE 1020 5/16" X 2" PARA Unidade 1.00 GRADEAMENTO E DESCARGA DE 100
e PROTECAO DAS DESCARGAS DE FUNDO ' FUNDO '
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 239,67 GRADEAMENTO E DESCARGA DE 239,67
FUNDO
AF_06/2022
1.6.3.4. ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 239,67 ESSSEAMENTO E DESCARGA DE 239,67
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.6.3.5. ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 28,08 SSSS&AMENTO E DESCARGA DE 28,08
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.6.3.6. PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 3,32 ESSDDSAMENTO E DESCARGA DE 3,32
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1.6.3.7. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,38 ESSSSAMENTO E DESCARGA DE 2,38
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1.6.3.8. CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA - 20MPA (CONVENCIONAL) M3 1,02 EE,\'AI\DDSAMENTO E DESCARGA DE 1,02
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
1.6.3.9. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA M2 7,50 ESSDDSAMENTO E DESCARGA DE 7,50
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
1.6.3.10. GUARDA CORPO METALICO C/ CORRIMAO METALICO / H= 1,10M M 8,00 SSNASSAMENTO E DESCARGA DE 8,00
1.6.3.11. ESCADA TIPO MARINHEIRO M 4,80 ESSBSAMENTO E DESCARGA DE 4,80
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3
1.6.3.12. X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM M2 0,72 ESQDDSAMENTO E DESCARGA DE 0,72
TRILHOS E ROLDANAS
1.6.3.13. PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 2,00 SSSDDSAMENTO E DESCARGA DE 2,00
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM
1.6.3.14. E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO UN 2,00 ESQDD(EAMENTO E DESCARGA DE 2,00
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
1.6.3.15. APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE M2 12,56 GRADEAMENTO E DESCARGA DE 12,56
FUNDO
980 MM
1.6.3.16. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 1,44 SSSS&AMENTO E DESCARGA DE 1,44
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
16317 ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, KG 234 97 GRADEAMENTO E DESCARGA DE 23497
e TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E ’ FUNDO ’
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
16318 CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E KG 1.074.40 GRADEAMENTO E DESCARGA DE 1.074.40
e ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ' ' FUNDO ' '
AF_01/2020_PSA
1.6.3.19. CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 264,47 SSSDDSAMENTO E DESCARGA DE 264,47
1.6.3.20. BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 2,00 SSSBSAMENTO E DESCARGA DE 2,00
16.3.21 GRADE PISO EXTERNO EM CHAPA FURO RETANGULAR 4X10MM MEDIDAS Unidade 100 GRADEAMENTO E DESCARGA DE 100
.6.3.21. 4,80X1,00M ' FUNDO ,
1.7. BARRAMENTO -
1.7.1. SERVICOS -
1.7.1.1. GABIAO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m?3 3.765,73 BARRAMENTO 426,00 294,00 382,61 409,24 408,38 360,00 337,50 325,00 280,00 240,00 162,50 140,50
1.7.1.2. GABIAO COLCHAO 60 (E=0,23M) m2 610,00 BARRAMENTO 610,00
GEOMEMBRANA EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE E ALTO )
1.7.1.3. PESO MOLECULAR m 708,00 BARRAMENTO 708,00
1.7.1.4. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO E APLICACAO M3 23,85 BARRAMENTO 23,85
1.7.1.5. CONCRETO 10MPA M3 48,30 BARRAMENTO 48,30
1.8. PROJETOS COMPLEMENTARES -
1.8.1. SERVICOS -
1.8.1.1. GABIAO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m3 90,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 90,00
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
1.8.1.2. HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES M3 120,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 120,00
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H.
AF_05/2020
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURADE 15 A
181s. 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 M3 80,00 PROJETOS COMPLEMENTARES e
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
1.8.1.4. Hidrossemeadura m?2 8,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 8,00
1.8.1.5. REMO(;AO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 52,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 52,00
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO
1.8.1.6. DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 M 52,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 52,00
CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAC;AO. AF_05/2020
1.8.1.7. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 9,03 PROJETOS COMPLEMENTARES 9,03
1.8.1.8. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 2,10 PROJETOS COMPLEMENTARES 2,10
1.8.1.9. ;II';:EQTEI)\I/EASINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA M2 0,44 PROJETOS COMPLEMENTARES 0,44
1.8.1.10. ;II'EIA:EQT?\'/EASINAUZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA M2 0,25 PROJETOS COMPLEMENTARES 0,25
1.8.1.11. ;E'IA‘:EQT?\I/EASINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA M2 0,25 PROJETOS COMPLEMENTARES 0,25
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00
1.8.1.12. M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 UN 13,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 13,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAQAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
1.8.1.13. FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_08/2020 UN 13,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 13,00
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
1.8.1.14. SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
1.8.1.15. POSTE CONCRETO DUPLO T 10/300 UN 1,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 1,00
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
1.8.1.16. HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWEF-B, 0,6/1 KV, 3 M 325,50 PROJETOS COMPLEMENTARES 325,50
CONDUTORES DE 10 MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
1.8.1.17. ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 325,50 PROJETOS COMPLEMENTARES 325,50
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
18.1.18. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 M 46,00 PROJETOS COMPLEMENTARES “E/00
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
1.8.1.19. INSTALAQAO. AF_07/2020 UN 26,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 26,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
1.8.1.20. CABOS ATE 10 MM2 UN 16,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 16,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2", PARA REDE
1.8.1.21. ENTERRADA DE DISTRIBUIC}AO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 51,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 51,00
INSTALACAO. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
1.8.1.22. ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN 16,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 16,00
INSTALAQAO. AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM 2",
1.8.1.23. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA - UN 6,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 6,00
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2021
1.8.1.24. ABRACADEIRA AJUSTAVEL PARA POSTE Unidade 2,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 2,00
18195 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 7.00 PROJETOS COMPLEMENTARES 7.00
1,30 M. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.8.1.26. PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 7,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 7,00
FIXA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE
1.8.1.27. 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA M 8,00 PROJETOS COMPLEMENTARES Sy
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
1.8.1.28. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA LACRE DO POCO m2 0,64 PROJETOS COMPLEMENTARES 0,64
1.8.1.29. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEC(;AO E APLICAQAO M3 0,02 PROJETOS COMPLEMENTARES 0,02
1.8.1.30. CLP / QUADROS DE COMANDO Unidade 1,00 PROJETOS COMPLEMENTARES 1,00
1.9. INTERVENCAO SOCIO-AMBIENTAL -
1.9.1. SERVICOS -
1.9.1.1. EXECU(;AO DO PROJETO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO EQUIPE Unidade 1,00 INTERVEN(;AO SOCIO-AMBIENTAL 0,50 0,50
1.9.1.2. EXECUCAO DO PLANO DE GESTAO AMBIENTAL Unidade 1,00 INTERVENCAO SOCIO-AMBIENTAL 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09
EXECUQAO DE PROJETO DE PLANTIO COMPENSATORIO DE ESPECIES . ~ 2
1.9.1.3. AMEACADAS DE EXTINCAO Unidade 1,00 INTERVENCAO SOCIO-AMBIENTAL 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
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Data

27722222222222222222222222222272222222222722222222222222222222222222222222222222222222)

Responséavel Técnico

Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi
CREA/CAU: Eng® Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1

ART/RRT: 7640764-9

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Z22222222222222Z22222222ZZ 2222222222222 2222722227222 X7

Responsavel Técnico
Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi

CREA/CAU: EngP Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1

ART/RRT: 7640764-9

Responsavel Técnico
Nome: André Labanowski. Atualizado por
CREAJ/CAU: Eng® Civil CREA/SC 5730-2 S(
ART/RRT: 7640764-9

3/9



CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO #PUBLICO #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descricdo Unidade Quantidade 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. BARRAGEM DE CONTENCAO DE CHEIAS "C" DO RIO DOS QUEIMADOS -
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
1.1.1. MATERIAIS -
1111 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. M2 10.00
DR 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) '
1.1.2. SERVICOS -
1121 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 169 96
D CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 '
1.1.2.2. TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 11,00
1.1.2.3. CADASTRO DA OBRA h 80,00
1.1.2.4. MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO Unidade 2,00
1.1.2.5. LIMPEZA DA OBRA M2 2.252,00
1.2. CANTEIRO DE OBRAS -
1.2.1. SERVICOS -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
1.2.1.1. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 28,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
1.2.1.2. COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 14,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.2.1.3. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00
1.2.1.4. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 144,00
1.2.1.5. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00
1.2.1.6. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
1.2.1.7. (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, UN 1,00
CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)
1218 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), UN 100
T CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) '
1.2.1.9. ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO més 14,00
1.2.1.10. INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00
1.2.1.11. INSTALACAO PROVIS. UNID. SANIT. C/ 5,00M2 UN 1,00
1.2.1.12. INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA UN 1,00
1.2.1.13. CAMADA DE BRITA CORRIDA M3 18,03
1.3. ADMINISTRACAO LOCAL -
1.3.1. SERVICOS -
1.3.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 560,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.3.1.2. COMPLEMENTARES H 1.680,00
1.3.1.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 14,00
1.3.1.4. TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 14,00
1.3.1.5. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 HAS5H
1.3.16. (COM ADICIONAL NOTURNO) H 3.416,00
1.4, TERRAPLENAGEM -
1.4.1. SERVICOS -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.4.1.1. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 2.252,00
ESTEIRAS. AF_03/2024
1.4.1.2. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 450,40
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
1.4.1.3. HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES M3 1.264,94
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H.
AF_05/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.4.1.4. PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 203,50
= - a A = - -
1415, Escavacao em_ material de 3 cgte,go_rla resisténcia a compressao até 50 MPa me 202,86
com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
1.4.1.6. TESTE DE COMPACTAGCAO DE SOLO NOS LOCAIS DE ATERRO Unidade 10,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
Lalr. LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.834,75
1.4.1.8. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.467,80
1.4.1.9. ENSECADEIRAS COM SACOS DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE AREIA m3 50,00
1.4.1.10. FORMAS DE MADEIRA M2 100,00
1.4.1.11. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00
1.4.1.12. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 112,16
1.5. FUNDACAO -
1.5.1. SERVICOS -
1511 Cor_mret(_) ciclépico fck = %0 MPa - c_ohfecgao em betoneira e lancamento manual - m? 137,73
areia, brita e pedra de médo comerciais
1512 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 1.158.80
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
1.6. GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO -
1.6.1. EQUIPAMENTOS -
1.6.1.1. COMPORTA DESLIZANTE QUADRADA EM ACO INOX DN 1000 mm Unidade 3,00
1.6.1.2. EXTREMIDADE PF COM ABA DE VEDACAO PN10 DN900 mm Unidade 3,00
1.6.1.3. VALVULA GAVETA COM C/ FLANGES @ 600 MM PN10 Unidade 1,00

PMv3.0.4
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1.6.1.4. ATUADOR ELETRICO INTEGRAL MODULAR PARA COMPORTA DESLIZANTE | Unidade 3,00
16.2. MATERIAIS -
L6l TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DO VOLUME MORTO @ 600 MM FD FF | | 200
PN 10 L=6,00m
L6292 'II_'EJGISB(?OP:\RA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM @ 900 MM FD FFPN 10 | | 6.00
1623 TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM @ 900 MMFD FFPN 10 | | Lo 3.00
L=5,06m
1.6.2.4. CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 600MM Unidade 3,00
1.6.2.5. CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 900MM Unidade 9,00
1.6.2.6. ARRUELA DE VEDAGCAO PARA FLANGE - DN 600MM Unidade 3,00
1.6.2.7. ARRUELA DE VEDACAO PARA FLANGE - DN 900MM Unidade 9,00
1.6.3. SERVICOS -
1.6.3.1. MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO Kg 20.713,68
GRADEAMENTO COM BARRAS EM ACO SAE 1020 5/16" X 2" PARA .
1.6.3.2 PROTECAO DAS DESCARGAS DE FUNDO Unidade 1,00
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 239,67
AF_06/2022
1.6.3.4. ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 239,67
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.6.3.5. ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 28,08
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.6.3.6. PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 3,32
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1.6.3.7. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,38
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1.6.3.8. CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA - 20MPA (CONVENCIONAL) M3 1,02
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
1.6.3.9. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA M2 7,50
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
1.6.3.10. GUARDA CORPO METALICO C/ CORRIMAO METALICO / H= 1,10M M 8,00
1.6.3.11. ESCADA TIPO MARINHEIRO M 4,80
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3
1.6.3.12. X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM M2 0,72
TRILHOS E ROLDANAS
1.6.3.13. PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 2,00
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM
1.6.3.14. E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO UN 2,00
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
1.6.3.15. APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE M2 12,56
980 MM
1.6.3.16. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 1,44
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO
16317 ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, ‘ 034.97
0241 TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
L6318 CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ‘ L074.40
02,18, ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R
AF_01/2020_PSA
1.6.3.19. CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 264,47
1.6.3.20. BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 2,00
16321 GRADE PISO EXTERNO EM CHAPA FURO RETANGULAR 4X10MM MEDIDAS | . 100
4,80X1,00M
17. BARRAMENTO -
1.7.1. SERVICOS -
1.7.1.1. GABIAO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m3 3.765,73
1.7.1.2. GABIAO COLCHAO 60 (E=0,23M) m2 610,00
1713 GEOMEMBRANA EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE E ALTO . £08.00
S PESO MOLECULAR ’
1.7.1.4. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO E APLICACAO M3 23,85
1.7.15. CONCRETO 10MPA M3 48,30
1.8. PROJETOS COMPLEMENTARES -
1.8.1. SERVICOS -
1.8.1.1. GABIAO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m3 90,00
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
1.8.1.2. HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M2/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES M3 120,00
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H.
AF_05/2020
PMv3.0.4
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1813 (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A M3 80.00
R 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 '
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
1.8.1.4. Hidrossemeadura m? 8,00
1.8.1.5. REMOCAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 52,00
CERCA COM MOURQOES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO
1.8.1.6. DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 M 52,00
CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020
1.8.1.7. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 9,03
1.8.1.8. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 2,10
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
1.8.1.9. REFLETIVA M2 0,44
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
1.8.1.10. REFLETIVA M2 0,25
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
1.8.1.11. REFLETIVA M2 0,25
18.1.12 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 UN 13.00
T M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 '
18113 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - UN 13.00
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 '
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
1.8.1.14. SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
1.8.1.15. POSTE CONCRETO DUPLO T 10/300 UN 1,00
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
1.8.1.16. HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 325,50
CONDUTORES DE 10 MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
1.8.1.17. ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 325,50
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
18118 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 46.00
e PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 '
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
1.8.1.19. INSTALACAO. AF_07/2020 UN 26,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
1.8.1.20. CABOS ATE 10 MM?2 UN 16,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
1.8.1.21. ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 51,00
INSTALACAO. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
1.8.1.22. ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN 16,00
INSTALACAO. AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2",
1.8.1.23. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
1.8.1.24. ABRACADEIRA AJUSTAVEL PARA POSTE Unidade 2,00
18195 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 7.00
1,30 M. AF_02/2021
1.8.1.26 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 700
T PERCUSSAO. AF_08/2023 '
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
18127 AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE M 8.00
e 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA '
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
1.8.1.28. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA LACRE DO POCO m? 0,64
1.8.1.29. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO E APLICACAO M3 0,02
1.8.1.30. CLP / QUADROS DE COMANDO Unidade 1,00
1.9. INTERVENCAO SOCIO-AMBIENTAL -
1.9.1. SERVICOS -
1.9.1.1. EXECUCAO DO PROJETO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO EQUIPE Unidade 1,00
1.9.1.2. EXECUCAO DO PLANO DE GESTAO AMBIENTAL Unidade 1,00
1913, E\),\;EEiLCJiggsD[E)EPEg%]E\;I’C(')&CD)E PLANTIO COMPENSATORIO DE ESPECIES Unidade 1,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
T A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o A, T o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o A A, o o o o o o o o o o o o o o o
CONCORDIA/SC
Local Responsavel Técnico Responséavel Técnico
Cristina Valcarenghi Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi
sexta-feira, 23 de julho de 2021 .- Eng.Civil CREA/SC 105438-1 CREA/CAU: Enge° Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1 CREAJ/CAU: Eng®° Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1
Data ART/RRT: 7640764-9 ART/RRT: 7640764-9
CRISTINA Assinado de forma digital por
VALCARENGHI:010416679 CRIPTINA
: VALCARENGHI:01041667973
73 Dados: 2024.09.26 10:34:06 -03'00'
PMv3.0.4

6/9



CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
BARRAGEM DE CONTENCAO DE CHEIAS "C" 0 0 0
— —
< <
02 | of
Eeo | Boo
= < = <
Sox Sox
o OO0 o OO0
Item Descricdo Unidade Quantidade 35 36 37
1. BARRAGEM DE CONTENCAO DE CHEIAS "C" DO RIO DOS QUEIMADOS -
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
1.1.1. MATERIAIS -
1111 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. M2 10.00
T 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) '
1.1.2. SERVICOS -
1121 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 16996
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 '
1.1.2.2. TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 11,00
1.1.2.3. CADASTRO DA OBRA h 80,00
1.1.2.4. MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO Unidade 2,00
1.1.2.5. LIMPEZA DA OBRA M2 2.252,00
1.2. CANTEIRO DE OBRAS -
1.2.1. SERVICOS -
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
1.2.1.1. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 28,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
1.2.1.2. COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 14,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.2.1.3. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00
1.2.1.4. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 144,00
1.2.1.5. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00
1.2.1.6. ESTRUTURA DE MADEIRA VAO MEDIO 15M TELHA FIBROCIMENTO M2 100,00
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
1.2.1.7. (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, UN 1,00
CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)
1218 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), UN 1.00
T CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) '
1.2.1.9. ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO més 14,00
1.2.1.10. INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00
1.2.1.11. INSTALACAO PROVIS. UNID. SANIT. C/ 5,00M2 UN 1,00
1.2.1.12. INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA UN 1,00
1.2.1.13. CAMADA DE BRITA CORRIDA M3 18,03
1.3. ADMINISTRACAO LOCAL -
1.3.1. SERVICOS -
1.3.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 560,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.3.1.2. COMPLEMENTARES H 1.680,00
1.3.1.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 14,00
1.3.1.4. TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 14,00
1.3.1.5. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 HAS5H
1.3.16. (COM ADICIONAL NOTURNO) H 3.416,00
1.4. TERRAPLENAGEM -
1.4.1. SERVICOS -
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.4.1.1. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 2.252,00
ESTEIRAS. AF_03/2024
1.4.1.2. CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM M3 450,40
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
1.4.1.3. HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES M3 1.264,94
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H.
AF_05/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.4.1.4. PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 203,50
= - a A = - -
1415, Escavacao em_ material de 3 cgte,go_rla resisténcia a compressao até 50 MPa me 202,86
com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
1.4.1.6. TESTE DE COMPACTAGCAO DE SOLO NOS LOCAIS DE ATERRO Unidade 10,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
Lalr. LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.834,75
1.4.1.8. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.467,80
1.4.1.9. ENSECADEIRAS COM SACOS DE AREIA, COM FORNECIMENTO DE AREIA m3 50,00
1.4.1.10. FORMAS DE MADEIRA M2 100,00
1.4.1.11. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00
1.4.1.12. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 112,16
1.5. FUNDACAO -
1.5.1. SERVICOS -
1511 Cor_1cret<_) ciclépico fck = %0 MPa - c_opfecgao em betoneira e lancamento manual - m? 137,73
areia, brita e pedra de médo comerciais
1512, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 1.158.80
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
1.6. GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO -
1.6.1. EQUIPAMENTOS -
1.6.1.1. COMPORTA DESLIZANTE QUADRADA EM ACO INOX DN 1000 mm Unidade 3,00
1.6.1.2. EXTREMIDADE PF COM ABA DE VEDACAO PN10 DN900 mm Unidade 3,00
1.6.1.3. VALVULA GAVETA COM C/ FLANGES @ 600 MM PN10 Unidade 1,00
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CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
BARRAGEM DE CONTENCAO DE CHEIAS "C" 0 0 0
= =
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02 | ¢
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Sox Sox
a 00 ek}
ltem Descricado Unidade Quantidade 35 36 37
1.6.1.4. ATUADOR ELETRICO INTEGRAL MODULAR PARA COMPORTA DESLIZANTE | Unidade 3,00
1.6.2. MATERIAIS -
1621 TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DO VOLUME MORTO @ 600 MM FD FF Unidade 4,00
PN 10 L=6,00m
1622 -II_—EJE(?OPrﬁRA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM @ 900 MMFDFFPN10 | . . 6.00
1623, TUBO PARA DESCARGA DE FUNDO DA BARRAGEM @ 900 MM FD FFPN 10 | ) Lo 2.00
L=5,06m
1.6.2.4. CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 600MM Unidade 3,00
1.6.2.5. CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA FLANGE PN 10 - DN 900MM Unidade 9,00
1.6.2.6. ARRUELA DE VEDAGAO PARA FLANGE - DN 600MM Unidade 3,00
1.6.2.7. ARRUELA DE VEDAGAO PARA FLANGE - DN 900MM Unidade 9,00
1.6.3. SERVICOS -
1.6.3.1. MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO Kg 20.713,68
GRADEAMENTO COM BARRAS EM ACO SAE 1020 5/16" X 2" PARA .
1.6.3.2 PROTECAO DAS DESCARGAS DE FUNDO Unidade 1,00
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.6.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 239,67
AF_06/2022
1.6.3.4. ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 239,67
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.6.3.5. ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 28,08
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.6.3.6. PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 3,32
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1.6.3.7. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 2,38
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1.6.3.8. CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA - 20MPA (CONVENCIONAL) M3 1,02
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
1.6.3.9. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA M2 7,50
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
1.6.3.10. GUARDA CORPO METALICO C/ CORRIMAO METALICO / H= 1,10M M 8,00
1.6.3.11. ESCADA TIPO MARINHEIRO M 4,80
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3
1.6.3.12. X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM M2 0,72
TRILHOS E ROLDANAS
1.6.3.13. PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 2,00
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM
1.6.3.14. E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO UN 2,00
TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
1.6.3.15. APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE M2 12,56
980 MM
1.6.3.16. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 1,44
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGCO
16317 ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, KG 934,97
oSt TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
16.3.18 CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E KG 1.074.40
oS ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. S
AF_01/2020_PSA
1.6.3.19. CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 264,47
1.6.3.20. BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 2,00
16321 GRADE PISO EXTERNO EM CHAPA FURO RETANGULAR 4X10MM MEDIDAS | | ..\ 100
4,80X1,00M
1.7. BARRAMENTO -
1.7.1. SERVICOS -
1.7.1.1. GABIAO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m3 3.765,73
1.7.1.2. GABIAO COLCHAO 60 (E=0,23M) m2 610,00
1713 GEOMEMBRANA EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE E ALTO 2 208.00
e PESO MOLECULAR ’
1.7.1.4. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO E APLICACAO M3 23,85
1.7.1.5. CONCRETO 10MPA M3 48,30
1.8. PROJETOS COMPLEMENTARES -
1.8.1. SERVICOS -
1.8.1.1. GABIAO TIPO CAIXA 80 (H=1,00M) m3 90,00
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
1.8.1.2. HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES M3 120,00
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H.
AF_05/2020
PMv3.0.4
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CA' A % PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoria de Calculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV Ne OPERAC}AO PROPONENTE / TOMADOR
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ltem Descricado Unidade Quantidade 35 36 37
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1813 (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURADE 15 A M3 80.00
T 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 '
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
1.8.1.4. Hidrossemeadura m? 8,00
1.8.1.5. REMOQAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO M 52,00
CERCA COM MOURQOES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO
1.8.1.6. DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 M 52,00
CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_05/2020
1.8.1.7. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 9,03
1.8.1.8. PORTAO DE FERRO GALVANIZADO M2 2,10
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
1.8.1.9. REFLETIVA M2 0,44
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
1.8.1.10. REFLETIVA M2 0,25
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
1.8.1.11. REFLETIVA M2 0,25
18.1.12 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 UN 13.00
T M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 '
18113 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAQAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - UN 13.00
T FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_08/2020 '
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
1.8.1.14. SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
1.8.1.15. POSTE CONCRETO DUPLO T 10/300 UN 1,00
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
1.8.1.16. HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 325,50
CONDUTORES DE 10 MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
1.8.1.17. ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 325,50
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
18118 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 46.00
R PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_03/2023 '
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
1.8.1.19. INSTALAQAO. AF_07/2020 UN 26,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
1.8.1.20. CABOS ATE 10 MM?2 UN 16,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
1.8.1.21. ENTERRADA DE DISTRIBUIC}AO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 51,00
INSTALACAO. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2", PARA REDE
1.8.1.22. ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN 16,00
INSTALAQAO. AF_12/2021
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2",
1.8.1.23. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2021
1.8.1.24. ABRACADEIRA AJUSTAVEL PARA POSTE Unidade 2,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.8.1.25. 1,30 M. AF_02/2021 M3 7,00
18.1.26 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 700
T PERCUSSAO. AF_08/2023 '
FIXA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
18127 AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE M 8.00
e 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA '
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
1.8.1.28. TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA LACRE DO POCO m?2 0,64
1.8.1.29. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEC(;AO E APLICAC}AO M3 0,02
1.8.1.30. CLP / QUADROS DE COMANDO Unidade 1,00
1.9. INTERVENCAO SOCIO-AMBIENTAL -
1.9.1. SERVICOS -
1.9.1.1. EXECU(;AO DO PROJETO DE SUPRESSAO DE VEGETACAO EQUIPE Unidade 1,00
1.9.1.2. EXECUQAO DO PLANO DE GESTAO AMBIENTAL Unidade 1,00
EXECUQAO DE PROJETO DE PLANTIO COMPENSATORIO DE ESPECIES .
1.9.1.3. AMEACADAS DE EXTINCAO Unidade 1,00 0,08
CONCORDIA/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: André Labanowski. Atualizado por Cristina Valcarenghi
sexta-feira, 23 de julho de 2021 CREA/CAU: Enge Civil CREA/SC 5730-2 SC. - Eng.Civil CREA/SC 105438-1
Data ART/RRT: 7640764-9
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