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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 29646137/2026 - SEINFRA.UNP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dinamica do Contrato, conforme segue:
1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da Comissdo
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrucao Normativa
n° 03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento, Capitulo VI, Secdo IV, V e VI, restando como
atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

1.1.2 - Natureza do Objeto: os servicos deverao ser contratados por escopo, prorrogavel na forma do Art.
111 da Lei 14.133/2021, trata-se de obra comum de engenharia;

1.1.3 - Prazo de Execucao do Contrato - O contrato deverda ser executado conforme cronograma fisico-
financeiro anexo 28316723 e quanto a possibilidade de prorrogacdo, a mesma devera ser analisada pela
CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogacao do contrato;

a) Data para conclusdo da obra - 4 meses apds a data da Ordem de Servigo.
b) Prazo de vigéncia do contrato - 8 meses apds a assinatura do Termo de Contrato.

c) Conforme o disposto no Art. 92, §32 da Lei n® 14.133/2021, e em atendimento ao Art. 67 - §6 da IN 03/2024,
informamos que a Consolidacao do Valor Estimado da Contratacao tem a data de 04/02/2026

1.1.4 - Prazo para inicio dos servicos - O servico devera ser iniciado em até 10 dias tteis apds emissdo da
Ordem de Servico;

1.1.5 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados, bem como rotinas de
execucao deverao ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.6 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecdo de finais de
semana e feriados, caso em que devera ser solicitada autorizacdo da Comissao de Fiscalizagdo para
acompanhamento;

1.1.7 - Horario: as obras deverao ocorrer das 07:00 as 19:00 horas e seguir as normas gerais de trabalho
indicado no Memorial Descritivo ;

1.1.8 - Local de prestacao dos servicos - de acordo com o Memorial Descritivo de Obras SEI 29645712 ;

1.1.9 - Cronograma - conforme anexo SEI 28316723

1.1.10 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

1.1.10.1 - Fornecer mado-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizacao dos servicos, devidamente uniformizados com a identificacao da empresa.

1.1.10.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos

executados e da inadequacao de materiais e equipamentos empregados.
1.1.10.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execucgao da obra.

1.1.10.4 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugao dos servigos, dos Equipamentos

de Protecédo Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.10.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios, pecas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando

livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.10.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugdo dos servigos
por parte da CONTRATADA, cuja solucdao demande materiais e/ou mao de obra, estas

serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;



1.1.10.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas nao autorizadas.

1.1.10.8 - Identificar seus funcionérios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo.

1.1.10.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

1.1.10.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de servigos, inclusive
perante terceiros.

1.1.10.11 - A CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento de todas as obrigacOes trabalhistas e
previdenciarias em relacdo aos empregados contratados, inclusive no tocante as normas de satde e seguranca
do trabalho, sob pena de aplicacdao das penalidades previstas no contrato administrativo.

1.1.10.12 - A CONTRATADA devera apresentar, no maximo até o 102 (décimo) dia apds o inicio da prestacao
dos servigos, sob pena de rescisdo unilateral do contrato administrativo:

I - Relacao de colaboradores envolvidos diretamente no servigo/obra com as suas respectivas
fungoes, acompanhada das copias dos contratos de trabalho em CTPS;

II - Programa de Controle Médico de Satude Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR) vigentes e especificos para as atividades objeto do contrato;

III - Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores, demonstrando a realizagao de exame
médico admissional, periddico ou demissional, dependendo da situacao, conforme exigido pela legislagdo e
previsto no PCMSO, e informando, conforme a funcao, a aptidao para trabalho em altura e/ou aptidao para
trabalho em ambientes confinados, em sendo o caso;

IV - Comprovante de realizacdo de treinamento especifico para a funcao, quando exigido pela legislacao e
previsto no PGR;

V - Todas as Andlises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividades objeto do respectivo servigo/obra;

VI - Cépias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protecao individual a todos os empregados,
quando exigido pela legislacao e previsto no PGR e especificados nas APR, com verificacao da validade dos
certificados de aprovacao (CA);

VII - Laudo Técnico das Condigbes Ambientais de Trabalho (LTCAT) e respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) sobre o laudo;

VIII - Constituicdo do SESMT e relagdo dos profissionais designados as atividades de Seguranca e Medicina do
Trabalho, quando exigivel, conforme Norma Regulamentadora n® 04, do Ministério do Trabalho e Emprego;

IX - Constituicao da CIPA e relacao dos profissionais designados, quando exigivel, conforme Norma
Regulamentadora n2 05, do Ministério do Trabalho e Emprego.

X - Exame admissional;
XI - Convencéao Coletiva de Trabalho - CCT e Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
XII - Guia de Recolhimento de FGTS e Informagoes a Previdéncia Social - GFIP;

XIII - Anotacdo de responsabilidade técnica do profissional (ART) que acompanhar(d) a execucgao da
obra/servico. Na hip6tese em que a ART seja condicao para assinatura da Ordem de Servigo, devera ser
apresentada previamente, nos termos do artigo 176 § 12, da Instrucao Normativa n® 03/2024.

1.1.11 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
1.1.11.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacao da obra.

1.1.11.2 - Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.11.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizacao dos
servicos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.1.11.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.11.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer
irregularidade.

1.1.11.6 - Fiscalizar, efetiva e periodicamente, o cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas,
previdenciarias e de saude e seguranca do trabalho, documentando os respectivos atos de fiscalizagao.

1.1.11.7 - Designar pelo menos 1 (um) fiscal do contrato, com formacao ou qualificacdo que englobe,
especificamente, conhecimentos acerca da andlise e acompanhamento do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdencidarias e de satude e seguranca do trabalho.

1.1.11.8 - Documentar, por intermédio do fiscal ou fiscais do contrato, mensalmente e especificamente, todas
as ocorréncias relacionadas ao cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e de saude e
seguranca do trabalho.

1.1.11.9 - Instaurar processo administrativo destinado a aplicagdo das penalidades previstas contratualmente,
acaso constatado o inadimplemento ou atraso de qualquer obrigacgao trabalhista e previdenciaria em relagao



aos empregados contratados, inclusive no tocante as normas de satude e seguranca do trabalho, devendo ainda
proceder, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a comunicacgdo do fato ao Ministério Publico do Trabalho e
ao Ministério do Trabalho.

1.1.12 - Forma de comunicacao - Define-se como forma de comunicacao entre contratante e contratada, ao
longo do Contrato, a escrita e excepcionalmente por outro meio hébil, nos termos do artigo 50, inc. VII da
Instrucao Normativa n°® 03/2024 da Secretaria de Administracdao e Planejamento;

1.1.13- Da garantia dos servigcos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, devendo o contratado ser
responsavel pela reparacdo, pela corregao, pela reconstrucéo ou pela substituicdo necessarias.

1.1.14 - Recebimento provisorio e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacao do(s) servico(s);

b) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apds observagdo e/ou vistoria
do atendimento das especificacoes e requisitos da contratacao;

c) Na hipotese de a verificacao a que se refere o subitem 1.1.14, "b" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto

no subitem 1.1.14, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) nao corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que compode o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ado) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao
atendimento total das especificagées, sem prejuizo da incidéncia das sanc¢bes previstas no Contrato, no Edital,
da Lei n°. 14.133/2021 e alteracoes posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.1.15 - O pagamento serd efetuado apods o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medicgoes;

1.1.16 - Das sancgoes

1.1.16.1 - No caso da presente contratacdo, as sancdes administrativas serao as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observéancia dos padrdes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medicoes mensais realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e apés recebimento provisério e definitivo do atendimento das especificacdes
do Memorial Descritivo e demais condigoes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovacao da regularidade
trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lei n°® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os demais requisitos
dispostos no Edital.

1.3.2- O regime de empreitada da contratacao sera o de execucao indireta por empreitada por preco unitario,
observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.3 - No que se refere aos critérios de habilitagao técnica, a contratada devera apresentar:

1.3.3.1 - A proponente deverd demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-
operacional.

1.3.3.2 - Indicacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra/servigo de caracteristicas
semelhantes aquele a ser contratado, ou seja: Execucao de Pavimentacao Asfaltica.

c) Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo objeto da licitacao, e sera
admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

1.3.3.3 - Apresentar certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que



demonstrem capacidade operacional na execugdo de obra/servigos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitacdao, que corresponda a 50% (Cinquenta por
cento) do total a ser executado, ou seja:

a) 2.066,50 metros lineares ou 17.616,95 metros quadrados ou 1.028,96 metros cibicos de Execugédo de
Pavimentacao Asfaltica.

b) Sera permitido o somatorio de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.
1.3.3.4 - Registro ou Inscrigdo da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

1.3.4 - O proponente deverd apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10% do
valor estimado da contratagdao, conforme o art. 69,§ 42 da Lei n.¢ 14.133/2021.

1.3.5 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do valor orcado
pela Administracao, nos termos do Art. 59, §52 da Lei 14.133/2021.

1.3.6 - Para a contratacao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021,
cujo percentual indicado é de 10%.

1.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

1.4.1 - Serd admitida a subcontratagdo dos servigos acessdrios e complementares, conforme descrito em
Memorial Descritivo;

1.4.2 Para a subcontratagdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada devera apresentar
a comprovacdo de que a subcontratada ja executou os servicos em percentual minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacao depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necesséarios para a execucao do objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenacao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

1.4.5 - Sera admitida a participacdao de empresas em consodrcio, observados os requisitos legais e regras
previstas no Edital.

1.5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

1.5.1 - Estima-se a contratacao no importe de R$ 5.567.966,48 (cinco milhdes, quinhentos e sessenta e sete
mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos ).

1.5.2 - A quantidade estimada estd demonstrada na Memoria de Célculo 28316750 que foram baseadas nos
projetos executivos autuados no processo.

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsdao orcamentdria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratacdo, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisi¢cdo de Compras" que fard parte do presente processo e estarao dispostos posteriormente
no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugao encontrada de momento para atendimento ao
interesse publico envolvido é a contratacdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com
capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de pavimentagdo asfaltica.

1.7.2 A contratacgao trata-se de obra comum .

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentacdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compode o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 Os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do Estudo Tecnico Preliminar (
ETP)



1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrées minimos:

1.10.1.1 - Com relacao ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no prazo previsto e
com a qualidade esperada, essa equipe técnica propoe que deverao ser atendidos os seguintes critérios
minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a

realizacao de ensaios, testes e demais provas para afericao da boa execucao do objeto, cujos custos deverao
ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizacdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatério de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a
CONTRATADA devera apresentar plano de recuperacdo para atingimento do prazo previsto, nao isentando
as penalidades previstas;

b) Programacao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execucgao da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro considerando o
cumprimento deste como critério de aferigdo da produtividade minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execucao dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitard a contratada a glosa
parcial das medigoes, aplicavel a partir do quinto més de execucgdo da obra,

calculados sobre o valor do percentual a ser executado nao entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

1.10.3.2.2.1 - Na medigao do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, sera considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigéo.

1.10.3.2.3 - O nao cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 10% do valor financeiro da
extensao nao executada, ficando limitado ao valor de 30% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragoes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderao ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovacao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangoes especificas serdo encaminhadas para
Comissdo de Aplicagao de Penalidade que ird avaliar as sangdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.
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