ESTADO DO PARA

PODER LEGISLATIVO

Camara Municipal de Goianésia do Para
CNPJ: 84.139.625/0001-29

Secretaria da Camara Municipal
MAPA DE RISCOS DA CONTRATACJ\O

RISCO 01: Levantamento inadequado dos itens que compdem a aquisicdo
PROBABILIDADE: | [ ] Alta [ x ] Média [ ]Baixa
IMPACTO: [ ]Alto [ ]Médio [ x ] Baixo
ID | Dano
01 Prestacdo de servicos incompletos, ndo alcancando todas as necessidades e resultados
pretendidos
ID | Acdo Preventiva: Responsavel:
Verificacdo e eventual adequacdo das
02 especificacoes por ocasiao da elabqragao do Elaborador do Termo de Referéncia
Termo de Referéncia e com a ajuda dos
fornecedores, durante a cotagdo.
ID | Acdo de Contingéncia: Responsavel:
Avaliar o grau de inadequacdo e decidir sobre a
03 | eventual rescisdo contratual fazendo as correcdes | Fiscal do Contrato
para um novo processo licitatorio.
RISCO 02: Risco de impugnagdes ao Edital apés o lancamento para o mercado
PROBABILIDADE: | [ ] Alta [ x ] Média [ ]Baixa
IMPACTO: [ x]Alto [ ]Médio [ ]Baixo
ID | Dano
01 Atraso no processo. Prejuizo na contratacdo dentro dos prazos previsto para evitar
descontinuidade da aquisi¢ao
ID | Agdo Preventiva: Responsavel:
Produzir minutas e documentos de acordo com . .
-~ X = Equipe de Planejamento da
02 | praticas usuais e modelos de execucdo e =
~ Contratacao
remuneracdo adequados
ID | Acdo de Contingéncia: Responsavel:
03 Corrigir o edital, documentos anexos que fizerem | Equipe @ de  Planejamento da
necessarios e iniciar nova licitacdo Contratacédo
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Baixo interesse de participacdo de érgaos na fase de Intencdo de Registro

RISCO 03: de Precos (IRP)
PROBABILIDADE: | [ ] Alta [ ]Média [ x ] Baixa
IMPACTO: [ ]1Alto [ x ] Médio [ ]Baixo
ID | Dano
01 Comprometimento dos beneficios esperados pela aquisicio centralizada como ganho de
escala e economia processual.
ID | Acdo Preventiva: Responsavel:
Assegurar que o objeto a ser licitado atenda a | Equipe @ de  Planejamento da
02 . ) ~
maior parte da demanda registrada Contratacado
ID | Acdo de Contingéncia: Responsavel:
Apurar junto aos 6rgdos os motivos pela ndo | Equipe de Planejamento da
o3 D £ ~
participacdo na IRP Orgao Contratacado
RISCO 04: Licitagdo Frustrada
PROBABILIDADE: | [ ] Alta [ ]Média [ x ] Baixa
IMPACTO: [ x]Alto [ ]1Médio [ ]Baixo
ID | Dano
01 | Republicagdo do processo / Adiamento da contratagao.
ID | Acgdo Preventiva: Responsavel:
02 | Consultar o mercado sobre a participagao. Equipe Nde Planejamento  da
Contratacado
ID | Acdo de Contingéncia: Responsavel:
03 | Republicar o processo Area Administrativa
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