ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CUJUBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC

EMAIL- semecdcujubim2023@gmail.com
CUJUBIM - RO

DEMANDA: Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e
instalacdo de sistema de exaustdo (Exaustores e Coifas) destinados a
cozinha do Estabelecimento de Ensino EMEI Raio de Luz (Creche Manoa)
do municipio de Cujubim - RO;

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e

instalacdo de sistema de exaustdo (Exaustores e Coifas) destinados

a cozinha do Estabelecimento de Ensino EMEI Raio de Luz (Creche

Manoa) do municipio de Cujubim - RO.

| ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

RISCO 1 Planejamento deficiente

PROBABILIDADE: (x ) Baixa () Média ( )Alta
IMPACTO: () Baixa ( ) Média (x) Alta
DANO: O prejuizo ao atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Educacéo
ACAO PREVENTIVA: OI?)(;Z:ézar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o
RESPONSAVEL: Setor demandante

ACAO DE CONTINGENCIA:

Revisdo das informagdes constantes no Estudo Técnico Preliminar

RESPONSAVEL: Setor demandante

RISCO 2 Estimativa de Pregos deficiente
PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média ( )Alta
IMPACTO: () Baixa () Média (x) Alta
DANO: Itens desertos devido ao prego estar inferior a0 praticado no mercado ou

comprar produtos por um preco superior ao praticado no mercado.

ACAO PREVENTIVA: Realizar pesquisa de Pre¢os de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133
RESPONSAVEL: Departamento de Compras e Setor de Licitacoes

ACAO DE CONTINGENCIA:

Revisdo dos precos encontrados

processo licitatério ineficiente

RESPONSAVEL: Departamento de Compras e Setor de Licitacfes

RISCO 3 Falha na elaboracéo do termo de referéncia
PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média ( )Alta
IMPACTO: () Baixa ( ) Média (x) Alta
DANO: Licitacdo fracassada, deserta ou contratagdo deficiente, gastos com
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ACAO PREVENTIVA:

Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a
realizacdo do fornecimento

RESPONSAVEL:

Setor demandante

ACAO DE CONTINGENCIA:

Revisdo do Termo de Referéncia para inclusdo dos requisitos ausentes

RESPONSAVEL: Setor demandante

RISCO 4 Restricdo da competitividade, impugnacéo do edital.
PROBABILIDADE: () Baixa (x) Média ( )Alta
IMPACTO: () Baixa ( ) Média (x) Alta
DANO: Atraso ou anulacgdo da licitacdo. Custos para a Administracéo
ACAO PREVENTIVA: Supnjlssgo do processo a analise da _Assessorla Juridica. Verificar a

existéncia de clausulas nulas e/ou restritivas.

RESPONSAVEL: Assessoria Juridica / Pregoeiro

ACAO DE CONTINGENCIA:

Readequacao do edital com retirada de clausulas nulas e/ou restritivas

RESPONSAVEL: Assessoria Juridica / Pregoeiro

RISCO 5 Auséncia de publicacao do edital
PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média ( )Ala
IMPACTO: () Baixa (x) Média () Alta
DANO: Anulacdo dos atos praticados
ACAO PREVENTIVA: ggict);;?’o de checklist contemplando o item "publicacéo/divulgacéo do
RESPONSAVEL: Equipe de Licitacdo / Pregoeiro

ACAO DE CONTINGENCIA:

Providenciar a publicacdo e reiniciar a contagem do prazo de
apresentacdo da proposta.

RESPONSAVEL:

Equipe de Licitacdo / Pregoeiro

ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTAO/ EXECUCAO DO OBJETO

RISCO 1 Atraso na Contratacao
PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média ( )Ala
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (x) Alta
DANO: Demora na entrega dos produtos licitados
ACAO PREVENTIVA: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execucdo para entrega dos produtos.
RESPONSAVEL: Secretaria Demandante

ACAO DE CONTINGENCIA:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA
venha a cumprir todas as demandas de cada 6rgéo;

RESPONSAVEL: Secretaria demandantes e assessoria juridica

RISCO 2 Falta de empenho vigente para liquidacéo e pagamento a Contratada
PROBABILIDADE: ( ) Baixa (x) Média ( )Ala
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (x) Alta
DANO: Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado
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ACAO PREVENTIVA: Planejamento Financeiro.
RESPONSAVEL: Departamento Financeiro
ACAO DE CONTINGENCIA: Reservar 0s recursos com antecedéncia
RESPONSAVEL: Departamento Financeiro

RISCO 3 Execucdo do objeto licitado em desacordo com o contrato
PROBABILIDADE: (x) Baixa () Média ( )Ala
IMPACTO: ( ) Baixa () Média (x) Alta
DANO: Prejuizo ao erario
ACAO PREVENTIVA: Fiscalizacdo de Contrato; Fiscaliza¢do da entrega.
RESPONSAVEL.: Fiscal e Gestéo de Contratos
ACAO DE CONTINGENCIA: Aplicar sangdes previstas no contrato
RESPONSAVEL.: Assessoria Juridica

RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal de Educacdo e Cultura foi responsavel pela elaboracao
do presente documento que materializa o0 Gerenciamento de Riscos da presente contratacéo.

Cujubim (RO), 18 de junho de 2026.

Elaborado por:
Roseli Souza Oliveira Borges

Aleci de Assis Ramos
Secretaria Municipal de Educacdo e Cultura
Portaria n°® 013/2025
Cujubim - RO
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