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MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Agquisicdo de Materiais de Consumo (Potes de Sorvete
e Picolés) para realizacdo das Comemoracdes a semana das
criancas/Dia das Criancas que serdo utilizados nas
Instituicdes de Ensino da Rede Municipal do municipio e
Cujubim - RO.

2. Fase de An4lise:
PLANEJAMENTO DA CONTRATAQAO

3. Riscos referentes a fase de andlise escolhida:

| Risco 01: Planejamento Deficiente

[ Probabilidade: |
‘X‘ Baixa ‘ ‘Média ‘ |Alta

| Impacto: |
] Baixa | | Média [X| Alta |
| Danos:

Prejuizo ao atendimento das demandas das escolas municipais

de Cujubim - RO.

Agcdes Preventivas:
Responsavel: Realizar planejamento eficiente e quantificar

adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada

Estabelecimento de Ensino.

Acgdes de Contingéncia:
Revisdo de quantitativos.
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\Risco 02:Elaboragdo do Termo de Referéncia inadequado |

[ Probabilidade: |
X Baixa | | Média | | 2lta |
| Impacto: |
‘ ‘ Baixa ‘X ‘Média ‘ |Alta ‘
| Danos:

Utilizagdo, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa
qualidade, bem como emprego de produtos gque ndo possuem

nutrientes necessarios.

Agdes Preventivas:
Elaborar adequadamente o termo de referéncia conforme as

caracteristicas do objeto contratado e solicitar a reviséao

deste pelo setor competente.

| Acdes de Contingéncia: \
Refazer o Termo de Referéncia.

| Risco 03: Indisponibilidade Financeira

[ Probabilidade: |
‘X‘ Baixa ‘ ‘Média ‘ |Alta

| Impacto: |
I Baixa | | Média [X| Alta |
| Danos:

A ndo contratacdo do objeto licitado.
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| Acdes Preventivas:

Planejamento financeiro para Contratacgdes.

\Acées de Contingéncia:

Reprogramacgdo de Planejamento financeiro.

Risco 04: Contratacdo de Empresa que ndo tenha capacidade
de executar o Contrato

| Probabilidade:

‘XI Baixa ‘ ‘Média ‘ ‘Alta
| Impacto:

L Baixa | [ Média | X|Alta
| Danos::

Prejuizo ao atendimento das necessidades dos alunos

atendimento do evento proposto.

| Acdes Preventivas:

Avaliacdo da capacidade técnica Operacional da empresa.

| Acdes de Contingéncia:

Recessdo contratual e reinicio do processo licitatério.
4. Fase de Anéalise:
GESTAO/EXECUCAO DO OBJETO

5. Riscos referente a fase de andlise escolhida:

]Risco 01l: Atraso na Contratacéo

| Probabilidade:

‘X‘ Baixa ‘ ‘Média ‘ ‘Alta

| Impacto:
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] | Baixa IX ‘Média ‘ |Alta ‘

‘Danos:
Deficiéncia na entrega dos produtos licitados.

| Acdes Preventivas: |
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execugdo para entrega

dos produtos.

Agdes de Contingéncia:
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para dque a
CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada 6rgéo.

\Risco 02: Aquisicdo com preco acima da média do mercado

[ Probabilidade: |
\X‘ Baixa \ \Média \ |Alta

| Impacto: |
] Baixa | | Média [X| Alta |
| Danos:

Dano ao eréario.

| Acdes Preventivas: |
Pesquisa de pregco com de acordo com a IN n®°® 73 de 05 de

agosto de 2020 da Secretaria de Gestdo da Secretaria
Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital do

Ministério da Economia, em seu art. 5°, inciso III e IV.

Acdes de Contingéncia:
Evitar contratacdes de produtos ndo adequados, em desacordo

com estipulado.
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Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidacdo e
pagamento a Contratada.

| Probabilidade: |
\Xl Baixa \ \Média \ \Alta

| Impacto: |
L Baixa | [ Média | X|Alta \
| Danos::

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto

licitado.

| Acdes Preventivas: \
Planejamento Financeiro.

| Acdes de Contingéncia: \
Reservar os recursos com antecedéncia.

Risco 04: Execucdo do objeto da aquisicdo em desacordo com
o acordado.

[ Probabilidade: |
\X\ Baixa \ \Média \ \Alta

| Impacto: |
I Baixa | [Média [ X]2Alta |
| Danos::

Prejuizo ao erario.

| Acdes Preventivas:
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Elaboracdo do termo de referéncia e Especificacdes técnicas
adequadas; Fiscalizacdo de Contrato; Fiscalizacdo da

entrega.

Agdes de Contingéncia:
Sancdes e penalidades previstas no Contrato.

6. Responséaveis pela elaboracdo do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E
CULTURA, através da Secretaria Municipal de Educacéo
Hirlany Furbino Araujo de Almeida e Roseli Souza Oliveira
Borges, administrativo da Semec, sdo responsavels pela
elaboracdo do presente documento que materializa o)
Gerenciamento de Riscos da presente contratacédo.

Cujubim (RO), 11 de agosto de 2026.
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