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PESO Período MÊS -  1 MÊS -  2
% SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA

PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO
84.329,38R$                                    7,08% % 100,00 100,00 0,00 100,00

¨R$ 84.329,38R$        84.329,38R$            84.329,38R$            
27.443,50R$                                    2,30% % 100,00 100,00 0,00 100,00

¨R$ 27.443,50R$        27.443,50R$            27.443,50R$            
56.755,54R$                                    4,76% % 46,69 46,69 0,00 46,69

¨R$ 26.499,52R$        26.499,52R$            26.499,52R$            
104.274,79R$                                  8,75% % 35,05 35,05 0,00 35,05

¨R$ 36.552,53R$        36.552,53R$            36.552,53R$            
2.421,63R$                                      0,20% % 100,00 100,00 0,00 100,00

¨R$ 2.421,63R$          2.421,63R$              2.421,63R$              
28.968,52R$                                    2,43% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
101.295,08R$                                  8,50% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
30.552,16R$                                    2,56% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
37.601,21R$                                    3,16% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
183.664,22R$                                  15,41% % 0,00 0,00 1,58 1,58

¨R$ -R$                       2.903,00R$          2.903,00R$              
53.893,10R$                                    4,52% % 0,00 0,00 6,34 6,34

¨R$ -R$                       3.414,97R$          3.414,97R$              
2.060,01R$                                      0,17% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
75.113,65R$                                    6,30% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
5.657,68R$                                      0,47% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
72.629,74R$                                    6,09% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
17.960,18R$                                    1,51% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
80.093,67R$                                    6,72% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
688,03R$                                         0,06% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
2.261,12R$                                      0,19% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
139.268,53R$                                  11,69% % 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
84.837,98R$                                    7,12% % 8,33 8,33 8,33 16,67

¨R$ 7.069,83R$          7.069,83R$              7.069,83R$          14.139,66R$            
1.191.769,72R$                               100,00% 15% 15% 1% 17%

184.316,39R$      184.316,39R$          13.387,80R$        197.704,19R$          

1 SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS DE CANTEIRO

14

15

16

2 FUNDAÇÃO

10

11

12

13

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL 

LIMPEZA FINAL DE OBRA

20

21

19

7 ESTRUTURA DE COBERTURA

8 COBERTURA

9 ESQUADRIAS E FERRAGENS

ESTRUTURA DE CONCRETO

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

6 ALVENARIAS

OBRA: RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE PARANAÍBA

AGESUL - AGÊNCIA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS BOLETIM PREÇOS CUSTO (JANEIRO DE 2025) E  SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (ABRIL/2025 - MS)

ITEM %DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  SERVIÇOS R$

18 ACESSIBILIDADE

PINTURAS

VIDROS

REVESTIMENTO DE PISOS

REVESTIMENTO DE FORROS

REVESTIMENTO DE PAREDES

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO

17

INSTALAÇÕES ELETRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS

SERVIÇOS EM TERRA3

4



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Página 2 de 3

MÊS -  3 MÊS -  4 MÊS -  5 MÊS -  6 MÊS -  7 MÊS -  
% SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES

PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ 
0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

84.329,38R$            84.329,38R$            84.329,38R$            84.329,38R$            84.329,38R$            
0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

27.443,50R$            27.443,50R$            27.443,50R$            27.443,50R$            27.443,50R$            
46,69 93,38 0,00 93,38 6,62 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

26.499,52R$        52.999,04R$            52.999,04R$            3.756,50R$          56.755,54R$            56.755,54R$            56.755,54R$            
19,47 54,52 16,31 70,83 29,17 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

20.301,29R$        56.853,82R$            17.006,91R$        73.860,73R$            30.414,06R$        104.274,79R$          104.274,79R$          104.274,79R$          
0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

2.421,63R$              2.421,63R$              2.421,63R$              2.421,63R$              2.421,63R$              
0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

-R$                       14.484,26R$        14.484,26R$            14.484,26R$        28.968,52R$            28.968,52R$            28.968,52R$            
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       101.295,08R$      101.295,08R$          101.295,08R$          
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       30.552,16R$        30.552,16R$            
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       37.601,21R$        37.601,21R$            
0,00 1,58 0,00 1,58 12,74 14,32 3,30 17,62 17,85 35,47 2,42

2.903,00R$              2.903,00R$              23.400,00R$        26.303,00R$            6.055,64R$          32.358,64R$            32.781,25R$        65.139,89R$            4.452,79R$          
0,00 6,34 0,00 6,34 0,00 6,34 12,27 18,60 3,53 22,14 0,00

3.414,97R$              3.414,97R$              3.414,97R$              6.610,43R$          10.025,40R$            1.904,30R$          11.929,70R$            
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       25.037,88R$        
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
8,33 25,00 8,33 33,33 8,33 41,67 8,33 50,00 8,33 58,33 8,33

7.069,83R$          21.209,50R$            7.069,83R$          28.279,33R$            7.069,83R$          35.349,16R$            7.069,83R$          42.418,99R$            7.069,83R$          49.488,82R$            7.069,83R$          
5% 21% 3% 24% 7% 31% 10% 41% 9% 50% 3%

53.870,64R$        251.574,83R$          38.561,00R$        290.135,83R$          79.124,66R$        369.260,49R$          121.030,98R$      490.291,47R$          109.908,75R$      600.200,22R$          36.560,51R$        



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Página 3 de 3

8 MÊS -  9 MÊS -  10 MÊS -  11 MÊS -  12
% ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA
R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
84.329,38R$            84.329,38R$            84.329,38R$            84.329,38R$            84.329,38R$                    

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
27.443,50R$            27.443,50R$            27.443,50R$            27.443,50R$            27.443,50R$                    

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
56.755,54R$            56.755,54R$            56.755,54R$            56.755,54R$            56.755,54R$                    

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
104.274,79R$          104.274,79R$          104.274,79R$          104.274,79R$          104.274,79R$                  

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
2.421,63R$              2.421,63R$              2.421,63R$              2.421,63R$              2.421,63R$                      

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
28.968,52R$            28.968,52R$            28.968,52R$            28.968,52R$            28.968,52R$                    

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
101.295,08R$          101.295,08R$          101.295,08R$          101.295,08R$          101.295,08R$                  

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
30.552,16R$            30.552,16R$            30.552,16R$            30.552,16R$            30.552,16R$                    

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
37.601,21R$            37.601,21R$            37.601,21R$            37.601,21R$            37.601,21R$                    

37,89 18,71 56,61 0,00 56,61 0,00 56,61 43,39 100,00
69.592,68R$            34.370,83R$        103.963,51R$          103.963,51R$          103.963,51R$          79.700,71R$         183.664,22R$                  

22,14 0,00 22,14 52,16 74,30 0,00 74,30 25,70 100,00
11.929,70R$            11.929,70R$            28.113,19R$        40.042,89R$            40.042,89R$            13.850,21R$         53.893,10R$                    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
-R$                       -R$                       -R$                       2.060,01R$          2.060,01R$              2.060,01R$                      

33,33 33,33 66,67 33,33 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
25.037,88R$            25.037,88R$        50.075,77R$            25.037,88R$        75.113,65R$            75.113,65R$            75.113,65R$                    

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
-R$                       5.657,68R$          5.657,68R$              5.657,68R$              5.657,68R$              5.657,68R$                      
0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 33,33 100,00 0,00 100,00
-R$                       24.209,91R$        24.209,91R$            24.209,91R$        48.419,83R$            24.209,91R$        72.629,74R$            72.629,74R$                    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       17.960,18R$         17.960,18R$                    
0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00
-R$                       -R$                       40.046,84R$        40.046,84R$            40.046,84R$        80.093,67R$            80.093,67R$                    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
-R$                       -R$                       -R$                       688,03R$             688,03R$                 688,03R$                         
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.261,12R$           2.261,12R$                      
0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 33,33 100,00 0,00 100,00
-R$                       46.422,84R$        46.422,84R$            46.422,84R$        92.845,69R$            46.422,84R$        139.268,53R$          139.268,53R$                  

66,67 8,33 75,00 8,33 83,33 8,33 91,67 8,33 100,00
56.558,65R$            7.069,83R$          63.628,49R$            7.069,83R$          70.698,32R$            7.069,83R$          77.768,15R$            7.069,83R$           84.837,98R$                    

53% 12% 65% 14% 80% 10% 90% 10% 100,000%
636.760,73R$          142.768,98R$      779.529,71R$          170.900,50R$      950.430,21R$          120.497,46R$      1.070.927,67R$       120.842,05R$       1.191.769,72R$               
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