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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12

F 2 CANTEIRO DE OBRAS 1

F 3 LOCAÇÃO DE OBRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F 4 PREPARO RADIER 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

F 5 FORMAS RADIER 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

F 6 ARMADURA RADIER 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

F 7 CONCRETO RADIER 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

F 8 ACABAMENTO RADIER 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

F 9 IMPERMEABILIZAÇÃO RADIER 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

F 10 FORMAS SUPRAESTRUTURA 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

F 11 ARMADURA SUPRAESTRUTURA 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

F 12 LAJE SUPRAESTRUTURA 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

F 13 CONCRETAGEM SUPRAESTRUTURA 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

F 14 ALVENARIAS 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

F 15 VERGAS E CONTRAVERGAS 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 16 ESQUADRIAS METALICAS 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 17 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9

F 18 ESTRUTURA COBERTURA 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9

F 19 TELHAMENTO 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11

F 20 PROTEÇÕES ESTRUTURA COBERTURA 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11

F 21 CHAPISCOS  INTERNO 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11

F 22 EMBOÇOS  INTERNO 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 23 CERÂMICAS  INTERNO 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

F 24 CHAPISCOS EXTERNO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9

F 25 EMBOÇOS EXTERNO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9

F 26 FORRO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9

F 27 PINTURAS INTERNAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9

F 28 PINTURAS EXTERNAS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

F 29 PINTURA ESQUADRIAS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

F 30 PISO CERÂMICO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

F 31 PISO CIMENTADO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

F 32 SOLEIRAS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

F 33 RODAPÉS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

F 34 PEITORIL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

F 35 ENTRADA DE ENERGIA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

F 36 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - CD 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12

F 37 LUMINÁRIAS 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 38 CAIXAS TOMADAS INTERRUPTORES 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 39 FIOS E CABOS 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 40 ELETRODUTOS 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 41 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 42 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 43 REGISTROS 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 44 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 45 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 46 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 47 CAIXAS - RALOS 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 48 FOSSA SÉPTICA 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 49 FILTRO 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 50 SUMIDOURO 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 51 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

F 52 SERVIÇOS FINAIS 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

53 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12F
F

F Cronograma
F % %

F R$ R$

F % %

F R$ R$

F Administração Local % %

F

F

F Dona Francisca/RS

F Local Responsável Técnico Responsável Técnico

F Nome: Samantha Dutra Dal Pozzo Nome: Samantha Dutra Dal Pozzo

F CREA/CAU: CREA/RS 236298 CREA/CAU: CREA/RS 236298

F Data ART/RRT: 14130515 ART/RRT: 14130515

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Prefeitura Municipal de Dona Francisca 33888-24 974204 MCMV FNHIS 25 UNIDADES HABITACIONAIS

92,00%

268.706,66 815.680,76196.873,59

100,00%

8,00%

3.701.568,33 

100,00%16,00% 24,00% 40,00% 64,00% 80,00%

3.470.089,93 

82,45% 93,75%

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

22,04% 15,06%13,61%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 1,71% 0,22%

63.421,33 8.159,01 418.179,26

11,30% 6,25%

231.478,40557.439,61

terça-feira, 25 de novembro de 2025

1.678.790,30 2.494.471,06 

0,00% 4,00%

3.051.910,67 

1,71% 1,93% 4,15% 8,54%

63.421,33 71.580,34 316.251,88 513.125,47 781.832,13 1.175.025,67 

13,86% 21,12% 45,35%

153.739,96 

31,74%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
33888-24 974204 MCMV FNHIS 25 UNIDADES HABITACIONAIS

Acumulado

0,00% 0,00%

67,39%

393.193,54 503.764,63

2,22% 4,39%

82.159,62 162.511,92

5,32% 7,26% 10,62%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Mês 11 Mês 12

1,71% 0,22% 2,22% 4,39% 5,32% 7,26% 10,62% 13,61% 22,04% 15,06% 11,30% 6,25%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

418.179,26 231.478,40

1,71% 1,93% 4,15% 8,54% 13,86% 21,12% 31,74% 45,35% 67,39% 82,45% 93,75% 100,00%

268.706,66 393.193,54 503.764,63 815.680,76 557.439,6163.421,33 8.159,01 82.159,62 162.511,92 196.873,59

3.470.089,93 3.701.568,33 

0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 8,00% 16,00% 24,00% 40,00% 64,00% 80,00% 92,00% 100,00%

781.832,13 1.175.025,67 1.678.790,30 2.494.471,06 3.051.910,67 63.421,33 71.580,34 153.739,96 316.251,88 513.125,47 
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