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CRONOGRAMA 
 data set/26

Item Descrição % Total

valor % valor % valor % valor

1. Administração direta/serviços 27,52% R$ 12.845,89 33,50% R$ 11.896,43 31,02% R$ 13.605,14 35,48% R$38.347,46

2. Locação, movimento de terra e fundações 14,65% R$ 20.406,34 100,00%  R$20.406,34

3. Estrutura 6,84% R$ 7.149,32 75,00% R$ 2.383,11 25,00%  R$9.532,43

4. Alvenarias 4,14% R$ 4.326,22 75,00% R$ 1.442,07 25,00% R$5.768,29

5. Cobertura 9,04% R$ 12.601,76 100,00% R$12.601,76

6. Pisos 5,59% R$ 1.948,70 25,00% R$ 3.897,41 50,00% R$ 1.948,70 25,00% R$7.794,81

7. Revestimentos 7,43% R$ 5.177,76 50,00% R$ 5.177,76 50,00% R$10.355,52

8. Forro 4,49% R$ 6.263,08 100,00% R$6.263,08

9. Instalações hidrossanitárias 1,45% R$ 2.025,85 100,00% R$2.025,85

10. Esquadrias 3,64% R$ 5.074,27 100,00% R$5.074,27

11. Pintura 4,28% R$ 5.959,89 100,00% R$5.959,89

12 Instalação elétrica 10,91% R$ 3.802,14 25,00% R$ 11.406,41 75,00% R$15.208,54

TOTAL R$ 46.676,48 33,50% R$ 43.226,52 31,02% R$ 49.435,25 35,48%

100,00% R$ 46.676,48 33,50% R$89.902,99 64,52% R$139.338,24 100,00%
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