PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

E.M.E.F. Ataliba Brum
Cobertura da quadra, assebilidade e arquibancadas

CRONOGRAMA
data set/26
Item Descricdo % Periodo Total ©
30 dias 60 dias 90 dias a2
valor | % valor % valor % valor S
59
1. Administracdo direta/servicos 12,58%| RS$9.774,75 18,17%| RS 28.724,44 53,41%| RS 15.283,06 28,42%| RS$53.782,25 § §
2. Locagdo, movimento de terra e fundagdes 15,89%| RS$67.914,57| 100,00% R$67.914,57 g ©
3. Estrutura 11,57% RS 49.443,19 100,00% R$49.443,19 ,; §
4. Tesouras, tergas, telhamento, calhas e baixadas 30,92% RS 99.114,03 75,00%| RS 33.038,01 25,00%| R$132.152,04 E §
5. Rede pluvial 4,47% RS 4.774,55 25,00%| RS 14.323,64 75,00%| RS$19.098,19 : ;
6. Rampa de acessibilidade 13,64% RS 29.161,24 50,00%| RS 29.161,24 50,00%| RS$58.322,48 'é =
7. Arquibancadas, parede de contengao 5,05% RS$ 10.793,18 50,00%| RS 10.793,18 50,00%| RS$21.586,35 = = s
8. Instalagdo elétrica/PPCI 5,89% RS 6.290,01 25,00%| RS 18.870,03 75,00%| R$25.160,04| Z38
TOTAL RS 77.689,32| 18,17%| RS 228.300,63 53,41%| RS 121.469,16 28,42% SEG
100,00%| RS 77.689,32| 18,17%| R$305.989,95 71,58%| R$427.459,11| 100,00%| R$427.459,11 % S
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Carla da Luz Zinn
Secretaria Municipal de Educagao

Leandro Tittelmaier Balardin
Prefeito Municipal
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