
Obra: AMPLIAÇÃO MONTEIRO LOBATO

Proprietário: Município de Marau

DISCRIMINAÇÃO PESO VALOR DOS

ITEM DOS SERVIÇOS % SERVIÇOS R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 TRABALHO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (Infra e supra estrutura) 23,63 317.102,95           9,45   126.841,18  9,45   126.841,18  4,73   63.420,59   

2.0 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS (Interno e externo) 12,69 170.328,50           1,27   17.032,85    3,81   51.098,55   3,81       51.098,55    3,81    51.098,55     

3.0 ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS  6,67 89.462,97             3,33    44.731,49     3,33 44.731,49        

4.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 13,01 174.548,53           2,60   34.909,71   3,90       52.364,56    1,30    17.454,85     2,60       34.909,71        2,60            34.909,71       

5.0 FORRO E TELHADO 7,47 100.262,49           3,74       50.131,24    3,74    50.131,24     

6.0 PINTURA GERAL 7,53 100.978,22           1,88     25.244,56    1,88        25.244,56   3,76   50.489,11   

7.0 APARELHOS E INSTALAÇÕES 2,51 33.684,86             1,26 16.842,43        1,26            16.842,43       

8.0 PARTE ELÉTRICA/ DADOS 7,91 106.189,20           0,79   10.618,92   1,58       21.237,84    2,37    31.856,76     1,58 21.237,84        1,58            21.237,84       

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18,58 249.276,06           3,72       49.855,21    3,72    49.855,21     3,72     49.855,21    3,72        49.855,21   3,72   49.855,21   

TOTAL SIMPLES 100,00    1.341.833,79       9,45   126.841,18  10,72 143.874,03  11,93 160.047,77 16,74     224.687,41  18,27  245.128,11   14,37      192.821,23      11,04          148.089,74      7,48      100.344,32     

ACUMULADO 100% 1.341.833,79        9,45   126.841,18  20,18 270.715,21  32,10 430.762,98 48,85     655.450,39  67,12  900.578,49   81,49     1.093.399,72  92,52         1.241.489,46  100,00 1.341.833,79 

Marau setembro de 2025.

 

             Sirlei S. Saggin

Arquiteta e Urbanista CAU A-41629-0
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