CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GLOBAL
OBRA: ESF SANTA LUCIA - RUA VICENTE RIVA ESQUINA COM A RUA FRANCISCO BALARDIN

Data:03/2025
Proprietario: MUNICIPIO DE MARAU
DISCRIMINAGAO PESO VALOR DOS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 ES 06 ES 07 ES 08 ES 09 MES 10
ITEM DOS SERVICOS % SERVICOS R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. |MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS 0,64 14.25328 064 14.25328

2. |MOVIMENTO DE TERRA 0,48 1067076 038 1067076

3. |FUNDAGAO E ESTRUTURA 26,41 592.42068 528 11848414 528 11848414 528 11848414 528 11848414 528 118.484,14

4. |COBERTURA 12,07 270.636.16 362 8119085 483 108.25446 362 8119085

5. |ALVENARIA - VEDAGAO 8,05 180.664.36 242 54.19931 282 6323253 282 63.23253

7. |REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 20,47 459.235.73 409 91.847.15 409 91.847.15 409 91.847,15 409 91.847,15 409 9184715

8. |ESQUARIAS 14,65 328.589.36 293 65.71787 293 65.71787 293 6571787 293 65.71787 293 6571787

9. |ELETRICA 6,45 14464316 258 57.857.26 193 4339295 193 4339295

10 |HIDROSSANITARIA 3,48 78.160.74 174 39.08037 105 2344822 070 1563215

0 |IDENTIFICAGAO E MOBILIARIO URBANO 1,61 36.01255 161 36.01255

12 |DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 5,70 127.79325 285 63.69662 285 63.89662
TOTAL |SIMPLES 100,00 2.243.080,02 6,30 14340818 528 us4sa1a| 7,02 15756451 8,74 19613167 | 15,82 35491383 16,04 359.845,65 13,79 30921243 | 12,58 28214881 9,87 22146164 4,45 99.909,17

ACUMULADO 100% 2.243.08002 630 14340818 1158 26189231 1860 419.45682 2135 61558849 317 97050232 5921 1.330.34797 7300 1639.56040 8558 1.921.70921 9545 214317085 9990 2.243.08002
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Arquiteta e Urbanista CAU A-41629-0

Marau, margo 2025

Sirlei S. S. Saggin
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