CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MURO SONHO DE CRIANCA 07/10/2026
DIAS
ITEM SERVICOS

30 60 90 120 150 180 210 240 TOTAL
1 [muro R$ 33.850,68 RS 33.850,68
RS 33.850,68

Mensal RS 33.850,68
DATA BASE:
Acumulado RS 33.850,68 gER

Documento assinado digitalmente

ANSELMO PEDRO ORSATO

Data: 07/10/2026 13:02:29-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARAU 07 DE outubro DE 2026

ENG. CIVIL Anselmo Pedro Orsato
CREA RS 102163 D
Prefeitura Municipal de Marau
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