
CRON

VALOR: R$

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.517,00 4,85 100,00 12517,00 -                     -                     -                     100,00 12517,00

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 34.375,69 13,33 25,00 8593,92 25,00 8593,92 25,00 8.593,92            25,00 8.593,92            100,00               34375,69

3 ELEMENTOS ELÉTRICOS 113.585,08        44,06 20,00                 22.717,02          40,00                 45.434,03          30,00                 34.075,52          10,00                 11.358,51          100,00               113.585,08        

4 ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS E COMP 45.775,90          17,76 20,00                 9.155,18            40,00                 18.310,36          30,00                 13.732,77          10,00                 4.577,59            100,00               45.775,90          

5 FUNDAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM 51.563,29          18,88 -                     -                     50,00                 25.781,64          50,00                 25.781,64          100,00               51.563,29          

TOTAL 257.816,96 98,88 52983,12 63744,3924 73589,93902 41717,74282 TOTAL 257.816,96           

SIMPLES 20,32                 52.983,12          28,06                 72.338,31          31,88                 82.183,86          19,51                 50.311,67          

ACUMULADO 257.816,96 98,88                           20,32                 52.983,12          48,38                 125.321,43        80,26                 207.505,29        99,77                 257.816,96        TOTAL 257.816,96        

Data: 06/11/2024

ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

Semana 4

                    ____________________________                     ____________________________

FÁBIO RICARDO DA ROSA JONES JEHN DA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ILUMINAÇÃO ESTÁDIO WILSON NASCIMENTO

257.816,96

Valores Percentuais
MESES

Semana 1 Semana 2 Semana 3
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