
CRON

VALOR: R$

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.994,11 4,50 100,00 30994,11 -                     -                     -                     100,00 30994,11

2 ESQUADRIAS 178.903,62 26,00 25,00 44725,91 25,00 44725,91 25,00 44.725,91          25,00 44.725,91          100,00               178903,62

3 TROCA DE ALUZINCOS FRENTE E FUNDOS 143.301,60        20,83 20,00                 28.660,32          40,00                 57.320,64          30,00                 42.990,48          10,00                 14.330,16          100,00               143.301,60        

4 PINTURA 53.040,00          7,71 20,00                 10.608,00          40,00                 21.216,00          30,00                 15.912,00          10,00                 5.304,00            100,00               53.040,00          

5 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 281.779,89        40,96 -                     -                     50,00                 140.889,95        50,00                 140.889,95        100,00               281.779,89        

TOTAL 688.019,23 100,00 114988,34 78536,64 199792,4255 160524,1055 TOTAL 688.019,23           

SIMPLES 16,71                 114.988,34        17,92                 123.262,55        35,54                 244.518,33        29,83                 205.250,01        

ACUMULADO 688.019,23 100,00                         16,71                 114.988,34        34,63                 238.250,88        70,17                 482.769,22        100,00               688.019,23        TOTAL 688.019,23        

Data: 25/06/2026

ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

MÊS 4

                    ____________________________                     ____________________________

FÁBIO RICARDO DA ROSA JONES JEHN DA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA GINÁSIO EDIO STOLL, HORIZONTINA/RS

688.019,23

Valores Percentuais
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