CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO VALOR Porc. 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS TOTAL | ShuTeR
SERVICOS DOCUMENTAIS
0 ¢ R$ 0,00 0,00% 100% 100%
COZINHA
1 R$ 31.544,36] 64,64% 30% 30% 40% 100%
AREA DE SERVICO 45 DIAS
2 R$ 17.162,98| 35,17% 30% 30% 40% 100%
LIMPEZA
3 R$ 92,72 0,19% 100% 100%
TOTAL GERAL R$ 48.800,06| 100,00%| R$ 14.612,20| R$ 14.612,20] R$ 19.575,66| R$ 48.800,06
Crissiumal, 05 de Fevereiro de 2024.
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Cleiton Zanatta
Engenheiro Civil - CREA/RS
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