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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27
1. CONSTRUÇÃO CRECHE FNDE - MODELO 02 275.242,05 % Período: 74,23% 25,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINSITRAÇÃO LOCAL E CONTROLE TÉCNICO 11.413,00 % Período: 74,23% 25,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
74,23% 25,77%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA CORTE/ATERRO 93.873,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO 169.955,56 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

%: 74,23% 25,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 204.318,70 70.923,35 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 204.318,70 70.923,35 - - - - - - - - 

%: 74,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 204.318,70 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 
Outros: - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 204.318,70 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 275.242,05 
Administração Local: 74,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: JONATHAN DO CARMO MARINI
CREA/CAU: CREA/RS 255798

Data ART/RRT: 14526781

0 ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO OPERÁRIO

Total:    R$ 275.242,05

Item Descrição

quinta-feira, 1 de janeiro de 2026

Lagoa Vermelha/RS

1.1. ADMINSITRAÇÃO LOCAL E CONTROLE TÉCNICO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Lagoa VermelhaCRECHE TIPO 02 - FNDE
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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR
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1. CONSTRUÇÃO CRECHE FNDE - MODELO 02 275.242,05 % Período:

1.1. ADMINSITRAÇÃO LOCAL E CONTROLE TÉCNICO 11.413,00 % Período:

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA CORTE/ATERRO 93.873,49 % Período:

1.3. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO 169.955,56 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento:
Administração Local:

Local

Data

0

Total:    R$ 275.242,05

Item Descrição

quinta-feira, 1 de janeiro de 2026

Lagoa Vermelha/RS

1.1. ADMINSITRAÇÃO LOCAL E CONTROLE TÉCNICO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha

11 12

09/27 10/27
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
- - 

275.242,05 275.242,05 
- - 

275.242,05 275.242,05 
100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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