EMEF SERAFIM CORREA DE BARROS NETO

AMPLIAGCAO — CONSTRUGAO DE DUAS SALAS DE AULA

Endereco: Comunidade Nossa Senhora de Fatima — Interior do Municipio de Tupancireta/R

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 111,95%(HORA) 69,29%(MES)

Publicacédo SINAPI 10/07/2026

e SERVICOS - Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 7,53 15.035,93 7,53 15.035,93
2 INFRAESTRUTURA 10,23 20.437,22 10,23| 20.437,22
3 ELEVACOES E SUPRAESTRUTURA 22,60 45.152,34 22,60 45.152,34
4 COBERTURA, CALHAS, RUFOS E REDE PLUVIAL 14,62 29.208,69 14,62 29.208,69
5 ESQUADRIAS 9,55 19.083,40 9,55| 19.083,40
6 INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA 2,60 5.186,05 0,52 1.037,21 2,08 4.148,84
7 REVESTIMENTOS — PAREDES E FORROS
71 Chapisco, massa Unica interna 3,65 7.298,87 3,65 7.298,87
7.2 Chapisco, massa Unica externa 4,23 8.456,08 4,23 8.456,08
7.3 Forro 5,32 10.632,33 5,32 10.632,33
8 PISOS 11,29 22.561,14 11,29 22.561,14
9 SOLEIRAS E PEITORIS 0,98 1.965,76 0,98 1.965,76
10 PINTURAS
10.1 Pintura externa 3,67 7.332,20 3,67 7.332,20
10.2 Pintura interna 3,28 6.553,44 3,28 6.553,44
1 LIMPEZA 0,44 878,26 0,44 878,26
SIMPLES 100,00 | 199.781,71 17,76 | 35.473,15( 37,74 75.398,24 | 23,33 46.606,94 21,17 | 42.303,38
TOTAL ACUMULADO 17,76 | 35.473,15( 55,50 110.871,39 | 78,83 157.478,32| 100,00 | 199.781,71
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