PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAQS
CONTENGAO DE TALUDE NOS FUNDOS DE DIVERSOS LOTES RESIDENCIAIS NA RUA NAVEGANTES

LOCAL:
TRECHO:
AREA:
DATA:

ENTRE A RUA BENTO GONCALVES E A RUA TIRADENTES

JUN/2024

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO TOTAL M';S 1 ME/:* 2 M';S 2
; 5
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 5.606,40 40,00% 31755 60,00% TR
- ; 5 ;
2 PROTECAO DO TALUDE R 412.888,49 35'Oofzm.slo,97 35'Oofzm.51o,97 3O'Oofza.see,ss
-~ 0, 0, 0,
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 29.092,35 35'00"10.182’32 35'004’10.182,32 30,00% 555771
5 ;
4 DRENAGEM RS 23.001,80 - 50'004’11.500,90 50'00"11.500190
5 ;
5 FECHAMENTO E SERVICOS COMPLEMENTARES RS 34.037,76 - e xt R e
RS 156.935,86 | RS 183.173,14 | RS 164.517,81
TOTAL RS 504.626,81 31,10% 36,30% 32,60%

DUO ENGENHARIA
Eng. Civil Daniel Schneider
Responsavel Técnico
CREA RS 223361

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS




