
     

Município de Encantado/RS
Rua Monsenhor Scalabrini, n° 1047

Encantado – RS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE 
POÇO TUBULAR PROFUNDO

 – LINHA GARIBALDI, ENCANTADO/RS -
ITEM DISCRIMINAÇÃO 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS
1 PREPARAÇÃO DA OBRA/EXECUÇÃO
1.1 CADASTRO DO POÇO E OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

(SIOUT-DRH-SEMA)
X X

1.2 MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS
2 PERFURAÇÃO
2.1 PERFURAÇÃO MÉTODO ROTATIVO DN 18" - ROCHAS SED. OU 

ALTERADAS
X X

2.2 PERFURAÇÃO MÉT. ROTATIVO ROCHAS SEDIMENTARES COM 
CIRCULAÇÃO DE LAMA 18"

X X

2.3 PERFURAÇÃO (REABERTURA) MÉT. ROTOPNEUMÁTICO DN 18" - 
ROCHAS SED. OU ALTERADAS

X X

2.4 PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA ROCHAS IGNEAS 6" ATÉ 200M 
PROFUNDIDADE

X X



     

Município de Encantado/RS
Rua Monsenhor Scalabrini, n° 1047

Encantado – RS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE 
POÇO TUBULAR PROFUNDO

 – LINHA GARIBALDI, ENCANTADO/RS -
ITEM DISCRIMINAÇÃO 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS
3 REVESTIMENTO, FILTROS, PRÉ-FILTRO E CENTRALIZADORES
3.1 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO DE TUBO 

CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36KG
X X

3.2 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO 
GEOMECÂNICO PVC STANDARD DN 12”

X X

3.3 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FILTRO GEOMECÂNICO PVC 
STANDARD DN 12"

X X

3.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADORES EM FERRO 
GALVANIZADO 6"X12"

X X

4 PROTEÇÃO SANITÁRIA
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4.1 CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR X X
5 DESENVOLVIMENTO E ENSAIO DE BOMBEAMENTO E 

RECUPERAÇÃO
5.1 DESENVOLVIMENTO DO POÇO COMPATÍVEL COM A VAZÃO 

ESPERADA
X

5.2 ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO 
DO POÇO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO

X X

6 DESINFECÇÃO + LAJE DE PROTEÇÃO + TUBO PROTETOR + 
TAMPA SOLDADA + PLACA DA OBRA

6.1 DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS X X
6.2 LAJE DE PROTEÇÃO X X
6.3 TUBO PROTETOR X X
6.4 TAMPA SOLDADA X X
6.5 PLACA DA OBRA X



     

Município de Encantado/RS
Rua Monsenhor Scalabrini, n° 1047

Encantado – RS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE 
POÇO TUBULAR PROFUNDO

 – LINHA GARIBALDI, ENCANTADO/RS -
ITEM DISCRIMINAÇÃO 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS
7 ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA E RELATÓRIO 

TÉCNICO DO POÇO
7.1 ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA X X
7.2 TAMPONAMENTO (CASO NECESSÁRIO) – SISTEMA DRH-SEMA-

SIOUT
X

7.3 RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DO POÇO CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA

X

Encantado/RS, Fevereiro de 2024.

Lucilene Mallmann
Geóloga – CREA/RS 128.076-D
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