
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEF MOINHO - ACESSIBILIDADE
SINAPI REFERÊNCIA – MAIO 2026

CÓD. DISCRIMINAÇÃO PREÇO Etapa 01 Etapa 02 % da Obra 

1 SERVIÇOS PRÉVIOS 2.679,88            2.679,88            4%

2 PAVIMENTAÇÕES 12.988,53          12.988,53          21%

3 CONTRAPISO 12.690,01          12.690,01          20%

4 RAMPAS 6.808,12            6.808,12            11%

5 ESQUADRIAS 1.179,99            1.179,99            2%

6 REVESTIMENTOS 9.981,25            9.981,25            16%

7 CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS 10.421,76          10.421,76          17%

8 SERVIÇOS FINAIS 6.196,06            6.196,06            10%

TOTAL (R$) 62.945,60          35.166,54          27.779,06          100%

ETAPAS DE 30 DIAS 


