CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
INSTALAGAO DE RESERVATORIO E REDE HIDROSSANITARIA

ETAPAS DE 30 DIAS

COD. DISCRIMINAGCAO PRECO ETAPA 01 ETAPA 02 % DA OBRA

PROJETOS COMPLEMENTARES R$ 3.237,48 | R$ 3.237,48 4%

1 SERVICOS TECNICOS R$ 2.975,60 [ R$ 2.975,60 4%

2 INSTALACAO DA OBRA R$ 7.859,70 | R$ 7.859,70 9%

3 ESTACAS R$ 2.913,56 | R$ 2.913,56 3%

4 BLOCO R$ 13.133,47 R$ 13.133,47 16%

5 RESERVATORIO E TUBULAGAO R$ 51.970,50 R$ 51.970,50 62%

6 ACABAMENTOS R$ 1.800,63 R$ 1.800,63 2%

7 SERVICOS FINAIS R$ 283,60 R$ 283,60 0%
TOTAL (R$) R$ 84.174,54 [ R$ 16.986,34 | R$ 67.188,20 100%




