
Item Descricao Unid. Qtde. Val. c/ BDI (R$) MÊS 01 MÊS 02
1 R$ 18.518,29 R$ 18.518,29

50% 50%

2 R$ 21.240,28 R$ 21.240,28
50% 50%

3 R$ 10.050,10 R$ 10.050,10
50% 50%

4 R$ 13.926,47 R$ 13.926,47
50% 50%

5 R$ 5.590,21 R$ 5.590,21
50% 50%

6 R$ 10.015,69 R$ 10.015,69
50% 50%

7 R$ 3.770,44 R$ 3.770,44
50% 50%

8 R$ 8.446,71 R$ 8.446,71
50% 50%

9 R$ 5.222,56 R$ 5.222,56
50% 50%

R$ 193.561,47 R$ 96.780,74 R$ 96.780,74

R$ 20.031,38

R$ 7.540,87

R$ 16.893,42

R$ 10.445,12
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2

2

2
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R$ 37.036,57

R$ 42.480,56

R$ 20.100,20

R$ 27.852,94

R$ 11.180,41
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PROJETO + ENGENHARIA (proj. executivo, estrutural, 
paisagismo/3D, ART, acompanhamento) vb

vb

vb

vb

vb

TOTAL GERAL (2 elementos)

CRONOGRAMA

ESTRUTURA METALICA (2 monumentos)

LETRAS CAIXA - IGREJINHA (ACM branco, LED interno, 
acrilico leitoso) (2 elem.)

ELEMENTOS DECORATIVOS / DECORACAO CENICA 
(Igreja+Casas+Pomba, recorte a laser, LED contorno) (2 

elem.)

ONDAS VERDES ILUMINADAS (ACM verde, tubos curvados, 
LED verde IP67) (2 elem.)

ILUMINACAO COMPLETA (quadro eletrico, protecoes, 
aterramento, cabeamento) (2 elem.)

BASE / FUNDACAO (concreto fck 25 MPa, CA-50, tela Q-138, 
eletroduto, chumbadores) (2 elem.)

PAISAGISMO + ILUMINACAO DE SOLO (grama, arbustos, 
meio-fio, luminarias de solo) (2 loc.)

TRANSPORTE + INSTALACAO (guindauto, montagem, 
sinalizacao, limpeza) (2 elem.)


