PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE URBANISMO E PROJETOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
REDE DE AGUA, RESERVATORIO METALICO, TRATAMENTO DE ESGOTO E SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul 23,21% Nao Desonerado:
REGULARIZAGAO DE POGO ARTESIANO EXISTENTE PARA COMUNIDADE SBC - 06/2025 - Rio Grande do Sul Horista: 112,84%
QUILOMBOLA SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul Mensalista: 69,95%

ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 01/2025 - Minas Gerais
IOPES - 03/2025 - Espirito Santo
CPOS/CDHU - 06/2025 - Sao Paulo
EMBASA - 01/2025 - Bahia

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00% 24.89% 39,73% 35,38%
55.049,80 13,701.90 21.871.29 19,476.62
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 64,85% 17.57% 17,58%
) ) ) 19.547,84 12.676.77 3.434 56 3.436.51
3 DISTRIBUICAO DE AGUA - REDE DE AGUA 100,00% 50,00% 50,00%
) , 23.349,30 11,674.65 11.674.65
4 DISTRIBUICAO DE AGUA - HIDROMETROS 100,00% 100,00%
8.717.60 871760
5 DISPOSITIVOS DE ESGOTO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
204.313,35 5107834 1
6 BASE RESERVATORIO - ESTACA 100,00% 100,00%
, 10.916,16 _10.916.16.
7 BASE DO RESERVATORIO - BLOCO 100,00% 100,00%
, , 32.354,50 3235450
8 RESERVATORIO METALICO - TIPO TACA - COLUNA SECA 100,00% 100,00%
58.176.72 ____5RA7RT2
9 ALIMENTACAO DE AGUA 100,00% 100,00%
561,62 561,62
10 POCO ARTESIANO EXISTENTE - ANALISE TECNICA E OUTORGA DO POGO 100,00% 100,00%
13.922,50
11 POCO ARTESIANO EXISTENTE - TESTES E ENSAIOS 100,00% 100,00%
16.687.26____16,687.26
12 POCO ARTESIANO EXISTENTE - INSTALAGAO DE NOVA BOMBA 100,00% 100,00%
SUBMERSA EM POCO ARTESIANO EXISTENTE E REDE ELETRICA 28.401,68 2840168
13 POCO ARTESIANO EXISTENTE - PISO E CERCAMENTOS 100,00% 100,00%
4.979,20 497920
14 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E 100,00% 100,00%
SINALIZACAO PILOTO 4.104,99 410499
Porcentagem 24,89% 39,73% 35,38%
Custo 119.741,41 19112542  170.215,67
Porcentagem Acumulado 24,89% 64,62% 100,0%
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