CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

U,

PMv3.0.4

F 2 SERVICOS INICIAIS 1
F 3 INFRAESTRUTURA- BLOCO FUNDACAO 1
F 4 INFRAESTRUTURA- ESTACA ESCAVADA 1
F 5 VIGA BALDRAME TRECHO 01 2
F 6 VIGA BALDRAME TRECHO 02 3
F 7 ARRANQUE PARA PILARES 3
F 8 SUPRAESTRUTURA - PILARA CONCRETO 3
F 9 PILAR E TESOURAS METALICAS 4
F 10 |TERCAS METALICAS 5
F 11 |REFORGOS EST.COBERTURA 6
F 12 |FECHAMENTOS EST.COBERTURA 6
F 13 |TELHAMENTO 7
F 14 |TELHAMENTO OITOES 8
F 15 |INSTAL.PLUVIAL 7
F 16 |INSTAL.ELETRICAS INICIAIS 6
F 17 [INSTAL.ELETRICAS FINAIS 7
F 18 |SPDA 8
F 9 |LIMPEZA DA OBRA 8
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