Prefeitura Municipal de Sao Borja
Secretaria de Servigos Urbanos, Meio Ambiente, Seguranga, Transito e Defesa Civil
SMSMTD

ETP — ANEXO IlI: ANALISE DE RISCOS
AREA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, MEIO AMBIENTE, SEGURANCA,
TRANSITO E DEFESA CIVIL

1. DO OBJETO DE ANALISE

1.1. Contextualiza¢do do objeto: Aquisicdao de 01 (um) Triturador de Galhos e Troncos de Grande Porte (minimo
80 HP), para otimiza¢do do manejo de residuos vegetais no municipio. Diferente de servigos continuos, o risco
aqui concentra-se na especificagdo técnica, na entrega operacional e na seguranga dos servidores.

1.2. Escopo da analise:

e Risco Técnico: Entrega de equipamento com poténcia ou capacidade inferior a solicitada
(subdimensionamento).

e Risco de Seguranga (NR-12): Recebimento de maquina sem os dispositivos de protec¢do, gerando risco de
acidentes graves aos operadores.

e Risco Logistico e de Manutengado: Inexisténcia de assisténcia técnica regional, resultando em "mdquina
parada" por falta de pecas.

e Risco de Capacitagao: Operagdo incorreta por falta de treinamento, levando a quebra prematura do
sistema de corte ou do motor.

2. DOS RISCOS

2.1. DOS RISCOS DA FASE DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL
2.1.1. Risco de Inconformidade Técnica (Poténcia e Capacidade)

e Descrigdo: A contratada entregar equipamento com motorizacdo inferior a 80 HP ou que ndo processe
troncos de 12 polegadas.

e Mitigagdo: Exigéncia de catdlogo técnico na habilitagdo e realizagdo de teste de carga (picagem de
troncos reais) durante a Entrega Técnica antes do recebimento definitivo.

2.1.2. Risco de Acidentes de Trabalho (Falta de NR-12)

e Descrigao: O equipamento nao possuir barras de reversdo, botdes de emergéncia ou protegdes térmicas,
expondo os servidores a riscos de esmagamento ou queimaduras.

e Mitigagdo: Vistoria rigorosa no ato da entrega fisica. O fiscal ndo assinard o recebimento se houver
auséncia de qualquer item de seguranca previsto na Norma NR-12.

2.1.3. Risco de Desatendimento de Assisténcia Técnica

e Descrigdo: O equipamento apresentar defeito e a empresa ndo possuir técnicos para deslocamento até
Sao Borja, paralisando o servigo de limpeza urbana.

e Mitigagao: Exigéncia contratual de rede de assisténcia técnica e prazo maximo de 48 horas para resposta
a chamados durante o periodo de garantia.
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2.1.4. Risco de Falha Operacional (Mau Uso)

e Descrigao: Quebra do sistema de embreagem ou do disco de corte por operac¢do inadequada dos
servidores municipais.

e Mitigagao: Obrigatoriedade de treinamento pratico e tedrico de 08 horas, ministrado pela contratada,
com emissdo de certificado para os operadores designados.

2.1.5. Risco de Atraso na Entrega (Logistica)

e Descrigao: A empresa vencer o pregdo mas ndo conseguir entregar a maquina no prazo devido a
problemas de fabricagdo ou transporte.

e Mitigagdo: Monitoramento do cronograma apds a emissdo da Nota de Empenho e aplica¢gdo imediata de
multa didria de 0,5% em caso de atraso injustificado.

2.1.6. Risco de Danos no Transporte

e Descrigdao: O equipamento chegar ao Depto. de Materiais (DM), vazamentos hidraulicos ou
componentes amassados devido ao transporte.

e Mitigagdo: Recebimento Provisério com check-list visual completo. Substituicdo imediata de pegas ou do
equipamento integral se constatado dano estrutural

"Para fins de conformidade técnica desta Analise de Riscos, define-se 'Mitiga¢ao' como o conjunto de
medidas preventivas, controles administrativos e salvaguardas contratuais adotados pela Administragao
Municipal para reduzir a probabilidade de ocorréncia de falhas ou minimizar os impactos negativos sobre o
objeto. Enquanto o 'Risco' identifica as ameacas potenciais a execu¢do (como a entrega de maquina fora do
padrdo ou falhas na seguranga do trabalho), a 'Mitigacdo' estabelece a resposta imediata e os mecanismos de
protecdo (como a exigéncia de NR-12, a Entrega Técnica e o Treinamento Operacional). Tal metodologia visa
assegurar a eficiéncia do gasto publico, a integridade fisica dos servidores de S3o Borja e a continuidade dos
servicos de limpeza urbana, em estrita observancia ao Art. 18, inciso X, da Lei Federal n2 14.133/2021."

Sdo Borja/RS, 07 de maio de 2026

Vitor Hugo Cacciatore Bonetti Ailson dos Santos Carvalho
Matricula 111094027/ Secretario da Pasta
Agente Administrativo Decreto 21.245/2025

( X ) Defiro
( ) Indefiro

José Luis Machado Rodriguez
Prefeito de Sio Borja/RS
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