Municipio de Santa Rosa - RS
CNPJ: 88.546.890/0001-82

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
INSTALAQAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO FASE V - SEC EDUCAQAO E SINAPI - 12/2025 - Rio Padrao - 25,0% Nao Desonerado:
CULTURA Grande do Sul Horista: 112,39%
SBC - 01/2026 - Rio Mensalista: 69,64%
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 EMEI SONHO INFANTIL 100,00% 100,00%

23.456.84 2345684,
2 EMEI OLHAR DE CRIANCA - UNID. | 100,00% 100,00%

27.018.89 201889,
3 EMEF PRINCESA ISABEL 100,00% 100,00%

43.537.55 4303755,
Porcentagem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Custo 0,00 0,00 0,00 0,00 94.013,28
Porcentagem Acumulado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Custo Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 94.013,28
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