CA, A % A CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a OGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
1101925-07 979274 Prefeitura Municipal de Campo Bom |EMEI Pastor Ramé&o Construcdo da Escola Municipal de Educacéo Infantil Pastor Waldemar Ram&o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1. SERVICOS PRELIMINARES 100.692,64 |% Periodo:| 71,31% 1,87% 2,85% 2,42% 2,96% 2,53% 3,07% 2,42% 2,74% 2,09% 2,09% 3,66%
1.1. LIMPEZA TERRENO 44.894,61 (% Periodo:| 62,03% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45% 3,45%
1.2. INSTALACOES PROVISORIAS 41.061,71 (% Periodo:| 96,15% 3,85%
1.3. PLACA DE OBRA E SERVICOS ADMINIS ~ 3.702,28 % Periodo:| 100,00%
1.4. ADMINSITRACAO LOCAL 11.034,04 |% Periodo:|  7,00% 3,00% 12,00% 8,00% 13,00% 9,00% 14,00% 8,00% 11,00% 5,00% 5,00% 5,00%
2. MOVIMENTO DE TERRA E LOCACAO D  14.058,96 % Periodo:| 100,00%
2.1 LOCACAO DA OBRA 14.058,96 |% Periodo:| 100,00%
3. INFRAESTRUTURA 280.777,92 |% Periodo:|  27,03% 12,92% 60,05%
3.1 SAPATAS 75.880,36 |% Periodo:[ 100,00%
3.2. ARRANQUE (PILARES TERREO) 36.277,55 (% Periodo: 100,00%
3.3. VIGA BALDRAME 168.620,01 |% Periodo: 100,00%
4. SUPRAESTRUTURA 713.527,00 | % Periodo: 41,67% 48,65% 9,69%
4.1 PILARES COBERTURA 59.832,11 % Periodo: 100,00%
4.2. LAJE TERREO 3.937,12 % Periodo: 100,00%
4.3. VIGAS COBERTURA 233.549,94 |% Periodo: 100,00%
4.4. PILARES RESERVATORIO 4.322,10 % Periodo: 100,00%
4.5 LAJE COBERTURA 331.012,21 |% Periodo: 100,00%
4.6 VIGA RESERVATORIO 11.765,39 |% Periodo: 100,00%
4.7 LAJE RESERVATORIO 10.155,56 |% Periodo: 100,00%
4.8 PLATIBANDA 31.135,65 % Periodo: 100,00%
4.9. VERGA E CONTRAVERGA 25.133,90 % Periodo: 100,00%
4.10. JUNTA DE DILATACAO 2.683,02 (% Periodo: 100,00%
5. PAREDES E PAINEIS 141.199,47 (% Periodo: 77,94% 19,54% 2,52%
5.1. ALVENARIAS 110.051,17 |% Periodo: 100,00%
5.2. DIVISORIAS 27.593,70 % Periodo: 100,00%
5.3. GANCHOS DAS SALAS 3.554,60 |% Periodo: 100,00%
6. IMPERMEABILIZACAO 6.634,63 | % Periodo: 100,00%
6.1 IMPERMEABILIZACAO 6.634,63 % Periodo: 100,00%
7. REVESTIMENTO PAREDES 245.172,52 | % Periodo: 25,66% 26,44% 22,36% 25,54%
7.1. CHAPISCO E EMBOCO 182.558,33 |% Periodo: 34,46% 35,51% 30,03%
7.2. AZULEJO 62.614,19 (% Periodo: 100,00%
8. REVESTIMENTO TETO 83.356,97 (% Periodo: 7,10% 7,10% 85,79%
8.1 CHAPISCO E EMBOCO 83.356,97 |% Periodo: 7,10% 7,10% 85,79%
9. COBERTURA E ACABAMENTOS METAL _275.627,44 |% Periodo: 67,04% 32,96%
9.1. ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBE  181.168,94 |% Periodo: 100,00%
9.2. ESTRUTURA METALICA PARA COBERT 3.598,39 (% Periodo: 100,00%
9.3. TELHAMENTO 75.274,76 (% Periodo: 100,00%
9.4. TELHAMENTO 15.585,35 |% Periodo: 100,00%
10. PISOS, RODAPES E SOLEIRAS 290.027,32 |% Periodo: 50,51% 38,65% 10,85%
10.1 REGULARIZACAO DO SOLO E PISO EM  93.510,42 |% Periodo: 100,00%
10.2 CONTRAPISO 52.968,04 |% Periodo: 100,00%
10.3 PISO VINILICO E PISO CERAMICO 112.086,31 (% Periodo: 100,00%
10.4 RODAPES E SOLEIRAS 28.965,41 |% Periodo: 100,00%
10.5 PISO TATIL INTERNO 2.497,14 (% Periodo: 100,00%
11. PISOS EXTERNOS E ACESSOS 69.368,19 % Periodo: 52,73% 47,27%
111 PISO CERAMICO EXTERNO 13.388,14 (% Periodo: 100,00%
11.2 PISO INTERTRAVADO 23.187,81 |% Periodo: 100,00%
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CA, A % A CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a OGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1101925-07 979274 Prefeitura Municipal de Campo Bom |EMEI Pastor Ramé&o Construcdo da Escola Municipal de Educacéo Infantil Pastor Waldemar Ram&o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
11.3.  MEIO FIO 8.704,67 |% Periodo: 100,00%
11.4.  PISO TATIL EM CONCRETO 3.598,21 |% Periodo: 100,00%
11.5. GRAMA EM LEIVAS 20.484,36 |% Periodo: 100,00%
12. ESQUADRIAS E PEITORIS 828.772,20 | % Periodo: 31,73% 56,48% 11,79%
12.1. PORTAS 104.335,41 % Periodo: 100,00%
12.2.  JANELAS 195.973,42 % Periodo: 94,75% 5,25%
12.3.  PEITORIS 28.463,37 |% Periodo: 100,00%
13. PINTURA 64.137,59 |% Periodo: 31,50% 59,82% 8,68%
13.1 PINTURA EM PAREDES E TETO 58.568,94 % Periodo: 34,49% 65,51%
13.2 PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS 5.568,65 (% Periodo: 100,00%
14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 225.506,25 | % Periodo: 14,85% 29,30% 12,49% 43,35%
141 LOUCAS E ACESSORIOS 33.483,98 |% Periodo: 100,00%
14.2. BANCADA 45.197,78 |% Periodo: 100,00%
14.3. BARRAS DE APOIO 16.110,70 |% Periodo: 100,00%
14.4. ALIMENTACAO - TERREO 4.772,51 % Periodo: 100,00%
14.5.  AGUA FRIA - TERREO 9.762,76 |% Periodo: 100,00%
14.6. ALIMENTACAO - COBERTURA 5.908,22 % Periodo: 100,00%
14.7. AGUA FRIA - COBERTURA 12.504,68 |% Periodo: 100,00%
14.8. ESGOTO - TERREO 79.252,03 |% Periodo: 100,00%
14.9. VENTILACAO - TERREO 6.695,47 (% Periodo: 100,00%
14.10. VENTILACAO - COBERTURA 11.818,12 |% Periodo: 100,00%
15. DRENAGEM PLUVIAL 73.824,84 |% Periodo: 42,16% 2,63% 25,47% 29,75%
15.1 DRENAGEM PLUVIAL 73.824,84 % Periodo: 42,16% 2,63% 25,47% 29,75%
16. AR CONDICIONADO 17.278,29 |% Periodo: 100,00%
16.1 CLIMATIZACAO - TERREO 5.618,95 (% Periodo: 100,00%
16.2 CLIMATIZACAO - COBERTURA 11.659,34 |% Periodo: 100,00%
17. ELETRICA 153.646,05 (% Periodo: 10,95% 19,55% 18,85% 39,76% 10,90%
17.1 ELETRICA - ACESSORIOS P/ ELETROD! 6.041,80 (% Periodo: 100,00%
17.2 ELETRICA - CAIXA DE PASSAGEM 664,60 % Periodo: 100,00%
17.3 ELETRICA - DISPOSITIVO ELETRICO 10.110,76 |% Periodo: 100,00%
17.4 ELETRICA - DISPOSITIVO DE PROTECA 2.137,55 % Periodo: 100,00%
175 ELETRICA - QUADRO DISTRIBUICAO P 1.519,43 |% Periodo: 100,00%
17.6.  ELETRICA - LUMINARIAS LED 26.387,67 (% Periodo: 100,00%
17.7 ELETRICA PISO 3.560,72 % Periodo: 100,00%
17.8 ELETRICA - PAREDE 25.394,68 % Periodo: 100,00%
17.9 ELETRICA - TETO 77.828,84 (% Periodo: 78,49% 21,51%
18. INSTALACOES DE GAS GLP E CENTRA _ 7.725,41 |% Periodo: 27,48% 8,88% 8,61% 55,03%
18.1 REDES 2.808,75 % Periodo: 75,59% 24,41%
18.2 ABRIGO GLP 4.916,66 (% Periodo: 13,54% 86,46%
19. ELEMENTOS EXTERNOS 186.761,23 |% Periodo: 41,13% 21,08% 17,89% 19,90%
19.1 MURETA 15.112,02 (% Periodo: 100,00%
19.2 GUIA DE BALIZAMENTO 505,72 (% Periodo: 100,00%
19.3 TOTEM 2.261,52 (% Periodo: 100,00%
194 GRADIL E PORTOES 75.160,10 |% Periodo: 78,41% 21,59%
19.5 GUARDA CORPO INOX E GRADIL PVC 45.248,41 |% Periodo: 51,16% 48,84%
19.6 CAIXA DE AREIA 46.374,37 |% Periodo: 24,40% 75,60%
19.7 MASTRO 2.099,09 |% Periodo: 100,00%
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CAIXXA

N° TGOV
979274

N° OPERAGCAO
1101925-07

OoGU

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Campo Bom

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEI Pastor Raméo

DESCRICAO DO LOTE
Construcdo da Escola Municipal de Educacéo Infantil Pastor Waldemar Ram&o

Grau de Sigilo

#PUBL

ICO |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
20. SPDA 85.836,54 % Periodo: 86,82% 13,18%
20.1. SPDA 85.836,54 |% Periodo: 86,82% 13,18%
21. PPCI 112.799,11 (% Periodo: 40,92% 59,08%
21.1. PPCI 112.799,11 (% Periodo: 40,92% 59,08%
22. MURO DE DIVISA 234.135,00 |% Periodo:| 59,75% 22,33% 17,92%
22.1.  FUNDACAO 139.894,63 % Periodo:| 100,00%
22.2. ESTRUTURA 52.272,97 |% Periodo: 100,00%
22.3. ALVENARIA 19.683,88 |% Periodo: 100,00%
22.4.  REVESTIMENTOS 22.283,52 |% Periodo: 100,00%
23. LIMPEZA FINAL DA OBRA 12.269,13 | % Periodo: 100,00%
23.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 12.269,13 % Periodo: 100,00%
% Periodo:
Total: R$3.723.129,70 %: 8,10% 2,61% 13,72% 9,84% 13,25% 10,40% 10,59% 7,12% 10,76% 5,02% 4,02% 4,56%
Repasse: | 291.656,27 | 93.854,26 | 493.879,75 | 354.227,61 | 477.025,45 | 374.502,77 | 381.305,14 | 256.419,17 | 387.453,92 | 180.659,02 | 144.762,22 | 164.192,95
Periodo: Contrapartida: 9.980,58 3.211,73 | 16.900,74 | 12.121,79 | 16.323,98 | 12.815,62 | 13.048,39 8.774,76 | 13.258,81 6.182,21 4.953,82 5.618,74
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 301.636,85 | 97.065,99 | 510.780,49 | 366.349,40 | 493.349,43 | 387.318,39 | 394.353,53 | 265.193,93 | 400.712,73 | 186.841,23 | 149.716,04 | 169.811,69
%: 8,10% 10,71% 24,43% 34,27% 47,52% 57,92% 68,51% 75,64% 86,40% 91,42% 95,44% 100,00%
Repasse: | 291.656,27 | 385.510,53 | 879.390,28 | 1.233.617,89 | 1.710.643,34 | 2.085.146,11 | 2.466.451,25 | 2.722.870,42 | 3.110.324,34 | 3.290.983,36 | 3.435.745,58 | 3.599.938,53
Acumulado: Contrapartida: 9.980,58 | 13.192,31 | 30.093,05 | 42.214,84 | 58.538,82 | 71.354,44 | 84.402,83 | 93.177,59 | 106.436,40 | 112.618,61 | 117.572,43 | 123.191,17
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 301.636,85 | 398.702,84 | 909.483,33 | 1.275.832,73 | 1.769.182,16 | 2.156.500,55 | 2.550.854,08 | 2.816.048,01 | 3.216.760,74 | 3.403.601,97 | 3.553.318,01 | 3.723.129,70
Administragéo Local: 7,00% 10,00% 22,00% 30,00% 43,00% 52,00% 66,00% 74,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%|

Campo Bom

Local

terca-feira, 1 de abril de 2025

Data

PMv3.16

Responséavel Técnico
Nome: Larissa Secchi Da Campo
CREA/CAU: RS A167737-3
ART/RRT: 16235201
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