PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO | - PLANO DE TRABALHO

1-DADOS CADASTRAIS

Orgao Proponente: C.N.PJ.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO 91.900.365/0001-28
Endereco:

R. Tassinari Cesari, 476,

Cidade: U.F. C.E.P.: DDD/Telefone:

Barao do Triunfo RS 96735-000 0800 051 00 57

Banco: Agéncia: Conta corrente: Pragca de Pagamento:
Conta Conta aberta Conta aberta pelo Estado Conta aberta pelo Estado
aberta pelo Estado

pelo

Estado

Nome do Responsavel (Prefeito(a) Municipal): C.P.F.

ODONE KLOPPEMBURG 383.459.600-06

N° R.G../Orgéo Expedidor Cargo: Funcao:
3016137725/SJS RS PREFEITO MUNICIPAL CHEFE DO EXECUTIVO
Endereco: C.EP.

RUA SALDANHA MARINHO, S/N

Home Page: e-mail:

https://baraodotriunfo.rs.gov.br/ gabinete@baraodotriunfo.rs.gov.br

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome: C.N.P.J/IC.P.F.:

Endereco: C.E.P.:

3 - DESCRICAO DO PROJETO

Titulo do Projeto Periodo de Execugao
Construgéo de pontes na zona rural de Baréo Inicio Término
do Triunfo/RS A partir da publicagédo no DOE 12 MESES

Identificagdo do Objeto:

Construgéo de duas pontes na zona rural de Barado do Triunfo/RS, nas localidades de Varzinha e Zona dos
Pachecos.

Justificativa da Proposigao:

O presente projeto tem por finalidade responder a demandas identificadas junto a populagéo e aos
6rgéos técnicos do municipio, relacionadas a melhoria das condi¢gdes de infraestrutura, qualidade de vida e
acesso localidades, através da construgdo das pontes do Curuca e do Gordo representa uma necessidade
estratégica para o municipio de Barao do Triunfo, diante da relevancia que ambas possuem para a mobilidade,
a integragao regional e o desenvolvimento econdmico local.
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A Ponte do Curuca, localizada na Zona dos Pachecos, atende diretamente cerca de 700 moradores
das comunidades da Zona dos Pachecos, Gramal e Serra do Herval, além de servir como ligagéo viaria com
o distrito da Quitéria, no municipio de Sao Jerénimo. Essa ponte € também um elo fundamental entre o acesso
a Cerro Grande do Sul e a Estrada da Produgao, garantindo a circulagdo de pessoas, mercadorias e servigos
essenciais. Ja a Ponte do Gordo, situada na localidade da Varzinha (RS-470 — Estrada da Producgao), é a
principal ligagao entre o centro da cidade e diversas comunidades rurais, como Serra do Herval, Zona dos
Pachecos, Zona dos Marques, Passo Grande, parte do Cerro dos Abreus, Agua Fria e Invernada dos Abreu.
Estima-se que aproximadamente 3 mil moradores — aproximadamente 50% da populagdo municipal —
dependam diretamente dessa estrutura para o transporte escolar, acesso a saude, escoamento da produgéo
agricola e deslocamentos cotidianos. Além disso, a ponte conecta Bardo do Triunfo aos municipios de Cerro
Grande do Sul, Dom Feliciano e ao distrito da Quitéria, em S&o Jerénimo. A precariedade das travessias atuais
compromete a seguranga, aumenta custos logisticos e prejudica o desenvolvimento regional.

A acao proposta busca suprir lacunas estruturais, operacionais e de falta de infraestrutura para
deslocamento e escoamento de safras, promovendo avangos na prestagdo de servicos publicos, ampliando o
acesso da populacdo a direitos essenciais e contribuindo para o desenvolvimento local.

A escolha da solugéo técnica e operacional foi baseada em critérios de eficiéncia, sustentabilidade,
viabilidade econémica e alinhamento com os objetivos do plano de governo e as politicas publicas setoriais.

4 - CRONOGRAMA DE EXECUGAO (META, ETAPA OU FASE)

Meta Etapa/ Especificagao Quantificagao Duragéo
1.1 Construgdo uma ponte UNIDADE 1 Apartir da 06
de concreto armado - Publicagdo |MESES
Ponte do Curuca — do DOE/RS
1. Construgdo das localizada na Estrada

pontes do Zona Dos Pachecos,

Curuca (Zona localidade de Zona dos

dos Pachecos) Pachecos —Municipio de

e do Gordo Bardo do Triunfo/RS —

(Varzinha) no com uma area de

municipio de 84,00m?.

Bardo do 1.2 Construgao uma ponte UNIDADE 1 Inicio apartir| 06

Triunfo/RS. de concreto armado - da conclusdao|MESES
Ponte do Gordo — das obras
localizada na Estrada da previsatas na
Produgao, localidade de etapal/fase
\Varzinha - Municipio de 1.1.
Barao do Triunfo/RS -
com uma area de
139,44m?2.
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5 - PLANO DE APLICACAO (R$ 1,00)

Natureza da Despesa Total Concedente Proponente
Caddigo Especificagado
Despesas Corrente R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pessoal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Néo se aplica
Material de Consumo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Nao se aplica
Viagens, Transporte e deslocamento |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Né&o se aplica
Servigos de Terceiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Né&o se aplica
44.90.51 Despesas Capital R$ 1.001.697,33 | R$ 901.527,82 | R$ 100.169,73
1 - Ponte Zona dos Pachecos - Ponte R$ 326.009,75 R$ 293.409,00 R$ 32.600,97
do Curuca
2 - Ponte Varzinha - Ponte do Gordo. R$ 675.687,58 R$ 608.118,82 R$ 67.568.76
TOTAL GERAL (Soma Capital e Corrente) R$ 1.001.697,33 | R$ 901.527,82 R$ 100.169,73

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

CONCEDENTE
Meta 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més
1 R$ R$ R$
300.509,27 300.509,27 300.509,27
Meta 7° més 8° més 9° més 10° més 11° més 12° més
1
PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)
Meta 1° més 2° més 3°més 4° més 5° més 6° més
1 R$ R$ R$
33.389,91 33.389,91 33.389,91
Meta 7° més 8° més 9° més 10° més 11° més 12° més
1
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7 - DECLARAGCAO

Na qualidade de Prefeito Municipal de Bardo do Triunfo/RS, declaro, para fins de prova junto ao Orgdo/Entidade
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, para os efeitos e sob as penas da
lei, que:

1. Os atos para formalizagao do processo referentes a celebragdo do Convénio ndo contrariam a Lei Organica
Municipal.

2. Existe previsao orgamentaria e recursos financeiros para contrapartida municipal:

Orgéo: 07 — Unidade: 01 — Projeto: 1009 — Dotacdo. 185 4.4.90.51.00.00.00.00 0500 Obras e Instalagbes -
Valor Disponivel: R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). )

3. Nao ha qualquer débito em mora ou situacdo de inadimpléncia junto aos Orgdos e Entidades da
Administragao Publica Estadual que impeca a transferéncia de recursos oriundos de dotagdes consignadas no
Orgcamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Assinado de forma digital
ODONE por ODONE
KLOPPEM B U RG KLOPPEMBURG:3834596000
6

. Dados: 2025.11.04 17:50:20
Bar&o do Triunfo, 04 de 38345960006 345
novembro de 2025. Odone Kloppemburg
Prefeito Municipal de Barao do Triunfo

8 - APROVAGCAO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Porto Alegre, de de 2025. MARCELO CAUMO
Secretario de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.
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