Estado do Rio Grande do Sul

MATRIZ DE RISCO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

ALOCACAO DE

TIPO DE RISCO DESCRIC}AO MATERIALIZAQAO MITIGAQAO RESPONSABILIDADE
PELO RISCO
Ocorréncia de | Necessidade de | A contratada deve | Chuvas em volume aquém
alagamentos, geadas, | refazimento de | incorporar nos seus | da média histérica, segundo
vendavais ou outros | servicos; precos eventuais | informacdes do INMET, néo
eventos climaticos e | Alteracéo do | encargos com | ensejam a prorrogacdo do
ambientais. cronograma de | ocorréncias prazo de execucao.
eXecucao; climaticas. Independentemente do
Aumento nos custos; volume e das consequéncias
Dificuldade de causadas e das
Ambiental acesso ao local dos consequéncias causadas por
trabalhos. eventos climaticos, o]
contratado assume

integralmente qualquer 6nus
financeiro  decorrente  da
paralisagcéao de
equipamentos, equipes de
trabalho ou dos estragos
causados pelos eventos
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climéticos.
Interposicdo de acbes | Condenacao do Remuneracao do Risco exclusivo do
judiciais  contra o | contratado, risco assumindo pelo | contratado.
contratado e 0s seus | aumentando 0s contratado.
subcontratados por | custos de execucdo. | Clausula  prevendo
forca da execucdo da | Responsabilizacdo retencdes de
Legal obra solidéaria ou pagamentos, no valor
subsidiaria da da causa, no caso de
administracao. a administracdo ser
Paralisacéo dos |incluida no  polo
servicos por ordem | passivo da acao.
judicial.
Inadimpléncia ou Problemas de Adequada gestao Contratante, que arcara com
atraso de pagamentos | liquidez do orcamentaria e a atualizacéo financeira
pelo contratante contratado. financeira pelo 6rgdo | prevista em contrato no caso
Eventual paralisacdo | contratante. de o atraso nos pagamentos
- dos servicos Clausula prevendo superar os 30 dias.
Credito
gue o contratado
pode suspender 0s Também havera prorrogacéo
servigos o contrato do prazo se o periodo de
apos inadimpléncia inadimpléncia superar os 90
superior a 90 dias. dias.
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Estado do Rio Grande do Sul

Clausula prevendo o
pagamento de
pagamento de
atualizacao financeira
sobre as futuras em
atraso.

Prorrogagéo do
contrato.
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Alteracéo da | Aumento dos custos | Recomposicao do | Contratante, que podera
legislacéo, do servico Equilibrio Econdmico- | aditar
regulamentos e Financeiro.

Legal normas que causem
Nnovos encargos oOu
obrigacdes ao
contratado
Mudancas tributérias | Alteracdo da carga | Recomposicdo do | Contratante, que celebrara
alterando os custos do | tributaria  incidente | Equilibrio Econémico- | aditivo, de reequilibrio
servigo, exceto | sobre o contratado Financeiro econdmico-financeiro

Legal alteracdes do imposto
de renda e da
contribuicéo social
sobre o lucro liquido
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Prefeitura Municipal de Sdo José do Horténcio
Estado do Rio Grande do Sul

Alteracéo das | Alteracdo da carga | Remuneragao do | Risco exclusivo do
aliquotas do tributaria incidente | risco assumido pelo | contratado
Legal imposto de renda e da | sobre o contratado contratado
contribuicéo social
sobre o lucro liquido.
Aumentos nos custos | Aumento dos custos | Remuneracéo do | Risco exclusivo do
de materiais/insumos | incorridos pelo | risco assumido pelo | contratado
ndo decorrentes de | contratado contratado
alteracbes tributarias Celebracdo de pré-
Mercado ou politicas publicas, contratos com
ensejando aumentos fornecedores.
de custos superiores Politica de compras
aos indices de reajuste antecipadas.
contratual.
Rescisdo ou anulacéo | Frustracéo de | Clausula especifica | Risco do contratante
do receitas futuras do | sobre rescisdo e | As partes convencionam que
contrato por fatores | contratado anulacdo contratual, | o valor da indenizacao paga
Legal atribuiveis ao di_spo_ndo sobre o0s | ao co_ntratado sera adstrita as
contratante. critérios para | seguintes parcelas:
reembolso dos custos | a) desmobilizagao
incorridos pelo | contratualmente prevista.
contratado. b) pagamento dos
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servigos executados

c) devolucéo das

garantias contratuais.

As partes de comum acordo

estabelecem que 0
contratado
ndo faré jus a nenhum tipo de
indenizacao por lucro
cessante no caso de rescisao
contratual.

As partes convencionam que
nao havera incidéncia de
taxa

de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas
indiretas sobre o valor
indenizado, podendo ser
aceito apenas 0 acréscimo
dos tributos incidentes sobre
o valor da indenizacao cujo
pagamento for regularmente
comprovado.
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Prefeitura Municipal de Sdo José do Horténcio
Estado do Rio Grande do Sul

Risco de rescisdo ou
anulacdo do contrato
por fatores atribuiveis
ao contratado

Custos
administrativos para
realizacédo de nova
licitacdo/contratacao.

Clausula  contratual
prevendo a aplicacao
de penalidades e de
rescisdo unilateral do

Contratado

Possivel perecimento | contrato.
dos servicos | Clausula  contratual
executados. prevendo a
imputacao ao
contratado de
quaisquer outras
perdas e danos da
Administracéo em
virtude da rescisao
contratual por culpa
do contratado.
Paralisacao ou | Eventual aplicacdo | Cumprimento da | Risco compartilhado entre o
interferéncia nos | de sancoes a | legislacéo pertinente. | contratado e o contratante

servigos em virtude de
fiscalizacOes por
orgaos de controle, tal
como Delegacia
Regional do Trabalho,

agentes publicos do
contratante e ao
contratado.

Eventual anulagcéao do
contrato.

Adequado
assessoramento
juridico.

Clausula  contratual
prevendo a aplicacao

arcara com
consequéncias

da fiscalizag&o exercida pelo
orgao de controle a parte que
der causa a irregularidade.

as
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Prefeitura Municipal de Sdo José do Horténcio
Estado do Rio Grande do Sul

Ministério Publico,
TCU, TCE, Policia
Federal, Policia Civil,
CGU e orgaos
ambientais.

Determinacdo para
que o contrato seja
repactuado com vista
a reduzir os precos
ajustados,

adequando-os aos de
mercado.

de penalidades e de
rescisao unilateral do

contrato.

Clausula contratual
prevendo a
imputacao ao
contratado de
quaisquer outras

perdas e danos da
Administracéo em
virtude da resciséo
contratual por culpa
do contratado.

Problemas de liquidez

Custos

Clausula  contratual

Contratado

0s da Imigragao - RS
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financeira do | administrativos para | prevendo a aplicacao
contratado ou de | realizacdo de nova de penalidades e de
subcontratados. licitacdo/contratacdo. | rescisdo unilateral do
Liquidez Possivel perecimento | contrato.
dos servicos | Clausula  contratual
executados. prevendo a
imputacao ao
contratado de
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Estado do Rio Grande do Sul

quaisquer outras
perdas e danos da
Administracéo em
virtude da resciséo
contratual por culpa
do contratado.

Restricéo
orcamentaria
financeira do
contratante

e/ou
orgao

Atraso ou paralisacéo

dos servicos.
Possivel
inadimpléncia no
pagamento dos

Adequada gestao
orcamentaria e
financeira

Prorrogacao de prazo
contratual

Risco do contratante, que
prorrogara o contrato. Se a
empresa comprovar estar
mobilizada e ficar ociosa, a
Administracdo arcarda com a

0s da Imigragao - RS
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servicos executados | Reequilibrio indenizacdo  dos  custos
e medidos. econdmico-financeiro | regularmente  comprovados
- do contrato por meio de folhas de
Liquidez .
pagamento, notas fiscais e
outros documentos validos.
As partes convencionam que
nao havera pagamento de
qualquer indenizacdo por
equipamentos e ferramentas
ociosos que sejam de
propriedade do construtor. As
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Prefeitura Municipal de Sdo José do Horténcio
Estado do Rio Grande do Sul

partes convencionam que
ndo havera incidéncia de
taxa de BDI, lucros, custos
indiretos ou despesas
indiretas sobre o valor
indenizado, podendo ser
aceito apenas 0 acréscimo
dos tributos incidentes sobre
o valor da indenizagédo cujo
pagamento for regularmente
comprovado. As ferramentas
e

equipamentos locados serao
indenizados pelo valor da
locacéo.

Se a empresa tiver se
desmobilizado a pedido da
administracdo far4d jus ao
pagamento da verba
contratualmente prevista para
desmobilizacéo e nova
mobilizacao.
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Prefeitura Municipal de Sdo José do Horténcio
Estado do Rio Grande do Sul

Planilha Orcamentaria

Erro na estimativa de

custo dos servicos,
inclusive oS
decorrentes de

omissdo de servicos
no orcamento e de
previsdes insuficientes
de quantitativos de
servicos, ou, ainda,
previsdo de precos
unitarios
subestimados.

Alteracéo da
lucratividade prevista

Anélise criteriosa do

projeto e do
orgamento.
Impugnacéao elou

alteracao de edital.

Contratante e contratado;

Projeto

ModificagOes das
especificacoes de
servico no anteprojeto
ou no projeto basico
pela administracao.

Administracdo podera
modificar

especificacoes de
servico existentes no
anteprojeto ou no
projeto basico, se
este ja estiver
aprovado, alterando
0 escopo dos
servicos contratados,

Celebracdo de termo
de aditamento
contratual com
ajustes qualitativos e
guantitativos no
objeto licitado, bem
como da alteracéo do
prazo de execucgao.

O contratante arcara com 0s
custos decorrentes da
modificacdo dos projetos e
com a necessaria
prorrogacéo de prazo, desde
gque as modificacbes de
projeto solicitadas nao
decorram de erros cometidos
pelo proprio contratado.
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Prefeitura Municipal de Sdo José do Horténcio
Estado do Rio Grande do Sul

0 que impactard nos
custos e no prazo de
execucao.

Erro na estimativa do | Atraso na execucdo | Celebracdo de termo | Contratante
cronograma dos | do objeto contratual. | de aditamento
Projeto servicos. contratual com
ajustes no prazo de
execucao.
S&o0 José do Horténcio, junho de 2024.
Documento assinado digitalmente
g “b ROSEANE DORMELLES TELES
Ve e hitps: alida 1 gov.br
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