Fundagao Universidade Federal de Pelotas

sEDER,
§’°g ‘t"g Pro-Reitoria de Planejamento e Administracao - PROPLAD
% § UFPEL Coordenacgao de Obras e Projetos para Estrutura Fisica - COPF
- Campus Porto - Predio 2B007 - Transformador CEHUS
Endereco: Rua Almirante Barroso, n° 850, Centro - Pelotas/RS
Item Descrigao Total Por Etapa Més 1 Més 2 Més 3
1 0
1 SERVICOS TECNICOS / R$ 22.182,25| R$ 22.182,25| R$ -l R$ -
PROJETOS 6,10% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 23.715,80 | R$ 23.715,80] R$ -l R$ -
2 SERVICOS PRELIMINARES 6.52% 100.00% 0.00% 0.00%
R$ 5.890,91| R$ 5.890,91| R$ -l R$ -
3 INFRAESTRUTURA 1,62% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 6.796,59 | R$ 6.796,59| R$ -l R$ -
4 SUPERESTRUTURA 1,87% 100,00% 0,00% 0,00%
5 IMPERMEABILIZACAO, R$ 1.858,10 | R$ 1.858,10( R$ -l R$ -
ISOLAGCAO TERMICA E 0,51% 100,00% 0,00% 0,00%
6 ALVENARIA / VEDACAO / R$ 1.025,07 | R$ 1.025,07 R$ -l R$ -
DIVISORIAS 0,28% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 3.892,22| R$ 3.892,22| R$ -l R$ -
’ REVESTIMENTOS 1,07% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 6.081,38 | R$ 3.040,69| R$ 3.040,69| RS$ -
8 ESQUADRIAS 1,67% 50,00% 50,00% 0,00%
9 PISO R$ 2.163,33| R$ 2.163,33| R$ -l R$ -
0,59% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 227255 R$ -| R$ 2.272,55| R$ -
10 PINTURA 0,62% 0,00% 100,00% 0,00%
~ . R$ 236.377,97| R$ -| R$ 94.551,19| R$ 141.826,78
11 INSTALACOES ELETRICAS 65.00% 0.00% 20.00% 60.00%
12 INSTALACOES DE COMBATE| R$ 1.891,66| RS -l R$ -| R$ 1.891,66
A INCENDIO 0,52% 0,00% 0,00% 100,00%
13 SERVICOS R$ 8.845,68| R$ -l R$ -| R$ 8.845,68
COMPLEMENTARES 2,43% 0,00% 0,00% 100,00%
SUB-TOTAL R$ 322.993,51| R$ 70.564,96| R$ 99.864,43| R$ 152.564,12
21,85% 30,92% 47,23%
~ R$ 40.689,97 | R$ 8.889,61| R$ 12.580,69| R$ 19.219,67
14 ADMINISTRAGAO LOCAL 11,19% 21,85% 30,92% 47,23%
Porcentagem 21,85% 30,92% 47,23%
Custo R$ 79.454,57 R$ 112.445,12 R$ 171.783,79
Porcentagem Acumulado 21,85% 30,92% 47,23%
Custo Acumulado  R$ 79.454,57 R$ 191.899,69 R$ 363.683,48

Publico




