Cronograma Fisico — Financeiro — Prego

Obra: Silo Secador de alvenaria capacidade 100 sc.

Cliente : Prefeitura Municipal de Pouso Novo

(destinado & produtores rurais beneficiados)

Cidade: Pouso Novo - RS

ITEM MES 01 MES 02 | ACUMULADO
1- Silo de alvenaria 5 unid. 5 unid. 10 unid.
2- Equipamento ventilador | 5 unid. 5 unid. 10 unid.
Total da etapa
Total Acumulado R$69.428,15 |69.428,15 | R$138.856,30

Pouso Novo — RS, 8 de outubro de 2026.
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