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MATRIZ DE RISCOS 

PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E IMPLANTAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE 

REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS 

1. OBJETO 

A presente Matriz de Riscos refere-se à contratação semi-integrada de empresa especializada para 

elaboração do projeto executivo e execução das obras necessárias à implantação, ampliação, recuperação e adequação 

de sistemas de abastecimento de água potável em áreas rurais e comunidades tradicionais do Município de Colinas, 

compreendendo, entre outros serviços, a perfuração de poços tubulares profundos, implantação de sistemas de 

bombeamento, reservação, adução e distribuição de água.  

As intervenções serão executadas nas localidades de Linha Ano Bom Alto, Linha 31 de Outubro, Linha 

Leopoldina e Linha Beija Flor/Roncador, no Município de Colinas. 

2. MATRIZ DE RISCOS 

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade promover a adequada alocação dos riscos inerentes à 

contratação semi-integrada, estabelecendo a responsabilidade das partes pelos eventos que possam impactar o prazo, 

o custo, o desempenho e a qualidade do objeto contratado: 

Nº Evento de Risco Probabilidade Impacto Responsável 

1 
Erros, omissões, incompatibilidades ou insuficiências no Projeto 
Executivo  

Média Alto Contratada 

2 
Equívocos de dimensionamento hidráulico, elétrico, estrutural, 
operacional ou de reservação do sistema. 

Média Alto Contratada 

3 
Quantitativos insuficientes, inadequados ou incompatíveis decorrentes 
do Projeto Executivo elaborado pela contratada. 

Média Alto Contratada 

4 
Inviabilidade técnica, operacional ou funcional das soluções adotadas 
para atendimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos pela 
Administração. 

Baixa Alto Contratada 

5 
Necessidade de alteração de equipamentos, estruturas, redes ou 
sistemas em razão das soluções executivas adotadas. 

Média Médio Contratada 

6 
Atraso na entrega de materiais, tubulações, bombas, reservatórios e 
demais equipamentos. 

Média Alto Contratada 

7 
Falhas construtivas que comprometam a funcionalidade do sistema de 
abastecimento implantado. 

Baixa Alto Contratada 

8 
Descumprimento de obrigações ambientais decorrentes da execução ou 
das soluções adotadas no Projeto Executivo. 

Baixa Alto Contratada 

9 Inexistência de água subterrânea ou vazão insuficiente  Média Alto Contratada 

10 
Necessidade de correção, complementação ou readequação do Projeto 
Executivo em razão de falhas técnicas identificadas 

Média Alto Contratada 

11 
Atraso imputável exclusivamente à Administração na análise e 
aprovação do Projeto Executivo, desde que a contratada tenha atendido 
integralmente as exigências técnicas. 

Baixa Médio Administração 

12 
Eventos extraordinários caracterizados como caso fortuito ou força 
maior, incluindo enchentes, deslizamentos, tempestades severas ou 
outras ocorrências imprevisíveis ou incalculáveis. 

Baixa Alto Compartilhado 

 

Considerando que a presente licitação será realizada sob o regime de contratação semi-integrada, os riscos 

relacionados ao desenvolvimento do projeto executivo, à compatibilização das soluções técnicas, aos quantitativos 

necessários à execução e ao desempenho do sistema implantado serão, em regra, atribuídos à contratada, observadas 
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as hipóteses de responsabilidade da Administração e os eventos extraordinários caracterizados como caso fortuito ou 

força maior. 

Colinas, 30 de julho de 2026. 

 

 

________________________________________ 
MARCELO SCHROER 

Prefeito Municipal  
 

_______________________________________ 
EVELIN SOFIA BROCKMANN 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 


