PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICAGAO DO PROCESSO

1.1. Numero do processo 78002/2025.

1.2. Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execugcao de obra de
construgcdo da Unidade Basica de Saude Jardim Palmeira, conforme Resolucao
SESA n° 1433/2023.

2. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

2.1. Definicdo do objeto: O presente Termo de Referéncia tem por objeto a
contratacdo de empresa especializada para a execucéo da obra de construgcao da
Unidade Basica de Saude Jardim Palmeira, a ser implantada no endereco Rua
Guara, n® 1357 — esquina com Rua Tordos, n° 189, Bairro Gralha Azul, no
Municipio de Fazenda Rio Grande/PR.

A obra devera ser executada conforme projetos executivos, memoriais descritivos,
planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos que integram o processo

2.2. Conforme a solicitagao de compras 178/2026.

2.3. O Contrato Administrativo de obra tera vigéncia inicial de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua publicacdao no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas — PNCP, podendo nos termos da Lei 14.133/2021;

O prazo de execucao da obra sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, conforme
cronograma fisico-financeiro, com inicio de execugédo sera em até 10 (dez) dias

contados da emissido da Ordem de Servico

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
3.1. A contratacdo decorre do crescimento populacional do Municipio de
Fazenda Rio Grande/PR, atualmente com 148.873 habitantes (IBGE 2022), e da

necessidade de ampliagao da rede de atencgao basica a saude.
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3.2. O Estudo Técnico Preliminar demonstrou que a implantagdo da nova
unidade permitira melhor distribuicao territorial da demanda atualmente atendida
pelas UBS Gralha Azul, Santarém e Sao Sebastido, promovendo maior eficiéncia

operacional e melhoria na qualidade do atendimento a populacéo.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

41. A solugdo proposta contempla a contratacdo de empresa especializada
para execucao de obra de construcao da Unidade de Saude Jardim Palmeira, no
Municipio de Fazenda Rio Grande;

4.2. O terreno apresenta area total 30.425,04 m? com area a ser construida de
423,67 m2. As quantidades foram estimadas através do orgamento elaborado pelo
setor e técnico responsavel;

4.3. Levando em conta as caracteristicas do objeto, entende-se que a melhor
solugdo sera através da execucgao indireta, pois a Prefeitura de Fazenda Rio
Grande nao detém dos meios necessarios e proprios para uma execugao
independente. A execugao se dara sob o regime de empreitada por preco global;
4.4. A obra ocorrera conforme descrito em projetos executivos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-
financeiro, que foram em parte disponibilizados pela SESA e elaborados pelo setor

competente.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Requisitos Gerais

5.1.1. A Os requisitos da contratagéo abrangem:

a) Definigdo dos servigos executados e materiais a serem aplicados, através de
projetos, memoriais descritivos e recomendagdes técnicas, acatados pela
contratada;
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b) Critérios para conhecimento prévio do local de execugao do objeto por parte da
contratada;

c) A contratada devera realizar o servico no prazo e locais combinados,
respeitando todas as etapas previstas da obra em questdo, caso haja atraso no
servigo a ser executado, a contratada devera informar novo prazo de entrega do
servigo/obra,;

d) O contratado devera estar em dia quanto a sua regularizagao fiscal, ou seja,
estar com certiddes de regularidade com data de validade vigente, até o final do
cumprimento do contrato decorrente deste certame licitatério;

e) Apresentar a certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU,
da qual deverao constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como
responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a
Resolucdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

f) Utilizar-se de méo de obra e materiais de boa qualidade, conforme indicado no
memorial descritivo, com profissionais qualificados, técnicos devidamente
habilitados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou
culposa a que estes venham causar a contratante ou terceiros, bem como se
responsabilizando objetivamente pela qualidade da prestacdo de servigos,
isentando o contratante de toda e qualquer reclamacdo que possa surgir em
decorréncia deles;

g) O contratado deverda comprovar a contratagdo do Responsavel Técnico
habilitado no quadro de funcionarios da empresa;

h) Reparar, corrigir, reconstruir e substituindo todo ou em parte dos servicos
executados no objeto contratado, se forem verificados vicios, defeitos ou
incorregcbes resultantes da execugdo a qualidade dos materiais empregados,
imediatamente a solicitacdo independente e/ou notificagao.

i) Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes, de trabalho,
inclusive quanto aos prejuizos ocorridos a terceiros ou servidores.

Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados.
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j) Requisitos de Sustentabilidade: Atender pela contratada as recomendacdes

presentes em normativas e legislacbes vigentes que competem a agdes

sustentaveis para execugao do objeto;

5.2. Requisitos Técnicos

5.2.1. Declaragdo de que a licitante tomou conhecimento de todas as

informacgdes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto

da licitacdo, conforme Anexo |;

5.2.2. Declaracdo de que a licitante possui condigdes e capacidade para
mobilizar, em tempo habil, e pelo prazo requerido, todos o0s equipamentos,

maquinas, veiculos, materiais e mao de obra necessarios para a execugao das

obras e servigos objeto da LICITACAO, conforme Anexo .

5.2.3. Apresentacdo de Declaracdo de Compromisso de Contratacdo Futura

referente aos profissionais — Engenheiro Civil ou Arquiteto e Engenheiro

Eletricista, conforme Anexo Ill. Ficando dispensada a apresentacdo dessa

declaracdo apenas no caso de a proponente comprovar vinculagao ja existente
com os referidos profissionais.

5.2.4. Declaracao de Indicagao do Responsavel Técnico pela obra — Engenheiro
Civil ou Arquiteto. O responsavel técnico pela obra devera ser o mesmo da

comprovacao de atestado técnico-profissional.

5.2.5. Apresentar registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional

competente: CREA ou CAU, em plena validade.

5.2.6. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdao a exigéncia por meio da
apresentacao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagao de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

5.2.7. Comprovacao de aptiddo da proponente para execucdo de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratagdo. Que se dard com a apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade(s) Técnica(s) em nome da Empresa Proponente (licitante),

fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, juntamente
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com a(s) Certidao(s) de Acervo(s) Técnico(s), emitida(s) pelo CREA ou CAU
vinculada(s) ao(s) atestado(s) que comprove(m) as quantidades minima
seguintes, devendo constar os seguintes dados: data de inicio e término dos
servicos; local de execucdo; nome do contratante e do contratado; nome do
responsavel técnico com titulo profissional e numero de registro no CREA ou
CAU; e quantitativos minimos dos servigos executados conforme segue na tabela
1:

5.2.8. A exigéncia de documentacao técnica dos licitantes esta fundamentada na
Lei n° 14.133/2021, que permite a Administracdo Publica requerer, como
condicdo de habilitagdo, a comprovagdo da qualificacdo técnica dos
participantes. Tal exigéncia visa garantir que os licitantes possuam o
conhecimento, a experiéncia e a capacidade técnica necessarios para a
execucgao adequada do objeto contratual.

5.2.9. Justifica-se a necessidade dessa documentacdo considerando as
especificidades da obra a ser executada, em especial a construgdo da Unidade
Basica de Saude — Jardim Palmeira, que envolve diferentes tipos de instalagdes,
padroes técnicos compativeis com edificacdes publicas voltadas a saude, além
do atendimento a normas de acessibilidade, segurancga, salubridade e conforto
ambiental.

5.2.10. A exigéncia de qualificacdo técnica é essencial para assegurar que
a mao de obra envolvida seja devidamente qualificada, o que é determinante
para o desempenho eficiente da obra e para a conclusédo satisfatéria do objeto
contratado, sem prejuizos ao erario. Adicionalmente, busca-se evitar a
terceirizacdo excessiva por parte de empresas inexperientes, o que poderia
comprometer a qualidade e a continuidade da execucdo, considerando a
relevancia da infraestrutura a ser implantada e as exigéncias técnicas do projeto.
5.2.11. Assim, a apresentagdo de atestados de capacidade técnica,
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a

execucao de obras de caracteristicas semelhantes, constitui medida necessaria
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para a adequada afericdo da aptidao dos licitantes. Essa exigéncia esta alinhada

com os principios da eficiéncia, da economicidade e da probidade administrativa,

conforme estabelecido na Lei n°® 14.133/2021, contribuindo diretamente para a

mitigacado de riscos contratuais e para a garantia de qualidade na entrega do

empreendimento.

Tabela 1

ITEM

DESCRICAO DO SERVICO

UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANT.

FAIXA

8.2.3

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2

2.454,56

41.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
CONCRETO LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020

742,00

446

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA  TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2

370,33

5.1

ALVENARIA° EM TIJOLO CERAMICO FURADO
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

M2

840,07

15.19

MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO
10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM,
INCLUSO FUNDACAO E ESTRUTURA

M2

381,93

8.1.6

PISO CIMENTADO TRACO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E
PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO
ESPESSURA 10CM COM JUNTAS DE TARUGO DE
DILATACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE 3 DEMAOS
DE CERA

M2

461,96

8.24

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

M2

2.454,56

443

ARMACAO AGCO CA-50 DIA. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2)-
FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) DOBRA /

KG

3.755,00
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COLOCAGAO

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,
VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 M2 579,23 A
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
441 | DESMONTAGEM)

CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO, CONFORME

13.3.2 | MEMORIAL UN 1,00 A

5.2.11.1. Comprovar a execugao de todos os itens da tabela 01 (8.2.3, 4.1.1,
446, 5.1, 15.19, 8.1.6, 8.2.4, 4.4.3, 4.4.1, 13.3.2) com no minimo de 50% das
quantidades dos referidos servigos.

5.2.12. Para determinacdo de servicos de materialidade relevante, foi utilizada
a metodologia da curva ABC de servigos do objeto, conforme recomendado na
Orientacao Técnica do IBRAOP, OT — IBR 005/2012.

5.2.13. Caso a comprovagao técnica operacional por parte da empresa seja
feita através de atestado do responsavel técnico, deve demonstrar que a licitante,
pessoa juridica, executou/prestou o servigo/obra.

5.2.14. O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execugao de
todos os servicos discriminados na tabela 1.

5.2.15. Fica vetada a soma de atestados para comprovacdo da capacidade
técnica-operacional, sendo obrigatoria a demonstragcao da execucao de cada um
dos servigos indicados em uma unica contratacdo, e ndo por meio de diversas
contratagdes separadas. Essa exigéncia garante que a empresa licitante possua
experiéncia consolidada na realizagdo dos servicos de forma continua, integrada
e em escala compativel com os quantitativos exigidos no presente edital.

5.2.16. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

5.2.17. Apresentagdao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, que tenham comprovagao de

aptiddo para execugao de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
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equivalente ou superior, levando-se em consideragcdo os quantitativos citados
neste artigo. Tal comprovagédo se dara com a apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade(s) Técnica(s) em seu nome, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, juntamente com a(s) Certiddo(s) de Acervo(s)
Técnico(s), emitida(s) pelo CREA ou CAU vinculada(s) ao(s) atestado(s) que
comprove(m) as quantidades minima aqui apresentadas, devendo constar os
seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de execug¢ao; nome
do contratante e do contratado; nome do responsavel técnico com titulo
profissional e numero de registro no CREA ou CAU; e quantitativos explicitos

minimos dos servigos executados, para os seguintes profissionais:

5.2.18. Arquiteto e/ou Engenheiro Civil, indicado pela proponente: responsavel
técnico com acervo compativel com o solicitado, o qual recolhera ART/RRT de
execucao e respondera tecnicamente pela obra assim como o Unico com

atribuicoes para discussoes e esclarecimento de medicdes efetuadas.

5.2.19. Devera comprovar a capacidade técnico-profissional, de acordo com
os termos supramencionados na tabela 1:

5.2.19.1. Comprovar a execuc¢ao de todos os itens da tabela 1 (8.2.3, 4.1.1, 4.4.6,
51, 15.19, 8.1.6, 8.2.4, 443, 441, 13.3.2) com no minimo de 50% das

quantidades dos referidos servigos.

5.2.20. Engenheiro Eletricista, indicado pela proponente: registrado no CREA-
PR, com acervo compativel com o solicitado, para acompanhar todos os servigos
de instalacdo elétrica, Cabeamento estruturado, SPDA, etc. O mesmo
engenheiro devera ao final da obra fazer a verificacdo final das instalacées
elétricas e certificar se elas estdo adequadas as normas vigentes. Devera ser
feita a conferéncia de dimensionamento, verificando se o projeto atende a

capacidade dos equipamentos adquiridos.

5.2.21. Devendo comprovar a capacidade técnico-profissional, de acordo com os

termos supramencionados e conforme as seguintes quantidades minimas:

Secretaria Municipal de Saude - CNPJ95.422.986/0001-02
Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, n°182 — Pioneiros — Fazenda Rio Grande — PR — CEP:83833-090 Fone: (41) 3608-7651

Assinado digitalmente por Drianeyde Criseme De Lima Cascardo, PAULO HENRIQUE PEIXOTO, Monique Costa Budk. Verifique a autenticidade em
verificador.betha.cloud e insira o cédigo QR9-R61-R0Z-W8D.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Comprovar ter executado diretamente, uma ou mais instalagdes elétricas prediais

de baixa ou média tensao em edificagdes nao residenciais.

5.2.22. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma citada devera(ao) participar da
obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracio.

5.2.23. Tanto o engenheiro civil/arquiteto quanto o Engenheiro Eletricista
indicados devem ter comprovada a sua vinculagdo como licitante, seja por meio
de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de
servigos, ficha de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso. Tal
comprovacgao de vinculo empregaticio ou de qualquer outra natureza juridica
sera exigida quando ocorrer 0 ato da assinatura do contrato.

5.2.24. O contrato de prestacado de servicos que se refira a obrigagao futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua

vinculagao a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

5.2.25. Nao sera exigido para fins de comprovagéo, quantitativos minimo das
atividades de engenharia eletricista. Deve apresentar atestados executados de

forma concomitante.

5.2.26. E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicagdo de um mesmo
responsavel técnico ou utilizacdo de seu acervo técnico por mais de uma
proponente.

5.2.27. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos no momento da habilitagao.

5.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira: Certidao negativa de insolvéncia civil
expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de

pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagao (art. 5°, inciso |l,
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alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade

simples.

5.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;

5.3.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
5.3.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);

5.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveréo atender
a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura; e

5.3.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso

de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

5.3.5. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragcao
Contabil Digital — ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 2018).

5.3.6. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um)
em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao Patriménio Liquido minimo de

10% do valor total estimado da contratacao.

5.3.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

5.3.8. Justificativa da Habilitagdo econdmico-financeira: A exigéncia de
apresentacao de documentacgao relativa a qualificagdo econdmico-financeira dos
licitantes encontra amparo no artigo 69 da Lei n°® 14.133/2021, a qual dispde

sobre a obrigatoriedade de comprovagao da capacidade econbmica das
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empresas participantes do certame, com vistas a assegurar a execugao plena e

satisfatoria das obrigagcdes contratuais.

5.3.9. A contratagdo em questdo refere-se a constru¢cdo de uma Unidade
Basica de Saude, incluindo suas respectivas instalacbes e infraestrutura
correlata. Trata-se de empreendimento de consideravel complexidade técnica e
relevante valor financeiro, demandando investimentos expressivos em materiais,
equipamentos, mao de obra especializada, além de envolver riscos operacionais

e financeiros que exigem a devida cautela por parte da Administragao Publica.

5.3.10. Nesse contexto, a exigéncia de comprovagdo da qualificagéo
econdmico-financeira configura medida indispensavel a mitigacdo de riscos
contratuais, a protecao do interesse publico e a garantia da adequada execugao
do objeto licitado. A medida visa assegurar que a empresa contratada detenha
condigbes econbmico-financeiras compativeis com a magnitude e a

complexidade da obra a ser realizada.

5.3.11. Ressalte-se que tal exigéncia esta em consonancia com os principios
da eficiéncia, da economicidade, da responsabilidade fiscal e da probidade
administrativa, conforme previstos na Lei n° 14.133/2021, sendo, portanto,
plenamente justificavel no ambito do presente Termo de Referéncia.

5.4. Exigéncia de garantia de contratacéo

5.41. A garantia devera ser apresentada até o momento da sua assinatura ou
da retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art.
96, §1°, da Lei 14.133, de 2021;

5.4.2. Sera exigida a garantia da contratagcdo de que trata o art. 98, da Lei
n°14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor inicial do contrato;

5.4.3. A garantia devera ser apresentada até o momento da sua assinatura ou
da retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art.
96, §1°, da Lei 14.133, de 2021;

544. Em caso de opcgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatoria devera
apresenta-la, em até 01 (um) més, contado da data de homologacao da licitacao e
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anterior a assinatura do contrato. O instrumento devera contemplar a possibilidade
de sua renovacao no periodo compreendido entre a data de assinatura do contrato
e a data de encerramento da sua execucdo e incluir a cobertura dos valores
relativos a multas eventualmente aplicadas;

5.4.5. O Municipio podera utilizar a garantia para assegurar as obrigagdes
associadas ao contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de
multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos que |he forem
causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacoes;

5.4.6. A garantia prestada pelo contrato sera liberada ou restituida apés a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingdo, em caso de culpa exclusiva da
administragao e, quando em dinheiro atualizada monetariamente;

5.5. Da vistoria

5.5.1. A vistoria prévia do local de execucédo dos servicos € facultativa para o
conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do local de realizagdo da
obra, e devera ser agendada em horario comercial, de segunda-feira a sexta-feira,
das 08h00 as 12h00 e 13h00 as 17h00, acompanhada por servidor da Secretaria
de Saude.

5.5.2. Serdo disponibilizados diferentes datas e horarios aos interessados em
realizar a vistoria prévia, conforme agendamento a ser realizado pelo telefone
3608-7651.

5.5.3. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao
formalmente assinada pelo responsavel do licitante acerca do conhecimento pleno
das condic¢des do terreno e as peculiaridades da contratagao; Anexo I.

5.5.4. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os
O6nus dos servigos decorrentes

5.6. Impactos ambientais
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5.6.1. Sendo o objeto uma obra que se utiliza de recursos naturais e ha geragao
residuos, € necessario observar pontos a serem cuidados para o0 menor impacto
ambiental possivel. Sera exigido o atendimento de legislacbes vigentes em
relacdo a agdes sustentaveis. Também, sera exigido os comprovantes de
procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados. Em relagéo a
gestdo de residuos da construgdo civil, devera ser seguido as diretrizes nos
termos da Resoluggo CONAMA n. 307/2002, assim como a correta destinagao.
Em casos de gases poluentes, observando a emissdao maxima de gases, deve-se
seguir a Resolugdo CONAMA n° 382 e outras legislagbes correlatas, conforme o
poluente e tipo de fonte. Também, deve-se seguir NBR 10151 e NBR 10152 de
modo a respeitar os limites de ruidos estabelecidos. Por fim, deve-se atender o
Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis de forma em que a obra siga da
maneira mais sustentavel possivel;

5.7. Subcontratacao

5.7.1. Para o presente processo licitatério, fica vedada a subcontratacao total ou
parcial do objeto contratual, em raz&o da natureza técnica e especializada dos
servicos de engenharia envolvidos, os quais exigem execugdo direta pela
empresa contratada, de forma a assegurar o pleno controle da qualidade, a

integridade da obra e a unicidade da responsabilidade pela sua execugao.

5.7.2. A vedacao a subcontratacdo abrange qualquer tipo de terceirizagdo de
parte dos servigos contratados, exceto para fornecimentos ou servicos acessorios
nao vinculados diretamente a execucgao técnica do objeto, caso em que eventual
contratagcdo devera ser previamente autorizada pela Administragdo, mediante
justificativa formal e expressa.

5.7.3. A inobservancia dessa vedacao sera considerada descumprimento
contratual grave, passivel de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
edital da licitagao.

5.8. Todos os documentos solicitados devem ser apresentados no momento da
qualificagao técnica.
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6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. Condig¢oes de execugao

6.1.1 O prazo para inicio sera de até 10 (dez) dias apdés a Ordem de Servicgo, e
0 prazo de execugao observara o cronograma fisico-financeiro, previsto para 240
(duzentos e quarenta) dias de construgao;

6.1.2 A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias.
Procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho estao
descritos nas pranchas, nos memoriais € no cronograma fisico financeiro.
Frisando-se que os memoriais padrdo Ministério da Saude e os elaborados pela
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande sdo complementares entre si e
devem ser analisados de forma conjunta;

6.1.3 O cronograma apresentado pela contratada, que devera ser elaborado
com base no cronograma base e devera ser seguido, a fim de que a obra seja
finalizada dentro do prazo previsto;

6.1.4 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial;

6.1.5 As comunicagdes entre o0 érgdo ou a entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrénica para esse fim;

6.1.6 A empresa vencedora da licitacdo devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades necessarias
para atender ao projeto e com a qualidade estabelecida nos projetos, memoriais e
nas normas vigentes, promovendo sua substituicdo se ndo atenderem ao que foi
solicitado;

6.1.7 Os servigos deverao ser prestados prioritariamente em horario comercial,
podendo ser estendidos, inclusive aos finais de semana e feriados, caso haja
necessidade, mediante aprovacao da contratante. Os trabalhos realizados nestas
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condigdes ndo ensejardao em cobrangas adicionas a contratante e deverao estar
de acordo com as legislagdes trabalhistas pertinentes.

6.2 Recebimento

6.2.1. Provisoriamente, apds a finalizagdo da obra, no prazo de 10 (dez) dias
uteis, onde sera realizada a vistoria para a emissdo do termo de recebimento
provisério, que descrevera os possiveis vicios construtivos encontrados e que
deverao ser corrigidos pela contratada;

6.2.2. A contratada tera prazo de 30 (trinta) dias Uuteis para sanar os vicios
encontrados e que deverao ser corrigidos pela contratada;

6.2.3. Apbés nova vistoria e verificada a conformidade com as especificacbes
constantes da proposta e sua consequente aceitagdo, se dara em até 10 (dez)
dias uteis, o recebimento definitivo com a emissao do termo de recebimento
definitivo;

6.2.4. Na hipotese da verificagao a que se refere o subitem anterior ndo procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.2.5. O recebimento provisério ou definitvo do objeto ndo excluird a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao
do contrato.

6.3. Obrigagoes da contratada

6.3.1. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragéo, inerentes
ao objeto do presente Termo de Referéncia;

6.3.2. Realizar a obra de acordo com todas as exigéncias contidas no termo de
referéncia, projeto executivo, memorial descritivo, planilha orgamentaria, e
cronograma fisico-financeiro;

6.3.3. Confeccionar e colocar placas de obra, conforme modelo da Secretaria de

Planejamento Urbano;
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6.3.4. Assegurar a execugdo do objeto desde contrato, a protegcdo e a
conservagao dos servigos executados, bem como m na forma da Lei, respeitar
rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

6.3.5. Comunicar a Administragao, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
que antecede a data da finalizacdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.3.6. Manter, durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas
na licitacao;

6.3.7. Manter no local da obra profissional que respondera por ela na auséncia do
responsavel técnico, esse profissional dever ser um mestre de obras com
experiéncia comprovada em carteira, além de livro diario de ocorréncia,
devidamente atualizado;

6.3.8. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagcbes a que estao
obrigadas, exceto nas condi¢des autorizadas no Termo de Referéncia, edital ou na
minuta de contrato;

6.3.9. Fornecer, além da mao de obra, todo o material, pecas, equipamentos,
veiculos e ferramentas necessarias para a execucao da obra, ficando responsavel,
também, pela respectiva guarda e transporte de todos os insumos;

6.3.10. Fornecer e exigir o uso de uniforme da empresa para identificagdo dos

colaboradores no canteiro de obra;

6.3.11. Sera de responsabilidade da contratada toda e qualquer providéncia que
diga respeito a seguranca do trabalho de seus empregados, bem como a
exigéncia do uso dos EPI’s, sob a pena de paralisagao dos servigos. Sera de total
responsabilidade da contratada toda e qualquer prestacdo de socorro a seus
empregados em eventuais acidentes ocorridos nas instalagbes da obra, ou em

qualquer outro local quando considerados acidentes de trabalho;
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6.3.12. Providenciar o isolamento das areas em que Os servigos serao
executados, por meio de tapumes apropriados, de forma a minimizar os

transtornos causados aos ocupantes do edificio;

6.3.13. A contratada responsabilizar-se-a por ocorréncias de roubos, furtos ou
vandalismos que ocorrerem na obra, além de prejuizos decorrentes de incéndios
ou alagamentos;

6.3.14. Responsabilizar se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer
danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao contratante ou a
terceiros, de correntes da execugao do objeto deste Contrato, respondendo por si,
seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas

6.3.15. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a

incidir na execucéao do contrato;

6.3.16. Fica sob a responsabilidade da contratada a emissdo de Notas Fiscais

dentro do prazo de vigéncia contratual;

6.3.17. A contratada devera atender, no que couber, o disposto na Lei Municipal
n® 1.727/2023, de 07 de dezembro de 2023, que dispde sobre a utilizacdo da
Rede SINE/PR no ambito do Municipio de Fazenda Rio Grande — Parana;

6.3.18. Responsabiliza-se pelo consumo de agua e energia, durante a execugao
do objeto;

6.3.19. Oferecer garantia de no minimo 1 (um) ano, para todos os servigos
executados.

6.4. Obrigagoes da Contratante

6.4.1. Acompanhar e fiscalizar a execugao por intermédio da equipe de

fiscalizagdo e gestdo contratual, devidamente designada, mantendo registros das
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ocorréncias e adotando as providéncias necessarias a regularizagéo de eventuais
falhas ou inconformidades;

6.4.2. Exigir o cumprimento do todas as obrigagcdes assumidas pela contratada,
de acordo com as clausulas deste termo de referéncia e dos termos de sua
proposta;

6.4.3. Efetuar o pagamento a contratada nos prazos e condi¢des estabelecidos no
contrato, apos o devido ateste da fiscalizagao;

6.4.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao do fornecimento, por servidor
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para providéncias
cabiveis;

6.4.5. Notificar a contratada por escrito sobre quaisquer ocorréncias relacionadas
a execucgao do objeto, fixando prazo para a sua corregédo, de maneira proporcional
ao tempo necessario para a realizacdo do retrabalho do item especifica e que
devera ser avaliado pela fiscalizacao;

6.4.6. Proceder vistorias no local onde a ocorre a prestacdo dos servigos,
cientificando o preposto da contratada e determinando regularizagdo imediata de
falhas eventualmente detectadas;

6.4.7. Cumprir as demais obrigacdes previstas neste Termo de Referéncia e no
Contrato;

6.4.8. Aplicar a contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis,

garantido o contraditério e a ampla defesa.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1 Forma de Gestao do contrato
7.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

clausulas acordadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e a legislagao
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aplicavel ao SUS, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial;

7.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato,
0 cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila;

7.1.3. As comunicagdes entre os 6rgaos ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrénica para esse fim.

7.1.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocao de providencias que devam ser cumpridas de imediato.

7.2.Fiscalizacao

7.21. A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por gestor do
contrato e fiscais designados pela Administragdo, nos termos dos artigos 117 e
119, da Lei n°® 14.133/2021.

7.2.2. A fiscalizagdo abrangera os aspectos técnicos, administrativos,
operacionais e financeiros da execucao contratual, podendo a Administracao
adotar as medidas corretivas cabiveis, aplicar glosas, instaurar processos
administrativos e aplicar sangdes, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
7.2.3. A fiscalizacdo de que trata esse item nao exclui e nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicées técnicas, vicios redibitérios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos;

7.2.4. O fiscal de execugao do contrato anotara no histérico de gerenciamento e
todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descricdo do

que for necessario para a regularizacao das faltas ou defeitos observados;
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7.2.5. O fiscal de execucdo do contrato informara a seus superiores, em tempo
habil para a adogédo das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisao
ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.2.6. O fiscal administrativo tomara providencias para formalizagdo de processo
administrativo de responsabilidade para fins de aplicagcao de possiveis sanc¢des;
7.2.7. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des
de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario;
7.2.8. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

7.3. Gestor do contrato

7.3.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de
acompanhamento do contrato, contendo todos os registros formais de
gerenciamento, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatérios com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacbes da ata para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

7.3.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo fiscal, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassem a sua
importancia.

7.3.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢cdes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e de pagamento,
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

7.4.Equipe de Fiscalizagao
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Funcao Nome Completo Matricula | N° da Portaria
Gestor de contrato Rafaella Marchiorato 364.254 | 41/2026

Fiscal de execugéo Sandro Teixeira Ribeiro 350.888 | 41/2026

Fiscal administrativo Marcilene de Paula 351.984 | 41/2026

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1.Critérios de Medicao e Fiscalizagao

Sendo expedido termo de recebimento definitivo, apds verificagdo da qualidade e
da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condi¢des estabelecidas
foram atendidas e consequente aceitacdo das notas fiscais pelo gestor da
contratagao, devendo haver rejeicdo no caso de desconformidade;

8.1.1 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do Art. 143 da Lei 14.133 de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que diz respeito
a parcela incontroversa do objeto para efeito de liquidagdo do pagamento;

8.1.2 O prazo para solugao pelo contratado, de inconsisténcias na execucéo do
objeto ou do saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administracao durante o periodo a analise prévia a
liquidacado de despesa, ndo sera computada para fins do recebimento definitivo;
8.1.3 Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o periodo base de
medicdo do servico prestado sera de um més, considerando-se o més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se
constituir em fragdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.
De maneira que, serdo avaliadas as quantidades executadas e a qualidade da
prestacédo dos servicgos.

8.1.3.1 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que

a Contratada: (a) ndo produziu os resultados acordados; (b) deixou de executar,

Secretaria Municipal de Saude - CNPJ95.422.986/0001-02
Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, n°182 — Pioneiros — Fazenda Rio Grande — PR — CEP:83833-090 Fone: (41) 3608-7651

B Assinado digitalmente por Drianeyde Criseme De Lima Cascardo, PAULO HENRIQUE PEIXOTO, Monique Costa Budk. Verifique a autenticidade em
verificador.betha.cloud e insira o cédigo QR9-R61-R0Z-W8D.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; (c)
deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada; (d) nao
apresentou ensaios ou especificagdes solicitadas pela fiscalizagao.

8.1.4 A afericdo da execugéo contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios: (a) Qualidade dos servigos prestados; (b) Quantidade dos
servigos prestados; (c) Utilizacdo de materiais e recursos humanos exigidos para a
execucgao do servigo, bem como sua qualidade; (d) Procedimento executados de
acordo com as normas técnicas; (e) Procedimentos executados de acordo com as
normas técnicas; (f) Apresentagdo de ensaios e demais documentos técnicos
comprobatérios, conforme for o caso.

8.1.5 No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrancga, estes serao
devolvidos a contratada para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de
pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagéo valida desses documentos O
recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

8.2.Critérios de Liquidacao

8.2.1 Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento tais
como:

. Data de emisséao;

o Os dados do contrato e do érgéo contratante;

. O periodo respectivo da execugao do contrato;

o O valor a pagar e eventual destaque do valor de retengdes tributarias
cabiveis.

8.2.2 Havendo erro na apresentacao de nota fiscal ou circunstancias que impeca

a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contrato providencie as
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medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a comprovacido de
regularizacdo da situagao, sem 6nus ao contratante;

8.2.3 A nota fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, mediante a consultas de sites eletrbnicas ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da lei n°14.133 de abril de 2021.

8.3. Critérios para Pagamento

8.3.1 Os pagamentos serao realizados conforme medi¢gdes mensais, vinculadas
ao cronograma fisico-financeiro aprovado e apds a apresentagao correta de cada
fatura dos servicos executados e documentos pertinentes devidamente
protocolados por Protocolo Financeiro da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio
Grande, desde que atestado pela Secretaria Municipal de Saude e anexado as
provas de regularidade com a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidao
Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido, Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, Certificado de Regularidade do
FGTS e Certidao Negativa de Débitos Municipais. A nota fiscal devera ser emitida
pelo mesmo estabelecimento (matriz ou filial) cujo CNPJ comprovou sua
habilitagdo, a qual ndo podera conter emendas, acrescimentos ou entrelinhas,
devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes
dizeres: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - RUA
JACARANDA N°300, NACOES CEP 83.823.091, FAZENDA RIO GRANDE PR,
CNPJ 95.422.986/0001-02 — INSCRICAO ESTADUAL ISENTA.O pagamento a
contratada estara condicionado ao cumprimento das metas quantitativas e
qualitativas pactuadas, podendo ser aplicada glosa proporcional em caso de
descumprimento injustificado das metas estabelecidas.

8.3.2 Devera constar no protocolo:

a) Nota fiscal/fatura devidamente atestada;

b) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

c) Certidoes de regularidade fiscal federal, estadual e municipal;

d) Certificado de Regularidade do FGTS;
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e) Comprovagao de recolhimento previdenciario, quando aplicavel;

f) Relatorio fotografico da medicao;

g) ART de execugéao da obra.

8.3.3 O municipio reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido a
fornecedor, independentemente da sua origem, quando ela ndo comprovar estar
em dia com as obrigagcdes previdenciarias. As retencbes de que trata este item
nao estao sujeitas a qualquer correcdo durante o periodo em que permanecem
pendentes de comprovacgao.

8.3.4 No caso de atraso pelo contratante, os valores devidos ao contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice INCC de correcao
monetaria.

8.3.5 Sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

8.3.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, sera retido na fonte no momento do pagamento, o percentual
correspondente conforme a legislagao vigente.

8.3.7 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n°® 123 de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar;

8.3.8 A liberacao da primeira parcela fica condicionada ao fornecimento, pela
contratada da matricula da obra junto a seguridade social e da ART (Anotagao de
Responsabilidade Técnica) de execugdo dos mesmos e da ultima parcela fica
condicionada, a emissdo do Termo de Recebimento Provisério da Obra e ao
fornecimento por parte da contratada da CND (Certiddao Negativa de Débito) da
obra;
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8.3.9 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagéo do indice INCC - indice Nacional de
Custo da Construcgao;

8.3.10 Os valores serao reajustados anualmente pelo INCC, a contar da data-base
do orcamento.

8.4. Sancdes

8.4.1. As sancdbes serao aplicadas conforme as regras abaixo estabelecidas, as
quais, em caso de omissao, aplicam-se as disposicdes da Lei Federal 14.133/21,
Decreto Municipal n° 7996/2025 e demais normas aplicaveis.

8.4.2. A inexecucdo parcial ou total das obrigagcbes assumidas, bem como a
execugao irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a
cominacao de sang¢gdes pecuniarias e restritivas de direitos, a serem aplicadas em
conformidade com as normas contidas em Lei e no Edital.

8.4.3. Constatada a infragdo contratual, o processo administrativo respeitara o
procedimento definido no Decreto Municipal.

8.4.4. Recebida a defesa, a Autoridade devera apresentar manifestacdo motivada,
acolhendo ou rejeitando as razdes apresentadas, concluindo pela imposigédo ou
nao da penalidade.

8.4.5. Intimada de decisao proferida, a contratada tera, contados da data da
intimagdo prazo de 15 (quinze) dias uteis, para apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir e apresentar recurso a Autoridade
Superior.

8.4.6. Garantido o contraditério e a ampla defesa, a Administragao podera aplicar
as seguintes sangdes, de forma gradativa, respeitada a proporcionalidade e a
razoabilidade, tendo como fundamento a gravidade da conduta da contratada.
8.4.6.1. Adverténcia;

8.4.6.2. Multa pela inexecucgéo;
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8.4.6.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Municipal por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

8.4.6.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos da punicdo, ou até que seja promovida a

reabilitagéo.

9. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatério na
modalidade concorréncia, conforme a Lei n° 14.133/2021, sendo a contratacio
formalizada por meio de Contrato.

9.2. O critério de julgamento sera o de maior desconto, sob o regime de
empreitada por prego global,

9.3. Da Habilitagao;

9.3.1. Para fins de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, devera o licitante
enquadrar nos requisitos constantes na Instru¢cdo Normativa Municipal 002 de
2024.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
O custo total da contratagdo é de R$2.298.334,70 (dois milhdes e duzentos e
noventa e oito mil e trezentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), conforme

DFD anexa a este processo.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recurso Municipal e Estadual previstas no PCA Plano de Contratacdo Anual,

conforme tabela a seguir:
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Protocolo 78002/2025 - !.ICITAC?\O PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE
SAUDE JARDIM PALMEIRA, CONFORME RESOLUCAO SESA 1433/2023.
Cod | Orgdo | Unid | Funcido | Subfuncao | Programa | Agdo | Elemento Fonte Recurso
299 15 | 001 10 301 0041 1.107| 4.4.90.51 | 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 | Municipal
299 15 | 001 10 301 0041 1.107| 4.4.90.51 | 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 | Municipal
299 15 | 001 10 301 0041 1.107| 4.4.90.51 | 00381.01005.03.02.01.01.2.632.0000 | Estadual

O presente Termo de Referéncia foi elaborado em estrita consonancia com o
Estudo Técnico Preliminar e demais estudos, integrando suas conclusdées,
premissas e diretrizes, servindo como instrumento técnico-operacional para
subsidiar o procedimento licitatorio, a selegdo da proposta mais vantajosa e a

formalizacdo do contrato administrativo para a prestacao dos servigcos descritos.

Fazenda Rio Grande, 25 de marcgo de 2026.

Elaborado por: Revisado por:
Drianeyde Cascardo Paulo Henrique Peixoto
Divisao de Licitacbes-SMS Diretor Geral
Matricula n® 364059 Decreto 7912/2025

Aprovado por:
Monique Costa Budk
Secretaria Municipal de Saude
Decreto 7649/202
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ANEXO |

DECLARAGCAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E
SUAS CONDICOES

Prezados Senhores,

A Empresa (Razdo Social, endereco e CNPJ do LICITANTE),

, através da presente, declara para os devidos fins,

que temos pleno conhecimento de todas as informacdes, das condicdes locais e
dificuldades para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao, rela

vamente ao Edital do certame em epigrafe.

E por ser verdade, assina a presente declaragao sob as penas da lei.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo

Social/Denominacgao]
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ANEXO I

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE

EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, VEICULOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA

Prezados Senhores,

........................................ (Razao Social, endereco e CNPJ do LICITANTE),
DECLARA, sob as penas da lei, possuir condicoes e capacidade para mobilizar,
em tempo habil, e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, maquinas,
veiculos, materiais e mao de obra necessarios para a execugao das obras e
servicos objeto da LICITACAO N° _ /2026.

[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razdo

Social/Denominacgao]
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE CONTRATAGAO
FUTURA

(Engenheiro Civil ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista)

A [RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE], inscrita no CNPJ sob o n° [nimero
do CNPJ], com sede a [endereco completo], por seu representante legal abaixo
assinado, vem, por meio desta, declarar, para fins de participagdo no processo
licitatério [indicar numero e objeto da licitagdo], que, caso seja vencedora do
certame, compromete-se formalmente a contratar os seguintes profissionais
habilitados e regularmente registrados nos respectivos Conselhos de Classe, os

quais atuarao como responsaveis técnicos pela execugao dos servigos:

e Engenheiro Civil ou Arquiteto

e Engenheiro Eletricista

Declara ainda que a referida contratacao sera realizada antes da assinatura
do contrato administrativo, e que os profissionais serdao devidamente registrados
como responsaveis técnicos junto ao 6rgdo competente, com apresentagao de
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), conforme a area de atuacao. Por fim, esta empresa esta ciente de
que a nao comprovacao da contratacdo dos profissionais compromissados no
momento oportuno podera implicar a desclassificagao da proposta ou a rescisao

contratual, conforme previsto no edital e na legislacao vigente.
[Local, Data]

[Nome e assinatura do representante legal, com firma reconhecida] [Razao
Social/Denominacgao]

Secretaria Municipal de Saude - CNPJ95.422.986/0001-02
Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, n°182 — Pioneiros — Fazenda Rio Grande — PR — CEP:83833-090 Fone: (41) 3608-7651 '

Assinado digitalmente por Drianeyde Criseme De Lima Cascardo, PAULO HENRIQUE PEIXOTO, Monique Costa Budk. Verifique a autenticidade em
verificador.betha.cloud e insira o cédigo QR9-R61-R0Z-W8D.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBS: Ficando dispensada a apresentagdo dessa declaragdo apenas no caso de

proponente comprovar vinculagao ja existente com os referidos profissionais.
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Data de criacdo do documento: 09/06/2026 as 09:56:03

Assinantes

v Drianeyde Criseme De Lima Cascardo

Assinou em 09/06/2026 as 09:57:20 com o certificado avangado da Betha Sistemas.

Eu, Drianeyde Criseme De Lima Cascardo, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas
como validas para a préatica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

v pPAULO HENRIQUE PEIXOTO

Assinou em 09/06/2026 as 09:58:48 com o certificado avangcado da Betha Sistemas.

Eu, PAULO HENRIQUE PEIXOTO, estou ciente das normas descritas na Lei n° 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como
vélidas para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v Monique Costa Budk

Assinou em 09/06/2026 as 10:30:44 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de MONIQUE COSTA BUDK
com o CPF ***798.759-** nos termos do § 1° do art. 10 da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Eu, Monique Costa Budk, estou ciente das normas descritas na Lei n° 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas
para a pratica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador.betha.cloud e insira o codigo abaixo:

QR9-R61-R0Z-W8D



https://verificador.betha.cloud/#/QR9-R61-R0Z-W8D

