OBRA: Registro de Pregos para aquisicdo de CBUQ
LOCAL: Obras de Recapeamento/Capeamento

MuUNICI

SANTA CRUZ DO SUL

CRONOGRAMA DE UTILIZAGAO DE CBUQ

Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) — 8,33 700.760,00] 8,33 700.760,00, 8,33 700.760,00 8,33 700.760,00 8,33 700.760,00 8,33 700.760,00
Composigéo conforme a faixa “C” do DNIT, densidade de 2,4 8,33 700.760,00| 16,67 1.401.520,00, 25,00 2.102.280,00 33,33 2.803.040,00 41,67| 3.503.800,00 50,00/ 4.204.560,00
ton/m?3, com CAP 50/70 incluso, temperatura de entrega no
local da obra entre 140°C e 177°C e transportado da usina Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
até o local da obra. % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
8,33 700.760,00, 8,33 700.760,00, 8,33 700.760,00 8,33 700.760,00 8,33 700.760,00 8,33 700.760,00
58,33| 4.905.320,00| 66,67| 5.606.080,00[ 75,00 6.306.840,00f 83,33 7.007.600,000 91,67 7.708.360,00, 100,00, 8.409.120,00

EVERTON HENRIQUE FERREIRA
Eng. Civil - CREA — RS 227.983

Santa Cruz do Sul 28 de Margo de 2024

EDMAR GUILHERME HERMANY

Secr. Mun. de Obras e Infraestrutura



