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DO ITEM

DESEMBOLSO
% DE EXCUÇÃO 

DO ITEM
DESEMBOLSO

1
1.1 INSTALAÇÃO DE TOMADA - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 967,44 100,00% R$ 967,44 0,00% R$ 0,00
1.2 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 1,5 MM² - CIRCUITOS TERMINAIS - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 1.138,93 100,00% R$ 1.138,93 0,00% R$ 0,00
1.3 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 2,5 MM² - CIRCUITOS TERMINAIS - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 612,82 100,00% R$ 612,82 0,00% R$ 0,00
1.4 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 4,0 MM² - CIRCUITOS TERMINAIS - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 1.967,55 100,00% R$ 1.967,55 0,00% R$ 0,00
1.5 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 6,0 MM² - CIRCUITOS TERMINAIS - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 282,58 100,00% R$ 282,58 0,00% R$ 0,00
1.6 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 10,00 MM² - CIRCUITOS TERMINAIS - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 302,24 100,00% R$ 302,24 0,00% R$ 0,00
1.7 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 16,00 MM² - REDE AÉREA - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 55,10 100,00% R$ 55,10 0,00% R$ 0,00
1.8 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 25,00 MM² - REDE AÉREA - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 104,36 100,00% R$ 104,36 0,00% R$ 0,00
1.9 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 35,00 MM² - REDE AÉREA - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 547,29 100,00% R$ 547,29 0,00% R$ 0,00

1.10 EXECUÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO CONEXÃO À FIAÇÃO EXISTENTE, INSTALAÇÃO E CONEXÃO DE SOQUETE/BOCAL, 
INSTALAÇÃO DA LÂMPADA E TESTE DE FUNCIONAMENTO – NÃO INCLUI O FORNECIMENTO

R$ 153,06 100,00% R$ 153,06 0,00% R$ 0,00

1.11 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 1,5 MM² - REDE AÉREA - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 2.001,59 100,00% R$ 2.001,59 0,00% R$ 0,00
1.12 INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE - 2,5 MM² - REDE AÉREA - NÃO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 1.541,33 100,00% R$ 1.541,33 0,00% R$ 0,00

2
2.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 301,02 100,00% R$ 301,02 0,00% R$ 0,00
2.2 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 988,27 100,00% R$ 988,27 0,00% R$ 0,00

2.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

R$ 1.625,39 100,00% R$ 1.625,39 0,00% R$ 0,00

2.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 85,27 100,00% R$ 85,27 0,00% R$ 0,00
2.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 109,99 100,00% R$ 109,99 0,00% R$ 0,00
2.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 98,65 100,00% R$ 98,65 0,00% R$ 0,00
2.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 20,38 100,00% R$ 20,38 0,00% R$ 0,00

2.8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA R$ 139,54 100,00% R$ 139,54 0,00% R$ 0,00

2.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA R$ 133,65 100,00% R$ 133,65 0,00% R$ 0,00

2.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 90 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 5KA R$ 142,92 100,00% R$ 142,92 0,00% R$ 0,00

2.11 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA R$ 1.365,51 100,00% R$ 1.365,51 0,00% R$ 0,00
2.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 189,21 100,00% R$ 189,21 0,00% R$ 0,00
2.13 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 432,86 100,00% R$ 432,86 0,00% R$ 0,00
2.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 85,43 100,00% R$ 85,43 0,00% R$ 0,00

2.15 DISJUNTOR TETRAPOLAR (DDR), CORRENTE NOMINAL DE 160 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 905,37 100,00% R$ 905,37 0,00% R$ 0,00

2.16 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 18,80 100,00% R$ 18,80 0,00% R$ 0,00

2.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 22,93 100,00% R$ 22,93 0,00% R$ 0,00

2.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 99,98 100,00% R$ 99,98 0,00% R$ 0,00

3
3.1 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. R$ 118,53 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 118,53

3.2 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.(CIRCUITO) R$ 66,99 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 66,99
3.3 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.(CIRCUITO) R$ 671,50 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 671,50
3.4 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO.(CIRCUITO)
R$ 799,99 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 799,99

3.5 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM² DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.(REDE AÉREA) R$ 42,42 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 42,42
3.6 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM² DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.(REDE AÉREA) R$ 81,94 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 81,94
3.7 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 35 MM² DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (REDE AÉREA) R$ 382,79 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 382,79

3.8 REMOÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO R$ 53,70 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 53,70

3.9 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 1,5 e 2,5 MM² DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (REDE AÉREA) R$ 976,18 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 976,18

83,73% R$ 16.439,46 100,00% R$ 3.194,04

TOTAL DO CONTRATO

Denise Maria Gaspar

Eng.ª Civil - CREA-PR: 152.778/D

_____________________________________________

INSTALAÇÃO - APENAS MÃO DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO

R$ 19.633,50

OBS: A CONTAGEM DO PRAZO INICIARÁ A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
09/10/2026

BDI = 18,93%
DIVERSOS ESPAÇOS LOCALIZADOS NA SEDE DE MARIPÁ E DISTRITOS DE CANDEIA E PÉROLA INDEPENDENTE

15 dias

ETAPA 02
ETAPAS

SERVIÇOS VALOR DO ITEM

DESEMBOLSO POR ETAPA

ITEM

MARIPÁ - PR
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDIMENTO DA ORNAMENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2026 DO MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR

Duração da etapa:

ETAPA 01
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