CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

i) MARIPA - PR | 09/10/2026
Objeto INSTALACOES ELETRICAS PARA ATENDIMENTO DA ORNAMENTAGAO E PROGRAMAGAO DE NATAL 2026 DO MUNICIPIO DE MARIPA-PR BDI = 18,93%
Local: DIVERSOS ESPACOS LOCALIZADOS NA SEDE DE MARIPA E DISTRITOS DE CANDEIA E PEROLA INDEPENDENTE
Duragéo da etapa: 15 dias
ETAPAS
ETAPA 01 ETAPA 02
ITEM SERVICOS VALOR DO ITEM = =
% DE EXECUGCAO % DE EXCUGAO
DESEMBOLSO DESEMBOLSO
DO ITEM DO ITEM
1 INSTALAGAO - APENAS MAO DE OBRA
1.1 INSTALACAO DE TOMADA - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 967,44 100,00% R$ 967,44 0,00% R$ 0,00
1.2 INSTALAGAO DE CABO DE COBRE - 1,5 MM2 - CIRCUITOS TERMINAIS - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 1.138,93 100,00% R$ 1.138,93 0,00% R$ 0,00
1.3 INSTALACAO DE CABO DE COBRE - 2,5 MM? - CIRCUITOS TERMINAIS - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 612,82 100,00% R$ 612,82 0,00% R$ 0,00
1.4 INSTALAGAO DE CABO DE COBRE - 4,0 MM2 - CIRCUITOS TERMINAIS - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 1.967,55 100,00% R$ 1.967,55 0,00% R$ 0,00
1.5 INSTALACAO DE CABO DE COBRE - 6,0 MM? - CIRCUITOS TERMINAIS - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 282,58 100,00% R$ 282,58 0,00% R$ 0,00
1.6 INSTALAGAO DE CABO DE COBRE - 10,00 MM - CIRCUITOS TERMINAIS - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 302,24 100,00% R$ 302,24 0,00% R$ 0,00
1.7 INSTALACAO DE CABO DE COBRE - 16,00 MM? - REDE AEREA - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 55,10 100,00% R$ 55,10 0,00% R$ 0,00
1.8 INSTALAGAO DE CABO DE COBRE - 25,00 MM? - REDE AEREA - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 104,36 100,00% R$ 104,36 0,00% R$ 0,00
1.9 INSTALACAO DE CABO DE COBRE - 35,00 MM? - REDE AEREA - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 547,29 100,00% R$ 547,29 0,00% R$ 0,00
EXECUGAO DE PONTO DE ILUMINAGAO, INCLUINDO CONEXAO A FIAGAO EXISTENTE, INSTALAGAO E CONEXAO DE SOQUETE/BOCAL,
1.10 INSTALAGAO DA LAMPADA E TESTE DE FUNCIONAMENTO — NAO INCLUI O FORNECIMENTO RS 153,06 100,00% RS 153,06 0.00% R$ 0,00
1.11 INSTALAGAO DE CABO DE COBRE - 1,5 MM - REDE AEREA - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 2.001,59 100,00% R$ 2.001,59 0,00% R$ 0,00
1.12 INSTALACAO DE CABO DE COBRE - 2,5 MM? - REDE AEREA - NAO INCLUI O FORNECIMENTO R$ 1.541,33 100,00% R$ 1.541,33 0,00% R$ 0,00
2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
2.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 301,02 100,00% R$ 301,02 0,00% R$ 0,00
2.2 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 988,27 100,00% R$ 988,27 0,00% R$ 0,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
23 TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 1.625,39 100,00% R$ 1.625,39 0.00% R$ 0,00
2.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 85,27 100,00% R$ 85,27 0,00% R$ 0,00
2.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 109,99 100,00% R$ 109,99 0,00% R$ 0,00
2.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 98,65 100,00% R$ 98,65 0,00% R$ 0,00
2.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 20,38 100,00% R$ 20,38 0,00% R$ 0,00
28 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA RS 139,54 100.,00% RS 139,54 0.00% RS 0,00
29 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA R$ 133,65 100,00% R$ 133,65 0,00% R$ 0,00
2.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 90 A, PADRAO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 5KA R$ 142,92 100,00% R$ 142,92 0,00% R$ 0,00
2.1 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA R$ 1.365,51 100,00% R$ 1.365,51 0,00% R$ 0,00
2.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 189,21 100,00% R$ 189,21 0,00% R$ 0,00
2.13 __ |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 432,86 100,00% R$ 432,86 0,00% R$ 0,00
2.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 85,43 100,00% R$ 85,43 0,00% R$ 0,00
215  |DISJUNTOR TETRAPOLAR (DDR), CORRENTE NOMINAL DE 160 A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 905,37 100,00% R$ 905,37 0,00% R$ 0,00
216  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 18,80 100,00% R$ 18,80 0,00% R$ 0,00
217 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 22,93 100,00% R$ 22,93 0,00% R$ 0,00
2.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 99,98 100,00% R$ 99,98 0,00% R$ 0,00
3 REMOGAO COM REAPROVEITAMENTO
3.1 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. RS 118,53 0,00% RS 0,00 100,00% RS 118,53
3.2 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.(CIRCUITO) R$ 66,99 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 66,99
3.3 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL. COM REAPROVEITAMENTO (CIRCUITO) R$ 671.50 0.00% R$ 0.00 100.00% R$ 671.50
34 REWOYAG DE UADUS ELE TRIGUS, CORTSEYAS MR WO 2,0 WitT & MENON WOt 19 T Ui OrRmR MNoms Som R$ 799.99 0:00% R$ 0.00 100.00% R$ 799.99
3.5 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS. COM SECAO DE 16 MV DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (REDE AEREA) R$ 42,42 0.00% R$0.00 100.00% R$ 4242 |
3.6 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 25 MM? DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.(REDE AEREA) R$ 81,94 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 81,94
3.7 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 35 MM? DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (REDE AEREA) R$ 382,79 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 382,79
3.8 REMOGAO DE PONTO DE ILUMINAGAO, COM REAPROVEITAMENTO R$ 53,70 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 53,70
3.9 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 1,5 e 2,5 MM? DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - (REDE AEREA) R$ 976,18 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 976,18
DESEMBOLSO POR ETAPA 83,73% R$ 16.439,46 100,00% R$ 3.194,04
TOTAL DO CONTRATO R$ 19.633,50

OBS: A CONTAGEM DO PRAZO INICIARA A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
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