
OUTRO
S

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO
Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICALOTE nº 1 Data 18/07/2024 Dias 60 Data 26/09/2024 Sigla OUTROS  nº dias 240 ERRO - Ajustar o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 1.348.923,61R$        100,00%

Quantidade: 8.400,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.348.923,61             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 1 1 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 26/9/24
Data Fim 26/10/24 30/1/00 30/1/00 30/1/00 30/1/00 30/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0 1 22.725,55                     1,68%

2 TERRAPLENAGEM -                               

3 DRENAGEM -                               

4 BASE / SUB-BASE 100,0 1 444.172,50                   32,93%

5 REVESTIMENTO 50,1 49,9 2 840.268,82                   62,30%

6 MEIO-FIO E SARJETA -                               

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                               

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0 1 22.309,96                     1,65%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                               

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0 1 19.446,78                     1,44%

TOTAIS 1.348.923,61             100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

1C CONTRAPARTIDA R$ 22.725,55     -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   22.725,55                  1,68%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

2C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3T DRENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4C CONTRAPARTIDA R$ -                444.172,50   -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   444.172,50                32,93%

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

5C CONTRAPARTIDA R$ -                -                420.974,68   419.294,14    -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   840.268,82                62,29%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

6C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

7C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

8C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 22.309,96     -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   22.309,96                  1,65%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

11C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                19.446,78     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   19.446,78                  1,44%

T TOTAIS TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

C CONTRAPARTIDA R$ 22.725,55     444.172,50   420.974,68   419.294,14    22.309,96     19.446,78     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.348.923,61             100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 22.725,55     444.172,50   420.974,68   419.294,14    22.309,96     19.446,78     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.348.923,61             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 1,68% 32,93% 31,21% 31,08% 1,65% 1,44% 1.348.923,61             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 1,68% 34,61% 65,82% 96,90% 98,56% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC-812135/D JAIME DA SILVA STANG

Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/07/2024 - qui
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