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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID RECAPE    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: ANAHY SAM  76 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 1.000.000,00R$        87,95%

Projeto : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 03/05/2024 Dias 70 Data 22/07/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 137.066,60R$           12,05%

Quantidade: 16.041,40 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.137.066,60            100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 22/7/24 22/8/24 22/9/24 23/10/24 23/11/24 24/12/24
Data Fim 21/8/24 21/9/24 22/10/24 22/11/24 23/12/24 23/1/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 1 3.339,38                        0,29%

2 TERRAPLENAGEM -                                 

3 DRENAGEM -                                 

4 BASE / SUB-BASE -                                 

5 REVESTIMENTO 15,47 23,16 18,96 17,21 9,09 16,11 6 1.083.088,86                95,26%

6 MEIO-FIO E SARJETA -                                 

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                                 

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,00 1 23.991,88                      2,11%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                 

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                                 

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 40,83 15,57 12,46 12,46 6,23 12,45 6 26.646,48                      2,34%

TOTAIS 1.137.066,60            100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.936,84       -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 2.936,84                   0,26%

1C CONTRAPARTIDA R$ 402,54          -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   402,54                      0,04%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

2C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

3T DRENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

3C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

4C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 147.356,23    220.605,71    180.599,49    163.930,23    86.584,88     153.452,41    -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 952.528,95               83,77%

5C CONTRAPARTIDA R$ 20.197,62     30.237,67     24.754,16     22.469,36      11.867,90     21.033,20     -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   130.559,91               11,48%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

6C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃOTESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

7C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                -                -                -                 -                21.099,80     -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 21.099,80                 1,86%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                2.892,08       -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2.892,08                   0,25%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 9.568,27       3.648,74       2.919,93       2.919,93        1.459,96       2.917,58       -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 23.434,41                 2,06%

11C CONTRAPARTIDA R$ 1.311,49       500,12          400,22          400,22           200,11          399,90          -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3.212,07                   0,28%

T TOTAIS TESOURO R$ 159.861,33    224.254,44    183.519,42    166.850,16    88.044,85     177.469,80    -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.000.000,00            87,95%

C CONTRAPARTIDA R$ 21.911,65     30.737,79     25.154,38     22.869,58      12.068,01     24.325,18     -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   137.066,60               12,05%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 181.772,98    254.992,24    208.673,80    189.719,74    100.112,85    201.794,98    -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.137.066,60            100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 15,99% 22,43% 18,35% 16,69% 8,80% 17,75% 1.137.066,60            100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 15,99% 38,41% 56,76% 73,45% 82,25% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

LUCIA MARIA LOPES - CREA PR-78664/D CARLOS ANTONIO REIS

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/04/2024 - ter
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