PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin, n° 588 Santa Ménica - Estado do Parané - GEP: 87.915-000
Fone (0**44) 3455-1107 - E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Planilha Or¢amentdria construgao Barracdo saude

Local: Rua Jorqueira, lotes 7 a 9, quadra 11

Data: 01/08/2025

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO TOTAL = $MES 0 = = Bt = = IR = = DS =

1.0 CANTEIRO DE OBRAS RS 1.035,82 RS 1.035,82| 100,00%

2.0 SERVICOS INICIAIS RS 706,81 RS 706,81| 100,00%

3.0 FUNDAGAO RS 4.862,96 RS 4.862,96| 100,00%

4.0 SUPRA ESTRUTURA RS 20.842,16 RS 20.842,16]  100,00%

5.0 COBERTURA RS  112.922,02 RS 112.922,02|  100,00%

6.0 INSTALAGOES PLUVIAIS RS 22.564,34 RS 22.564,34 | 100,00%

7.0 :%H;O“;'E'::?E:IET;?J‘:::QR' (g;"\:m(; RENTE E R$ 12.408,42 RS 12.408,42 100,00%

8.0 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA RS 7.745,22 RS 3.872,61] 50,00% RS 3.872,61| 50,00%
9.0 PISO R$ 59.343,00 RS 29.671,50] 50,00% RS 29.671,50 50,00%
10.0 PORTOES E GRADIL R$ 21.983,41 RS 21.983,41| 100,00%
11.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 2.643,80 RS 2.643,80| 100,00%

CARLOS EDUARDO DE  capLos ebuarDo DE

LIMA:05925423941

Assinado de forma digital por
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