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Agente promotor / Município de Candói

Empreendimento PROJETO DE REFORMA EM OUTROS EDIFÍCIOS GINASIO DA PAZ

Logradouro Rua Otacílio Araújo

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 0,001.145,52 1.145,52

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00BANHEIROS DA FRENTE 100,00 0,0014.027,73 14.027,73

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SACADAS E MEZAININO FRONTAL 10,00 90,001.448,15 13.033,39 14.481,54

4 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.932,16BANHEIROS DOS FUNDOS E MEZANINO DOS FUNDOS 0,00 10,00 3.548,02 35.480,18

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VESTIARIOS 50,00 50,0018.757,32 18.757,33 37.514,65

6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00841,00SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 841,00

TOT. (%) 31,67

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 32.773,16

34,19 34,15

35.378,72 35.338,74

35.338,7435.378,72

100,00

0,00

103.490,62

103.490,62

32.773,16
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