PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDOI

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Candaéi

Empreendimento

PROJETO DE REFORMA EM OUTROS EDIFICIOS GINASIO DA PAZ

Logradouro Rua Otacilio Araujo
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00 1.145,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,52

2 BANHEIROS DA FRENTE 100,00 | 14.027,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.027,73

3 SACADAS E MEZAININO FRONTAL 10,00 1.448,15 90,00 | 13.033,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.481,54

4 BANHEIROS DOS FUNDOS E MEZANINO DOS FUNDOS 0,00 10,00 3.548,02 90,00 | 31.932,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.480,18

5 VESTIARIOS 50,00 | 18.757,32 50,00 | 18.757,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.514,65

6 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 100,00 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,00
TOT. (%) 34,19 34,15 31,67 100,00
Recurso 0,00
IC. Fin. 35.378,72 35.338,74 32.773,16 103.490,62
TOT. (R$) 35.378,72 35.338,74 32.773,16 103.490,62

Data 2024-07-04




